



muckvp20j00610

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 9. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO.

13. CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem se upravuje konečná cena za dílo, která obsahuje méněpráce a vícepráce v souvislosti s požadavky objednatele na změny vyplývající z průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2020 se ruší a nahrazuje textem:

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **3 314 282,96 Kč** a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **3 973 982,50 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 3 702 923,20 Kč bez DPH, 4 480 537,07 Kč včetně DPH

OPRAVA administrativní chyby ze dne 22.3.2021

4 010 282,38

Méněpráce ve výši:

- 1 074 372,2 Kč bez DPH, 1 299 990,36 Kč včetně DPH
 1. změnový list č. 1 – 655 443,6 Kč bez DPH, 793 086,76 Kč včetně DPH
 2. změnový list č. 2 – 418 928,6 Kč bez DPH, 515 076,2 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 685 731,96 Kč bez DPH, 829 735,67 Kč včetně DPH
 1. změnový list č. 1 – 127 932 Kč bez DPH, 154 797,72 Kč včetně DPH
 2. změnový list č. 2 – 557 799,96 Kč bez DPH, 674 937,95 Kč včetně DPH

OPRAVA administrativní chyby ze dne 22.3.2021

Konečná cena za dílo:

4 010 282,38

- 3 314 282,96 Kč bez DPH, 3 973 982,50 Kč včetně DPH

Město Česká Kamenice

v.z.

- 9 -

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 26. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 677/26/RM/2020.
6. Příloha
 - a) Změnový list na méněpráce a vícepráce č. 1
 - b) Změnový list na méněpráce a vícepráce č. 2

V České Kamenici dne 22.12.2020

V Benešově nad Ploučnicí dne 22.12.2020

Stavební firma Bardzak s.r.o.

Zhotovitel

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO 287 45 001 DIČ CZ 287 45 001