

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Stavby Jetmar s.r.o.**, IČ 077 91 143, se sídlem v Jílovém, Sněžnická 302, 407 01 Jílové, okres Děčín, zastoupena pro věci spojené se stavbou Rudolfem Jetmarem, jednatelem společnosti
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby do 23. 4. 2021. Původní termín dokončení je do 16. 4. 2021.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ


Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 23. 4. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 10. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 283/10/RM/2021 ze dne 24. 5. 2021.


V České Kamenici dne 25. 5. 2021



Objednatel

V Jílovém dne 25. 5. 2021

Stav
Sněžná
IČ: 07



Zhotovitel