

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 04. 12. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským
(„Objednatel“)

a

2) **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308, se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, zastoupen Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 04. 12. 2022 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem **Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóna „SKALKA“**.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **16 073 085,01 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **19 448 432,87 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 15 823 225,12 Kč bez DPH, 19 146 102,40 Kč včetně DPH

Vícepráce



- 249 859,89 Kč bez DPH, 302 330,47 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo

- 16 073 085,01 Kč bez DPH, 19 448 432,87 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 7. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 186/07/RM/2023 ze dne 27. 3. 2023.
6. Příloha
 - a) Soupis víceprací


Objednatel 

V
—
Z 

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny - Skalka

Místo:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 859,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV				227 881,89
D		1	Zemní práce				55 225,25
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	416,000	37,98	15 799,68
VV			130*3,2		416,000		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	145,600	186,00	27 081,60
VV			130*3,2*0,35		145,600		
6	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	187,200	23,74	4 444,13
VV			130*3,2*0,45		187,200		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	416,000	18,99	7 899,84
VV			130*3,2		416,000		
D		5	Komunikace pozemní				159 328,00
5	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	416,000	135,00	56 160,00
VV			"frakce 0/32"				
VV			130*3,2		416,000		
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	416,000	248,00	103 168,00
VV			"frakce 0/63"				
VV			130*3,2		416,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 328,64
3	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	416,000	32,04	13 328,64
VV			130*3,2		416,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 728,00
10	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	341,00	2 728,00
VV			"přípravné a přidružené práce, 1 den, 1 stavební dělník"				
VV			1*1*8		8,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 250,00
7	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - převoz mechanizace (grejdr + válec)	SOUB OR	1,000	12 250,00	12 250,00