

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)
Č. smlouvy zhotovitele: 1503.4051254FZU

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem
(„Objednatel“)

a

- 2) **EUROVIA CZ a.s.**, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, zastoupená členem správní rady Ing. Zdeňkem Novákem.
Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí n. L.
Zástupce ve věcech technických: Petr Lienert, provozně obchodní náměstek
Realizace díla: Ing. František Zuckerstein, hlavní stavbyvedoucí
Václav Řeháček, stavbyvedoucí;

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 03. 2024.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
- 1.1 Strany uzavřely dne 13. 03. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“.
- 1.2 Z důvodu skutečného průběhu zadávacího řízení, které nemohl uchazeč nijak ovlivnit se mění termín předání a převzetí staveniště a termín dokončení stavebních prací.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Čl. 11.2 odstavec se mění a nově zní takto:

Termín předání a převzetí staveniště: nejdříve 20. 03. 2024. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

2.2 Čl. 11.4 odstavec se mění a nově zní takto:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 20. 11. 2024. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

3.3 Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13. 03. 2024

V České Kamenici dne

Vdne

Objednatel

Zhotovitel