

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 08. 09. 2023**

podle § 2596 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru, č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským;

(„Objednatel“)

a

2) HANTYCH s.r.o., IČO: 06659969, DIČ: CZ06659969, se sídlem Janská 111, 405 02 Janská, zastoupen pro věci spojené se stavbou Milošem Hantychem;

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako **„Strany“**)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 08. 09. 2023 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, a to v odstavci 2.3. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v důsledku nastalých změn, které si vyžádaly změnu termínu předání a nástupu nestálých klimatických podmínek. Jednalo se především o prodloužení doby dokončení stavby jako celku. Ustanovení čl. 2 odstavce 2.3 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:


Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví s přihlédnutím na složité klimatické podmínky do 15 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 1. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 10/1/RM/2024 ze dne 08.01.2024.

V České



V Janské dne 4. 3. 2024



Město Česká  Kamenice