

DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 01. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)
- a
- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 01. 2023 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice“.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které nastaly v průběhu provádění stavebních prací, a které jsou podrobně uvedeny v odůvodnění Změnových listů č.8, č.9 a č.10.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 19 714 595,19 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 23 854 660,19 Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 17 242 532,83 Kč bez DPH, 20 863 464,72 Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 4:

- 20 588 189,- Kč bez DPH, 24 911 708,70 Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 8:

- 520 364,00 Kč bez DPH, 629 640,44 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu č. 9:

- 774 265,47 Kč bez DPH, 936 861,22 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu č. 10:

- 619 692,34 Kč bez DPH, 749 827,73 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 19 714 595,19 Kč bez DPH, 23 854 660,19 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 15. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 362/15/RM/2024 ze dne 29. 07. 2024.
6. Příloha
 - a. Změnový list č. 8 vč. položkového rozpočtu
 - b. Změnový list č. 9 vč. položkového rozpočtu
 - c. Změnový list č. 10 vč. položkového rozpočtu

V České Kamenici dne 12. 8. 24

V Benešově nad Ploučnicí dne 12. 8. 24



Zhotovite

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 8	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 19.7.2024
strana číslo: 1	Název změny: Změna výplně bezpečnostního zábradlí	

Popis:

SO 101– Chodník pro pěší, SO 102 – Zpevněné plochy, SO 201 – Mostní objekty

Změna výplně zábradlí na lávkách, konzolových chodnících a nad gabionovými zdmi byla navržena na základě požadavku investora. V soupisu prací dle SOD nebyl materiál na výplně uveden, předpoklad byl, že investor si dodá materiál sám. Investor navrhl materiál výplně zábradlí z dřevoplastu, který je bezúdržbový a má delší životnost než dřevo.

Nový dřevoplastový materiál výplně zábradlí nemá vliv na funkčnost chodníku jako takového.

Změna ceny ke schválení SO 101– Chodník pro pěší, SO 102 – Zpevněné plochy, SO 201 – Mostní objekty

Navýšení ceny smlouvy o částku **520 364,00 Kč bez DPH**

Celkové změny závazku ze ZL č.8 jsou **+ 520 364,00 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.8 je + 3,02 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.



Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Výkres zábradlí

Podpisy:



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 9	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 19.7.2024
strana číslo: 1	Název změny: Změna založení konzolového chodníku (úsek 2)	

Popis:



SO 101– Chodník pro pěší

Změnový list č. 9 obsahuje změnu založení na úseku 2. Dle změnového listu č.2 bylo sice změněno založení na úsecích 1,2,4 z pilot na betonové bloky, v úseku č.2 bude ale nakonec založení dle původní PD na pilotech. Tato varianta byla zvolena z důvodu nového umístění vodního potrubí. Půdorysně větší betonové bloky by totiž zasahovaly do vedení potrubí.

Změna založení nemá vliv na funkčnost chodníku jako takového.

Změna ceny ke schválení SO 101– Chodník pro pěší
Snížení ceny smlouvy o částku 774 265,47 Kč bez DPH
Celkové změny závazku ze ZL č.9 jsou – 774 265,47 Kč bez DPH
Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.9 je – 4,49 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.
Změna parametrů stavby: <ul style="list-style-type: none">• Délka chodníku: nezměněno• Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Další přílohy: <ol style="list-style-type: none">1. Soupis změn prací2. Situace

Podpisy:		
----------	---	--

BARDZÁK S.R.O.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 10	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 19.7.2024
strana číslo: 1	Název změny: Odečet VO	

Popis:

SO 401 – Veřejné osvětlení

Změnový list č. 10 řeší méněpráce stavebního objektu veřejného osvětlení. Po dohodě s investorem bylo domluveno, že převážnou část veřejného osvětlení si investor provede sám.

Odečet cen za VO nemá vliv na funkčnost chodníku jako takového.

Změna ceny ke schválení SO 401 – Veřejné osvětlení
Snížení ceny smlouvy o částku 619 692,34 Kč bez DPH
Celkové změny závazku ze ZL č.10 jsou – 619 692,34 Kč bez DPH
Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.10 je – 3,59 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.

Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Situace

Podpisy:

