



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby **Komunikace ulice Za koupalištěm, Česká Kamenice** uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Ve spojení zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Tomáš Bartoň, investiční technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz)

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-0921392379/0800

(„objednatel“)

Objednatel zmocňuje Pavlinu Skoblovou, tel.: 777 579 073, email.: pavlina.skoblova@abmkontrol.cz (dále jen „technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této smlouvy.

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s.r.o.

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel, tel.: 475 258 044, email.: koranda@insky.cz
stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavebním deníku

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

telefon: 475 258 089

fax: 475 258 032

(„zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 1 uzavřená dne 6. 8. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a tím související cena díla a termín dokončení a převzetí stavby.

2.3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Komunikace ulice Za koupalištěm, Česká Kamenice**.



3. Vícepráce

- 3.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15% ceny původního předmětu plnění.
- 3.2. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

- 4.1. Původní cena za dílo:
976 066, 18 bez DPH
21 % DPH
204 973, 90 Kč DPH
1 181 040, 08 Kč včetně DPH
- 4.2. Nová cena za dílo:
1 038 218, 72 Kč bez DPH
21 % DPH
218 025,93 Kč DPH
1 256 244, 65 Kč včetně DPH

5. Čas plnění

- 5.1. Ustanovení čl. IV odst. 4. 3. se ruší a nahrazuje textem:
Dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla objednateli do: 29. 10. 2019
- 5.2. Ustanovení čl. IV odst. 4. 4. se ruší a nahrazuje textem:
Předání a převzetí stavby: do 12. 11. 2019

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 6.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 6.5. Přílohy dodatku:
č.1_vícepráce - soupis prací




Komunikace ulice Za koupalištěm, Česká Kamenice

Tento dodatek byl projednán na 22. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 640/22/RM/2019 ze dne 14. 10. 2019


Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jeho obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V České Kamenici dne 16. 10. 2019




Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti
INSKY spol. s r.o.





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/9 - Změnový list č. 1 - Propustek, únosnost pláně
Stavba: Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice

KSO:
Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:
Datum: 13.10.2019

Zadavatel: Město Česká Kamenice
náměstí Miru .p. 219, 407 21 Česká Kamenice

IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Nový Svět 100/52, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Jana Dujková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	62 152,54
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	62 152,54	13 052,03
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 204,57
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/9 - Změnový list č. 1 - Propustek, únosnost plně

Stavba: Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice

Místo: Česká Kamenice

Datum: 13.10.2019

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant:

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel: Jana Dujková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 152,54	75 204,57
2019/9	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice	62 152,54	75 204,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Za kopalištěm, Česká Kamenice

Místo: Česká Kamenice

Datum: 16.09.2019

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant:

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jana Dujková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 700,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 700,66

D 1

Zemní práce

40 023,90

1		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 tl. 30 cm 26*3,5*0,3	m3	27,300	148,00	4 040,40
2		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m 26*3,5*0,3	m3	27,300	145,00	3 958,50
4		2911111111	Podklad plochy z kameniva drceného 0/63 mm 26*3,5	m2	91,000	307,00	27 937,00
5		181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4 se zhuťněním 26*3,5	m2	91,000	18,00	1 638,00
6		043134000	Zkoušky statické zatěžovací	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
D	99		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 676,76
7		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 27,3*1,9	t	51,870	148,00	7 676,76

13.10.2019

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Za kopalištěm, Česká Kamenice

Místo: Česká Kamenice

Datum: 16.09.2019

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant:

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jana Dujková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 451,88

D HSV Práce a dodávky HSV 14 451,88

D 1 Zemní práce 13 102,12

1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 4*0,3*0,2	m3	0,240	378,00	90,72
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m 4,8*0,24	m3	5,040	145,00	730,80
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh se zhutněním 4*6	m3	4,800	142,00	681,60
4	564752111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	2,500	202,00	505,00
5	28102220	Trubka PVC vodovodní DN 300,d=6000mm	ks	1,000	8 870,00	8 870,00
6	115201504	Montáž potrubí DN 300	m	4,000	556,00	2 224,00

D 99 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 349,76

7	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 4,8*1,9	t	9,120	148,00	1 349,76
---	--------------	--	---	-------	--------	----------