

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.9.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem
(„Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, čl. 1.5. Smlouvy ve znění:

Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Ing. Jitkou 1.5.Gazdovou, MILŠTEJN SERVICES s. r. o., IČO 24250732, sídlem Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 – Libeň („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.

se mění na nové znění:

Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje PRO-DESIGN 2013, s.r.o. IČ: 078 38 344 se sídlem Loučky 117, 405 02 Verneřice zastoupené: Petrem Andrejkovičem, jednatelem, tel. +420 731 459 016, mail. info@pd13.cz („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.

- 2.2. Ustanovení článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, čl. 11.3. Smlouvy ve znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 8 týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.


se mění na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 8 týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí staveniště v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách a po schválení provádění prací ze strany Technického dozoru., nejpozději však do 21.3.2025. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho případné přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byl projednán na 3.schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 64/3/RM/2025 ze dne 10.2.2025

V České Kamenici dne : 17.2.25



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne : 29.2.25



Zhotovitel