

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.05.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí („**Objednatel**“)

a

- 2) **HANTYCH s.r.o.**, IČ: 06659969, DIČ: CZ 06659969, se sídlem Jánská 111, 405 02, zastoupen pro věci spojené se stavbou Milošem Hantychem („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu předem nepředpokladatelných změn a víceprací, které nastaly během realizace stavby „Zkapacitnění vodovodu a vybudování kanalizace v ul. Mánesova, Česká Kamenice“.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 12.1. Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 888 719,52,- Kč, a to bez DPH – **HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 075 350,62,- Kč („**Cena**“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 067 843,48,- Kč, a to bez DPH – **HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 292 090,61 ,- Kč („**Cena**“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 307/14/RM/2025 ze dne 30.6.2025

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Změnový list
- 2) Rozpočet Zhotovitele

V České Kamenice dne 14.7.25



Objednatel

V Jánské dne 14.7.2025



Zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: HANTYCH s.r.o.

Investor: Město Česká Kamenice Datum: 05.06.2025

Název akce: Zkapacitnění vodovodu a vybudování kanalizace v ul. Mánesova,
Česká KameniceZpůsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Odvoz stavebního odpadu z mezideponie města Česká Kamenice****Popis a zdůvodnění změny:**

Dle položkového rozpočtu měl být výkopek navezen na deponii investora. Během realizace stavby byl upřesněn požadavek ze strany investora, aby byl veškerý vytěžený materiál odvezen na odpovídající recyklační středisko.

Po odbourání stávající asfaltové vrstvy byla nalezena železobetonová konstrukční vrstva, která musí být z důvodu kolize následně odstraněna.

Počet připojených listů specifikací: 4


Důvod vícepráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: HANTYCH s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: soupisy prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Hantych Miloš majitel, jednatel		
Datum:	05.06.2025		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odvoz odpadu z mezideponie města Česká Kamenice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dle položkového rozpočtu měl být výkopek navezen na deponii investora. Během realizace stavby byl upřesněn požadavek ze strany investora, aby byl veškerý vytěžený materiál odvezen na odpovídající recyklační středisko.</p> <p>Po odbourání stávající asfaltové vrstvy byla nalezena železobetonová konstrukční vrstva, která musí být z důvodu kolize následně odstraněna.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
	- 6.586,71,- Kč		+ 57.489,79,- Kč
	- 14.057,99,- Kč		+ 142.278,87,- Kč
Celkem	- 20.644,70,- Kč	Celkem	+ 199.768,66,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
179.123,96,- Kč	Beze změn		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 05.06.2025	Datum: 05.06.2025		



Kanalizace Česká Kamenice - vícepráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	100003100R00	naložení sypaniny	m3	43,47666	90,48	3 933,77
2	979999973R00	poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	93,24000	342,55	31 939,36
3	162301101R00	vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	43,47666	96,14	4 179,85
4	979084413R00	vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	93,24000	152,01	14 173,41
5	979084419R00	příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	93,24000	35,00	3 263,40
součet						57 489,79

položka je vzata z vysoutěženého
rozpočtu

položka je vzata z vysoutěženého
rozpočtu





Kanalizace Česká Kamenice - méněpráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	43,47666	151,50	6 586,71
součet						6 586,71



Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	100003100R00	naložení sypaniny	m3	92,79000	90,48	8 395,64
2	979999973R00	poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	212,58000	342,55	72 819,28
3	162301101R00	vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	92,79199	96,14	8 921,02
4	979084413R00	vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	212,58000	152,01	32 314,29
5	979084419R00	příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	212,58000	35,00	7 440,30
6	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách (17*1*0,2=3,4 m3)	m3	3,40000	3 643,63	12 388,34
součet						142 278,87

položka je vzata z vysoutěženého rozpočtu

položka je vzata z vysoutěženého rozpočtu





Vodovod Česká Kamenice - méněpráce

Soupis položek						
p.č.	č. položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	92,79199	151,50	14 057,99
součet						14 057,99

