

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.9.2024**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem  
(„Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu probíhajícího řízení Změna stavby před dokončením, které řeší všechny změny a úpravy původní projektové dokumentace pro tuto stavbu.

## 2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, čl. 11.3. Smlouvy ve znění dle Dodatku č.2:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 8 týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí staveniště v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách a po schválení provádění prací ze strany Technického dozoru., nejpozději však do 21.3.2025. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

se mění na nové znění:


Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 8 týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí staveniště v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách a po schválení provádění prací ze strany Technického dozoru. nejpozději však do 21.3.2025. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Poslední etapa stavebních prací , které byly pozastaveny Magistrátem města Děčín, budou dokončeny nejdéle do 5 týdnů od opětovného povolení zahájení stavební činnosti, avšak opět v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách.


### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho případné přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byl projednán na 16.schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 348/16/RM/2025 ze dne 28.7.2025

V Č



V Benešově nad Ploučnicí dne :



---

Objednatel