

SMLOUVA O DÍLO Č. 03/20-S01
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm;
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem, jednatelem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby – Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici, v souladu s požadavky projektové dokumentace zpracované od Gabriel s. r. o., IČ: 25419455, se sídlem Terežín, České Kopisty 208, Litoměřice 412 01 („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.

Strana 1 z celkově 23



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí

- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.
- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Garnets Consulting a.s., IČ: 27349675, se sídlem Čs. legií 445/4, PSČ: 415 01, Ústní nad Labem - Trnovany („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Gabriel s. r. o., IČ: 25419455, se sídlem České Kopisty 208, PSČ: 412 01 Litoměřice („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební



práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).

- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je zejména vykonání stavebních prací spočívajících v obnově parku u Mariánské kaple v České Kamenici („Park“) a s tím spojené nové propojení obytné lokality města s historickým jádrem města. Propojení bude realizováno přes dnes nijak nevyužívaný pozemek s p. č. 75/1, který bude nově upraven, navržena zde je výsadba ovocných dřevin, převážně pak jejich starých historických odrůd.

- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:

1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
2. dle výkazu výměr zpracovaných Projektem – Gabriel s. r. o. a oceněného Zhotovitelem;
3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 20. 2. 2020, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
4. dle projektové dokumentace stavby zpracované Projektem – Gabriel s. r. o.;
5. dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a sloučeného povolení stavby;
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.



- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 20. 2. 2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitelem bude provedena obnova parku u Mariánské kaple a s tím spojené nové propojení obytné lokality města s historickým jádrem města. Propojení bude realizováno přes dnes nijak nevyužívaný pozemek s p. č. 75/1, který bude nově upraven, navržena je zde výsadba ovocných dřevin, převážně pak jejich starých historických odrůd. Podrobný technický popis pro provedení díla je uveden v přiložené projektové dokumentaci zpracované firmou Gabriel s. r. o. Součástí plnění je i následná péče, kterou Zhotovitel poskytne po dobu 3 let od předání a převzetí díla.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel.



Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.

- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatel, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;



- c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
- d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
- e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
- f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
- h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
- j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.



- 4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
- a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo



- d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.



8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání stanoviště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku odpovídající 100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:
 - a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové Ceny Díla bez DPH, tj. 3 739 818,- Kč a
 - b) spoluúčast Zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště (tj. převzít dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště, avšak



nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převjímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.

- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.



10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 - a) autorský dozor a technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je park u Mariánské kaple v České Kamenici, okres Děčín.



- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejdříve 1. 4. 2020. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 10 týdnů od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokáží dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.



- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.



- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
- a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.



12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:

- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
- b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
- e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
- f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
- g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- i) 1x originál stavebního deníku;
- j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
- k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 3 739 817,23,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 4 525 178,85,- Kč („Cena“).

13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změnila v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být



známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

- 13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:



- a) změnový list;
- b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření autorského dozoru;
- e) vyjádření technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.

14.2. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.



14.3. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- c) bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
- d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
- e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis zhotovitele.
- j) registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008957

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

14.4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamenaá částečné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude



Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např..xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“).
- 15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 31. 12. 2020.
- 15.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.
- 15.4. Jedinou podmínkou výplaty Bankovní záruky Objednateli bude doručení písemné výzvy Objednatele bance obsahující čestné prohlášení o tom, že Dlužník řádně a včas nesplnil některou svou povinnost ze Smlouvy týkající se provádění Díla. Plnění banky ve prospěch Objednatele bude uskutečněno v požadované výši ve lhůtě 30 dnů kalendářních dnů od doručení příslušné této výzvy bance.



16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.



17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.



- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.



- 18.5. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.7. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.9. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Úplná nabídka zhotovitele
2. Oceněný výkaz výměr


Tato Smlouva byla projednána na 3. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č.61/3/RM/2020 ze dne 3. 2. 2020

V České Kamenici dne 19. 3. 2020



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne 19. 3. 2020



Zhotovitel



WATERGATE 1972

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Identifikační údaje účastníka:

a) Právnícké osoby

Obchodní firma nebo název:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	28745001
DIČ:	CZ28745001
Členové statutárního orgánu:	Lukáš Bardzák, jednatel Michal Bardzák, jednatel
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnícké osoby (doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):	
Kontaktní osoba:	Lukáš Bardzák, jednatel
Adresa:	
Telefon/fax:	603 544 650, 412 535 696
E-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
Datová schránka:	tqu4gri

b) Fyzické osoby

Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	
Rodné číslo nebo datum narození:	
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště:	
IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Telefon/fax:	
E-mail:	
Datová schránka:	

V Benešově nad Ploučnicí dne 11.2.2020

1.


Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Společnost Stavební firma Bardzák s.r.o. se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, jako osoba/y oprávněné prohlašujeme, že ani společnost ani žádný z členů statutárního orgánu

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.

V Benešově nad Ploučnicí dne 11.2.2020



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30224

Datum vzniku a zápisu:	9. července 2011
Spisová značka:	C 30224 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Identifikační číslo:	287 45 001
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Statutární orgán:	
Jednatel:	MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice Den vzniku funkce: 9. července 2011
Jednatel:	LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice Den vzniku funkce: 9. července 2011
Způsob jednání:	Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Společník:	LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.01.2020 08:30:00

Obchodní firma: Stavební firma Bardzák s.r.o.
Adresa sídla: Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí
Identifikační číslo osoby: 28745001
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 04.04.2011
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Michal Bardzák (2)
Vznik funkce: 09.07.2011
Jméno a příjmení: Lukáš Bardzák (3)
Vznik funkce: 09.07.2011

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Zdeněk Baborák (1)

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 09.07.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Michal Bardzák (2)

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 26.08.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Lukáš Bardzák (3)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Zdeněk Baborák (1)

Datum narození: 09.03.1966

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Michal Bardzák (2)

Datum narození: 26.07.1977

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Lukáš Bardzák (3)

Datum narození: 01.05.1980

Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Referenční zakázky :

Objednatel	období	místo	částka bez DPH
Město Mimoň Rekonstrukce chodníků, parkovací plochy a komunikace	3-6/2015	k.ú. Mimoň	2 899 tis. Kč
Město Žandov Oprava povrchu komunikace ul. Kostelní , Žandov	9/2016-1/2017	k.ú.Žandov	2 055 tis.Kč
KOVOS Verneřice KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU FIRMY	4-9/2016	k.ú. Vernařice	3 791 tis.Kč
Město Mimoň Rekonstrukce komunikace Široká, Okružní	2-5/2019	k.ú. Mimoň	3 713 tis. Kč

Práce byly provedeny řádně a odborně.

V Benešově nad Ploučnicí 11.2.2020



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Jako objednatel stavebních prací vydáváme toto osvědčení o řádném provedení stavebních prací pro **Stavební firma Bardzák s.r.o, Benešov nad Ploučnicí.**

Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl stavební práce: které vykazovala následující parametry:

Název staveb	<u>„Rekonstrukce chodníků, parkovací plochy a komunikace</u>
--------------	--


Doba provedení	03/2015 – 06/2015
Cena:	2 899 tis.Kč

Místo provádění:	k.ú. Mimoň
------------------	------------

Ostatní údaje:

Provedení stavby odpovídalo požadovaným technickým parametrům a stavby byla provedena v řádném termínu podle smlouvy. Spolupráce s dodavatelem a řešení technických detailů probíhalo ke spokojenosti objednatele.

V Mimoňi dne 10.7.2015



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Jako objednatel stavebních prací vydáváme toto osvědčení o řádném provedení stavebních prací pro **Stavební firma Bardzák s.r.o, Benešov nad Ploučnicí.**

Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl stavební práce: které vykazovala následující parametry:

Název staveb

„Oprava povrchu komunikace ul.Kostelní,
Žandov“

Zhotovení přístupové komunikace ze žul. Kostek do vějíře v k.ú. Žandov

Doba provedení

09/2016 - 1/2017

Cena:

2 055 tis.Kč

Místo provádění:


k.ú. Žandov

Ostatní údaje:

Součástí zhotoveného díla byla pokládka čedičové dlažby a obrubníků)

Provedení stavby odpovídalo požadovaným technickým parametrům a stavby byla provedena v řádném termínu podle smlouvy.

V Žandově dne 4.8. 2017



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Jako objednatel stavebních prací vydávám toto osvědčení o řádném provedení stavebních prací pro **Stavební firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí.**

Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl stavební práce: které vykazovala následující parametry:

Název staveb

„Komunikace a zpevněné plochy
v areálu firmy“

Doba provedení

4-9/2016

Cena:

3 791 tis.Kč bez DPH


Místo provádění:

KOVOS družstvo Teplice
Okružní ul. 300
407 25 Verneřice

Ostatní údaje:

Provedení stavby odpovídalo požadovaným technickým parametrům a stavby byla provedena v řádném termínu podle smlouvy. Spolupráce s dodavatelem a řešení technických detailů probíhalo ke spokojenosti objednatele.

Ve Verneřicích dne 5.10.2016



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Jako objednatel stavebních prací vydáváme toto osvědčení o řádném provedení stavebních prací pro **Stavební firma Bardzák s.r.o, Benešov nad Ploučnicí,**

Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl stavební práce: které vykazovala následující parametry:

Název staveb

„Rekonstrukce komunikace Široká,
Okružní“

Doba provedení

2 - 5/2019

Cena:

3 713 tis.Kč bez DPH

Místo provádění:

k.ú. Mimoň

Ostatní údaje:

Provedení stavby odpovídalo požadovaným technickým parametrům a stavby byla provedena v řádném termínu podle smlouvy. Spolupráce s dodavatelem a řešení technických detailů probíhalo ke spokojenosti objednatele.

V Mimoňi dne 2.6.2019



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2019
Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

KSO: Česká Kamenice
Místo:

CC-CZ: 11.2.2020
Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 25419455
DIČ: CZ25419455

Gabriel s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 739 817,23

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	3 739 817,23
	15,00%	0,00

Výše daně
785 361,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 525 178,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2019

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

Místo: Česká Kamenice

Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 739 817,23 4 525 178,85

rozpočet rozpočet

3 739 817,23 4 525 178,85 **STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK
Objekt:

rozpočet - rozpočet

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11.02.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28745001
Stavební firma Bardzák s.r.o.	DIČ:	CZ28745001
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	25419455
Gabriel s.r.o.	DIČ:	CZ25419455
Poznámka:		

Cena bez DPH		3 739 817,23
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	3 739 817,23	785 361,62
	0,00	0,00
Cena s DPH		4 525 178,85
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁCI

Stavba:

22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

Objekt:

rozpočet - rozpočet

Místo:

Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 739 817,23

D1 - TERÉNNÍ ÚPRAVY, ODKOPÁVKY A NAVÁŽKY TERÉNU	352 671,38
D2 - TERÉNNÍ MODELACE PRO NAPOJENÍ VÝŠEK POZEMKU S P.Č. 33/1 a 75/1	77 235,00
D3 - VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE	586 922,85
D4 - VÝSADBOVÉ PRÁCE - TRVALKY	35 351,63
D5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	453 935,25
D6 - OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN	31 250,00
D7 - NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY - PROVÁDĚNÁ ZHOTOVITELEM PO DOBU 3 LET PO VÝSADBĚ	60 336,00
D8 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ CEST, BETONOVÝCH ZÁKLADŮ MOBILIÁŘE A POMNÍK	97 076,00
D9 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI, SANACE, ÚPRAVA OKRAJŮ	31 378,48
D10 - TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK	1 092 414,80
D11 - OBRUBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH	571 878,00
D13 - PŘESUN HMOT A SUTĚ PRO STAVEBNÍ PRÁCE	290 367,84
D14 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	59 000,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK
Objekt: rozpočet - rozpočet
Místo: Datum: 11.02.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 739 817,23

D D1 TERÉNNÍ ÚPRAVY, ODKOPÁVKY A NAVAŽKY TERÉNU							
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	590,482	80,00	47 238,56
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3							
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	295,241	20,00	5 904,82
PP Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3							
					295,241		
					295,241		
3	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	339,100	80,00	27 128,00
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m							
					590,000		
					-44,000		
					-103,500		
					-103,400		
					339,100		
					Součet		
4	K	18111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 nerovnosti do 200 mm v rovině, se zhuštěním	m2	270,000	50,00	13 500,00
PP Plošná úprava terénu do 500 m2 nerovnosti do 200 mm v rovině, se zhuštěním							
5	K	R18111	Finální úprava terénu před založením trávníku, domodelování menších terénních nerovností - jemné terénní úpravy	m2	8 810,000	10,00	88 100,00
PP Finální úprava terénu před založením trávníku, domodelování menších terénních nerovností - jemné terénní úpravy							
6	M	103715000	substrát pro trávníky	m3	112,000	1 525,00	170 800,00
PP substrát pro trávníky							

D D2 TERÉNNÍ MODELACE PRO NAPOJENÍ VÝŠEK POZEMKU S P.Č. 33/1 a 75/1							
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	103,500	550,00	56 925,00
PP Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m							
					103,500		
					103,500		
					Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	103,500	100,00	10 350,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
	VV		záryp vybourané zdi		103,500		
	VV		103,5		103,500		
	VV		Souběr				
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,500	80,00	8 280,00
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4				
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	168,000	10,00	1 680,00
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním				
D D3 VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE							586 922,85
11	K	10001000	Geodetické zaměření plochy, jednotlivých výsadeb, záhonů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Geodetické zaměření plochy, jednotlivých výsadeb, záhonů				
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	173,300	2,00	346,60
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5				
13	K	183403113	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	173,300	1,50	259,95
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5				
14	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	173,300	16,00	2 772,80
	PP		Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3				
15	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000	1 180,00	68 440,00
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5				
16	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	267,000	60,00	16 020,00
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5				
17	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	52,000	28,00	1 456,00
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5				
18	M	103715000.1	substrát pro výměnu při výsadbě	m3	28,300	1 550,00	43 865,00
	PP		substrát pro výměnu při výsadbě				
19	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000	430,00	24 940,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
20	M	026R01	Acer platanoides /javor mléčný/ o.k. 14-16 cm, s balem	kus	9,000	4 165,00	37 485,00
	PP		Acer platanoides /javor mléčný/ o.k. 14-16 cm, s balem				
21	M	026R02	Malus x domestica - Bojkovo /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Malus x domestica - Bojkovo /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
22	M	026R03	Malus x domestica - Croncelské /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
	PP		Malus x domestica - Croncelské /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
23	M	026R04	Malus x domestica - Grávsťinské /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Malus x domestica - Grávsťinské /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
24	M	026R05	Malus x domestica - Panenské české /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Malus x domestica - Panenské české /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
25	M	026R06	Malus x domestica - Sudetská reneta /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 12-14	kus	3,000	3 400,00	10 200,00
	PP		Malus x domestica - Sudetská reneta /jablono domáci/ vk 160 cm, o.k. 12-14				
26	M	026R07	Prunus avium 'Plena' /třešň ptačí/ o.k. 14-16, s balem	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Prunus avium 'Plena' /třešň ptačí/ o.k. 14-16, s balem				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M 026R08	<i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen' /řetěsn pilovitá/ vícekm 200 cm, s balem	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
	PP	<i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen' /řetěsn pilovitá/ vícekm 200 cm, s balem				
28	M 026R09	<i>Pyrus communis</i> - Hardyho /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	5,000	2 800,00	14 000,00
	PP	<i>Pyrus communis</i> - Hardyho /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
29	M 026R10	<i>Pyrus communis</i> - Konference /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
	PP	<i>Pyrus communis</i> - Konference /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
30	M 026R11	<i>Pyrus communis</i> - Solanka /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
	PP	<i>Pyrus communis</i> - Solanka /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12				
31	M 026R12	<i>Quercus robur</i> /dub letní/ o.k. 14-16, s balem	kus	5,000	6 000,00	30 000,00
	PP	<i>Quercus robur</i> /dub letní/ o.k. 14-16, s balem				
32	M 026R13	<i>Tilia cordata</i> /lipa srdčitá/ o.k. 14-16, s balem	kus	9,000	4 100,00	36 900,00
	PP	<i>Tilia cordata</i> /lipa srdčitá/ o.k. 14-16, s balem				
33	K 184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	267,000	70,00	18 690,00
	PP	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
34	M 026R14	<i>Hydrangea arborescens</i> /hortenzie stromčekovitá/ 60-80 cm, kontejner	kus	60,000	186,00	11 160,00
	PP	<i>Hydrangea arborescens</i> /hortenzie stromčekovitá/ 60-80 cm, kontejner				
35	M 026R15	<i>Hydrangea macrophylla</i> /hortenzie velkolistá/ 40-60 cm, kontejner	kus	11,000	186,00	2 046,00
	PP	<i>Hydrangea macrophylla</i> /hortenzie velkolistá/ 40-60 cm, kontejner				
36	M 026R17	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens' /plati zob obecný/ 40-60 cm, kontejner	kus	183,000	45,00	8 235,00
	PP	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens' /plati zob obecný/ 40-60 cm, kontejner				
37	M 026R18	<i>Rhododendron</i> x hybridum /pěníšník/ 60-80 cm, kontejner	kus	13,000	2 100,00	27 300,00
	PP	<i>Rhododendron</i> x hybridum /pěníšník/ 60-80 cm, kontejner				
38	K 184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	52,000	27,00	1 404,00
	PP	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
39	M 026R16	<i>Lavandula angustifolia</i> /levandule úzkolistá/ 1l, kontejner	kus	52,000	55,00	2 860,00
	PP	<i>Lavandula angustifolia</i> /levandule úzkolistá/ 1l, kontejner				
40	K 184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	58,000	60,00	3 480,00
	PP	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
41	K 184215113	Ukolvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	1,000	70,00	70,00
	PP	Ukolvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m				
42	K 184215133	Ukolvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	57,000	200,00	11 400,00
	PP	Ukolvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m				
43	M 605912540	kůl vyvazovací dřeviny délka 250 cm průměr 6 cm	kus	172,000	185,00	31 820,00
	PP	kůl vyvazovací dřeviny délka 250 cm průměr 6 cm				
44	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině	m2	140,300	33,00	4 629,90
	PP	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině				
45	M 103911000	kůra mulčovací VL	m3	12,800	900,00	11 520,00
	PP	kůra mulčovací VL				
46	K 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kus	636,000	2,00	1 272,00
	PP	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5				
47	K 184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	kus	56,000	80,00	4 640,00
	PP	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	618940030	rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm	m2	17,400	70,00	1 218,00
	PP		rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm				
49	K	184801121	Ošetiřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000	65,00	3 770,00
	PP		Ošetiřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5				
50	K	184801132	Ošetiřování vysazených dřevin ve skupinách	m2	140,300	70,00	9 821,00
	PP		Ošetiřování vysazených dřevin ve skupinách				
51	K	18440R	Přesazení vzrostlých keřů, vyvednutí, včetně vyhloubení jamky	kus	8,000	1 850,00	14 800,00
	PP		Přesazení vzrostlých keřů, vyvednutí, včetně vyhloubení jamky				
52	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	53,502	800,00	42 801,60
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m				
D D4 VÝSADBOVÉ PRÁCE - TRVALKY							35 351,63
53	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	171,000	28,00	4 788,00
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5				
54	K	183211312	Výsadba trvalek	kus	171,000	12,00	2 052,00
	PP		Výsadba trvalek				
55	M	026R19	Aster amellus /hvězdnice chlumní/ K9, kontejner	kus	24,000	53,00	1 272,00
	PP		Aster amellus /hvězdnice chlumní/ K9, kontejner				
56	M	026R20	Miscanthus sinensis 'Morning Light' /ozdobnice čínská/ K21, kontejner	kus	9,000	92,00	828,00
	PP		Miscanthus sinensis 'Morning Light' /ozdobnice čínská/ K21, kontejner				
57	M	026R21	Paeonia lactiflora /pivoňka bělokvětá/ K21, kontejner	kus	48,000	330,00	15 840,00
	PP		Paeonia lactiflora /pivoňka bělokvětá/ K21, kontejner				
58	M	026R22	Pennisetum japonicum 'Hamel' /vousatec/ K21, kontejner	kus	20,000	128,00	2 560,00
	PP		Pennisetum japonicum 'Hamel' /vousatec/ K21, kontejner				
59	M	026R23	Phlox paniculata /plaménka latnatá/ K9, kontejner	kus	30,000	52,00	1 560,00
	PP		Phlox paniculata /plaménka latnatá/ K9, kontejner				
60	M	026R24	Rudbeckia purpurea /řřapačka nachová/ K9, kontejner	kus	40,000	52,00	2 080,00
	PP		Rudbeckia purpurea /řřapačka nachová/ K9, kontejner				
61	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m v rovině	m2	33,000	32,00	1 056,00
	PP		Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m v rovině				
62	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,310	905,00	2 090,55
	PP		kůra mulčovací VL				
63	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	1,476	830,00	1 225,08
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m				
D D5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ							453 935,25
64	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	8 810,000	2,00	17 620,00
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5				
65	K	181111111	Plošná úprava terénu s odstraněním anorg. a org. zbytků	m2	8 810,000	23,00	202 630,00
	PP		Plošná úprava terénu s odstraněním anorg. a org. zbytků				
66	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 810,000	17,00	149 770,00
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	220,250	141,00	31 055,25
	PP		osivo směs travní parková				
68	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svaahu do 1:5	m2	8 810,000	3,00	26 430,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svaahu do 1:5				
69	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svaahu do 1:5	m2	8 810,000	3,00	26 430,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině a svaahu do 1:5				
D	D6		OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN				31 250,00
70	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 z plošiny	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 z plošiny				
71	K	184852116	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180 m2 z plošiny	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180 m2 z plošiny				
72	K	184852117	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 z plošiny	kus	8,000	1 000,00	8 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 z plošiny				
73	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 z plošiny	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 z plošiny				
74	K	184852119	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 z plošiny	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 z plošiny				
75	K	184852121	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 300 m2 z plošiny	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 300 m2 z plošiny				
76	K	111251111	Štěpkování větví s naložením, odvozem a likvidací dřevní hmoty, úklidové práce	m3	6,250	1 000,00	6 250,00
	PP		Štěpkování větví s naložením, odvozem a likvidací dřevní hmoty, úklidové práce				
D	D7		NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY - PROVÁDĚNÁ ZHOTOVITELEM PO DOBU 3 LET PO VÝSADBĚ				60 336,00
77	K	185R	Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - stromy neovocné - 3 roky po výsadbě	ks	75,000	250,00	18 750,00
	PP		Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - stromy neovocné - 3 roky po výsadbě				
78	K	185R.1	Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - stromy ovocné - 3 roky po výsadbě	ks	99,000	250,00	24 750,00
	PP		Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - stromy ovocné - 3 roky po výsadbě				
79	K	185R1	Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - keře ve skupinách - 3 roky po výsadbě	m2	420,900	40,00	16 836,00
	PP		Rozvojová péče o výsadby se záhlvkou - keře ve skupinách - 3 roky po výsadbě				
D	D8		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ CEST, BETONOVÝCH ZÁKLADŮ MOBILIÁŘÍ				97 076,00
80	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	310,000	40,00	12 400,00
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm				
81	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	724,000	20,00	14 480,00
	PP		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm				
82	K	113152112	Odstranění lože z kameniva drceného	m3	31,000	100,00	3 100,00
	PP		Odstranění lože z kameniva drceného				
	W		asfaltové komunikace				
	W		310*0,1				
	W		Součet				
83	K	113202111	Vytírání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	913,000	40,00	36 520,00
	PP		Vytírání obrub krajníků obrubníků stojatých				
					31,000		
					31,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	181301101	Rozprostření omnice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 034,000	20,00	20 680,00
	PP		Rozprostření omnice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
	W		zasypání původních cest		1 034,000		
	W		1034		1 034,000		
	W		Součet				
85	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,896	1 000,00	7 896,00
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	W		základ pomníku		7,000		
	W		7				
	W		základ mobiliáře		0,896		
	W		7*2*0,4*0,4*0,4		7,896		
	W		Součet				
86	K	991R	Přesun pomníku do 50 m strojně vč osazení do betonu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Přesun pomníku do 50 m strojně vč osazení do betonu				
87	K	991R1	Přesun pískovcového květináče do 10 m strojně vč osazení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Přesun pískovcového květináče do 10 m strojně vč osazení				
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI, SANACE, ÚPRAVA OKRAJŮ							31 378,48
D	D9		Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	8,320	1 400,00	11 648,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním				
	W		odbourání obvodové zdi		8,320		
	W		16*1,3*0,4		8,320		
	W		Součet				
89	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneun nářadím v nesoudržných hrominách tř. 3	m3	1,440	800,00	1 152,00
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneun nářadím v nesoudržných hrominách tř. 3				
	W		sanace zdi		8,320		
	W		16*0,3*0,3		1,440		
	W		Součet				
90	K	622821002.01	Izolace proti zemní vlhkosti jílovým těsněním včetně návrhu technologického postupu	m2	1,040	5 135,00	5 340,40
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti jílovým těsněním včetně návrhu technologického postupu				
	W		ošetření obvodového zdiva před záhozem		1,040		
	W		2*0,4*1,3		1,040		
	W		Součet				
91	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	32,000	250,00	8 000,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m				
92	K	998711201	Přesun hmot procentiní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	79,360	3,00	238,08
	PP		Přesun hmot procentiní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
93	K	R	Oprava okrajů zdiva s omítnutím	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Oprava okrajů zdiva s omítnutím				
TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK							1 092 414,80
D	D10		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 613,400	5,00	8 067,00
94	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 613,400	5,00	8 067,00
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8				
	W		kommunikace-MZK				
	W		1209,5				
	W		kommunikace-mozaika		1 209,500		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		224,9		224,900		
W		žulová kostka				
W		179		179,000		
W		Součet		1 613,400		
95 K	5647221	Podklad z drčeného kameniva 4-8 mm tl 40 mm	m2	179,000	45,00	8 055,00
PP		Podklad z drčeného kameniva 4-8 mm tl 40 mm				
96 K	564801112	Podklad ze štěrku SD 0-16 mm tl 40 mm	m2	224,900	40,00	8 996,00
PP		Podklad ze štěrku SD 0-16 mm tl 40 mm				
97 K	564841111	Podklad ze štěrku SD 0-32 mm tl 120 mm	m2	224,900	110,00	24 739,00
PP		Podklad ze štěrku SD 0-32 mm tl 120 mm				
98 K	564851111	Podklad ze štěrku SD 0-32 mm tl 150 mm	m2	179,000	130,00	23 270,00
PP		Podklad ze štěrku SD 0-32 mm tl 150 mm				
99 K	564861111	Podklad ze štěrku SD 0-63 mm tl 200 mm	m2	1 388,500	130,00	180 505,00
PP		Podklad ze štěrku SD 0-63 mm tl 200 mm				
W		plocha MZK				
W		1209,5		1 209,500		
W		plocha žulových kostek				
W		179		179,000		
W		Součet		1 388,500		
100 K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	1 209,500	260,00	314 470,00
PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm				
101 K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	224,900	600,00	134 940,00
PP		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				
102 M	5938015	Žulové odseky 3/10/20	t	44,980	1 480,00	66 570,40
PP		žulové odseky 3/10/20				
W		odhad 5m2/ tuna				
W		224,9/5		44,980		
W		Součet		44,980		
103 K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do bet lože	m2	4,500	900,00	4 050,00
PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do bet lože				
W		odvodňovací žlab				
W		4,5		4,500		
W		Součet		4,500		
104 M	593801200	kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,900	2 800,00	2 520,00
PP		kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm				
W		4,5 * 0,2				
W		Součet		0,900		
105 K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	179,000	600,00	107 400,00
PP		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
106 M	593801590	kosika dlažební velká, žula velikost 15/20 třída II šedá	t	74,583	2 800,00	208 832,40
PP		kosika dlažební velká, žula velikost 15/20 třída II šedá				
D	D11	OBRUBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH				571 878,00
107 K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 511,000	160,00	401 760,00
PP		Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			obruha 2kosky				
W			1196,5*2		2 393,000		
W			1 kosika (zářivý mobiliáře)				
W			118		118,000		
W			Součet		2 511,000		
108	M	583801200	kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	50,220	2 800,00	140 616,00
PP			kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm				
109	K	916111R	Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu	m	59,600	280,00	16 688,00
PP			Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu				
110	M	58R	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	59,600	215,00	12 814,00
PP			Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu				
D D13 PŘESUN HMOT A SUTĚ PRO STAVEBNÍ PRÁCE							290 367,84
111	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	545,330	100,00	54 533,00
PP			Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km				
112	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 087,920	8,00	104 703,36
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
W			545,33*24		13 087,920		
W			Součet		13 087,920		
113	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,673	100,00	1 667,30
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)				
114	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	202,957	100,00	20 295,70
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)				
115	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	68,200	100,00	6 820,00
PP			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)				
116	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 705,808	60,00	102 348,48
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				
D D14 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							59 000,00
117	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Geodetické práce				
118	K	013002000	Projektové práce, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Projektové práce, dokumentace skutečného provedení				
119	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Zařízení staveniště				
120	K	040001000	Vytváření inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Vytváření inženýrských sítí				
121	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Archeologický dohled				

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci VZ:

„Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici“

		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
1.	Název dodavatele	
	Sídlo/místo podnikání	
	Tel./fax.	
	E-mail	
	IČ/DIČ	
2.	Název dodavatele	
	Sídlo/místo podnikání	
	Tel./fax.	
	E-mail	
	IČ/DIČ	
3.	Název dodavatele	
	Sídlo/místo podnikání	
	Tel./fax	
	E-mail	
	IČ/DIČ	
4.	Název dodavatele	
	Sídlo/místo podnikání	
	Tel./fax	
	E-mail	
	IČ/DIČ	

.....
podpis účastníka

Pokud nemá žádné poddodavatele:

Tímto prohlašuji, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.



