

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 6. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2020 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, v článku 13. CENA ZA DÍLO a v článku 14. FINACOVÁNÍ A PLACENÍ v rámci akce „**Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici**“.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v souvislosti s realizací veřejného osvětlení městem Česká Kamenice, které bylo nutné z hlediska jeho technického stavu a stáří vyměnit. Dále město Česká Kamenice provádělo v místě chodníku 3 části realizaci vodovodní a kanalizační přípojky.

Tímto Dodatkem se nahrazuje čl. 11.2 smlouvy o dílo č. 6/20-S11 ze dne 1. 6. 2020 a dodatek č. 1. ze dne 2. 6. 2020 uzavřené mezi Stranami (dále jen „Původní smlouva“) v novém znění:

- 11.1. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **15 týdnů od termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 11. 2, nejpozději však 2. 10. 2020**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Konečná cena za dílo byla upravena na základě skutečného zaměření stavby.

Tímto Dodatkem se nahrazuje čl. 13.1 smlouvy o dílo č. 6/20-S11 ze dne 1. 6. 2020 uzavřená mezi Stranami (dále jen „Původní smlouva“) v novém znění:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 083 435,33, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 520 956,75Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 2 241 630,91 Kč bez DPH, 2 712 373,4 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 210 004,58 Kč bez DPH, 254 105,54 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 51 809 Kč bez DPH, 62 688,89Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 2 083 435,33 Kč bez DPH, 2 520 956,75 Kč včetně DPH

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

Tímto Dodatkem se ruší čl. 14.2. a čl. 14.3. smlouvy o dílo č. 6/20-S11 ze dne 1. 6. 2020 uzavřená mezi Stranami (dále jen „Původní smlouva“).

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 25. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 642/25/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020.
6. Příloha

a) Změnový list



Objednatel

V Be



Zhotovitel

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Změnový list č. 1

Stavba: **2019100** Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici

Objednatel: **Město Česká Kamenice** IČO: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zhotovitel: **Stavební firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí** IČO: 28745001
DIČ: CZ28745001

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			180 136,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			18 000,00
Celkem			198 136,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 136,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 608,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 239 744,56 CZK

v Benešově nad Ploučnicí dne



Za zhotovitele
Stavební firma Bardzák s.r.o.

9.12.2020

Město



Za objednatele

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch - odvoz sutí na deponii	42 388,50	0,00	8 901,59	51 290,09	
2019100	Česká Kamenice					
02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý - odvoz sutí na deponii	62 084,25	0,00	13 037,69	75 121,94	
2019100	Česká Kamenice					
04.3	Část IV - od ul. Divčí k Penny Marketu - odvoz sutí na deponii	93 663,25	0,00	19 669,28	113 332,53	
2019100	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		198 136,00	0,00	41 608,56	239 744,56	

Rekapitulace

Číslo	Název	Dofakturace	Méněpráce	Vícepráce		
01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch - odvoz sutí na deponii	35 659,50	-66 687,50	6 729,00		
2019100	Česká Kamenice					
02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý - odvoz sutí na deponii	61 325,25	-61 801,00	759,00		
2019100	Česká Kamenice					
04.3	Část IV - od ul. Divčí k Penny Marketu - odvoz sutí na deponii	49 342,25	-81 516,08	44 321,00		
2019100	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		146 327,00	-210 004,58	51 809,00		

Položkový rozpočet

S: 2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O: 01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch
R: 2019100	Česká Kamenice

Dofakturace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1													
Zemní práce													
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,000000	40,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	40,00	0,00	0,000000	40,00
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,000000	190,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	190,00	0,00	0,000000	190,00
4	113204111R00	Vytřetí obrubníků zahradních	m	0,000000	50,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	50,00	0,00	0,000000	50,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,000000	180,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	180,00	0,00	0,000000	180,00
6	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	0,000000	30,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	30,00	0,00	0,000000	30,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,000000	1 000,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	1 000,00	0,00	0,000000	1 000,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,000000	120,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	120,00	0,00	0,000000	120,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	0,000000	200,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	200,00	0,00	0,000000	200,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,000000	10,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	10,00	0,00	0,000000	10,00
11	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím - Eder2=45 MPa	m2	0,000000	10,00	0,00	0,00	RTS 20v I	0,000000	10,00	0,00	0,000000	10,00

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch
R:	2019100	Česká Kamenice

Dofakturace										Méněpráce			Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem		
28	965042241R00	Bourání mazarin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,00000	1 500,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	1 500,00	0,00	0,00000	1 500,00	0,00		
29	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplni	m	0,00000	30,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	30,00	0,00	0,00000	30,00	0,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00			0,00			0,00		
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	0,00000	200,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00			0,00			0,00		
31	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,00000	60,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	60,00	0,00	0,00000	60,00	0,00		
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	200,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	10,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady					0,00			0,00			0,00		
34	00511 R	Geodetické práce	Soubor	0,00000	3 500,00		Indiv	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	3 500,00	0,00		
Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.															
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	1 000,00		Indiv	0,00000	1 000,00	0,00	0,00000	1 000,00	0,00		
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplocení staveniště - WC - vstupy a přejezdy na pozemky															
Díl: ON		Ostatní náklady				6 000,00				0,00			0,00		
36	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	7 000,00		Indiv	0,00000	7 000,00	0,00	0,00000	7 000,00	0,00		
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich udržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.															
37	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	0,00000	6 000,00		Indiv	0,00000	6 000,00	0,00	0,00000	6 000,00	0,00		
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.															
Hutníci zkoušky															
38	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00		Indiv	0,00000	6 000,00	0,00	0,00000	6 000,00	0,00		
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.															
Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí															
Vyhotovení v tištěné a digitální podobě															
Celkem										-66 687,50			6 729,00		

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

Dofakturace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce													
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000	30,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	30,00	0,00	0,00000	30,00	0,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000	40,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	40,00	0,00	0,00000	40,00	0,00
3	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	0,00000	190,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	190,00	0,00	0,00000	190,00	0,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	80,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	80,00	0,00	0,00000	80,00	0,00
5	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	0,00000	40,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	40,00	0,00	0,00000	40,00	0,00
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,00000	160,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	160,00	0,00	0,00000	160,00	0,00
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,00000	30,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	30,00	0,00	0,00000	30,00	0,00
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000	1 000,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	1 000,00	0,00	0,00000	1 000,00	0,00
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00000	120,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	120,00	0,00	0,00000	120,00	0,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00000	200,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00000	15,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	15,00	0,00	0,00000	15,00	0,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - Edef2=45 MPa	m2	0,00000	10,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00
Díl: 5 Komunikace													
23 846,33													
13	564113510R00	Podklad z asf recyklatu fr. 0-32 po zhutn tl. 10 cm	m2	0,00000	70,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	70,00	0,00	0,00000	70,00	0,00
14	564851111RT2	Podklad ze šterkordrti po zhuťnění tloušťky 15 cm šterkordrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	160,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	160,00	0,00	0,00000	160,00	0,00
15	564871111RT2	Podklad ze šterkordrti po zhuťnění tloušťky 25 cm šterkordrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	200,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
16	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,80000	15,00	567,00	RTS 20/I	0,00000	15,00	0,00	0,00000	15,00	0,00
17	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	37,80000	360,00	13 608,00	RTS 20/I	0,00000	360,00	0,00	0,00000	360,00	0,00
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	27,08000	240,00	6 499,20	RTS 20/I	0,00000	240,00	0,00		240,00	0,00
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.													
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,85000	240,00	924,00	RTS 20/I	0,00000	240,00	0,00	0,00000	240,00	0,00
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,00000	50,00	750,00	RTS 20/I	0,00000	50,00	0,00	0,00000	50,00	0,00
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	4,00000	50,00	200,00	RTS 20/I	0,00000	50,00	0,00	0,00000	50,00	0,00
22	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	5,19250	250,00	1 298,13	RTS 20/I	0,00000	250,00	0,00	0,00000	250,00	0,00
24	59245309R	Dlažba zámková přřr pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	0,00000	300,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	300,00	0,00	2,53000	300,00	759,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci													
31 478,92													
-61 168,50													
5 600,00													

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Dofakturace			Méněpráce			Vícepráce		
								Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	91656111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000	140,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	140,00	11 270,00	0,00000	140,00	11 270,00	0,00000	140,00	0,00
26	91746111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	32,70000	200,00	6 540,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
27	91776211R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,00000	200,00	2 000,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00	16,00000	200,00	3 200,00
28	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,08800	2 500,00	2 720,00	RTS 20/I	-3,22000	2 500,00	-8 050,00	0,00000	2 500,00	-8 050,00	0,00000	2 500,00	0,00
29	91972121R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	155,99100	120,00	18 718,92	RTS 20/I	-20,00000	120,00	-2 400,00	0,00000	120,00	-2 400,00	0,00000	120,00	0,00
30	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	50,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	50,00	0,00	0,00000	50,00	0,00	0,00000	50,00	0,00
31	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	0,00000	1 400,00	0,00	RTS 20/I	-40,54000	1 400,00	-56 756,00	0,00000	1 400,00	-56 756,00	0,00000	1 400,00	0,00
32	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	0,00000	65,00	0,00	RTS 20/I	-80,50000	65,00	-5 232,50	0,00000	65,00	-5 232,50	0,00000	65,00	0,00
33	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	10,00000	150,00	1 500,00	RTS 20/I	0,00000	150,00	0,00	0,00000	150,00	0,00	16,00000	150,00	2 400,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí															
34	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	10,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00
35	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. též	m2	0,00000	10,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot															
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	0,00000	200,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot															
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	120,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	120,00	0,00	0,00000	120,00	0,00	0,00000	120,00	0,00
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	200,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	10,00	0,00	RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady															
40	00511 R	Geodetické práce	Soubor	0,00000	3 500,00	0,00	Indiv	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	3 500,00	0,00
			Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výpočet protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	Indiv	0,00000	1 000,00	0,00	0,00000	1 000,00	0,00	0,00000	1 000,00	0,00
			Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplocení staveniště - WC - vstupy a přejezdy na pozemky													

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

Dofakturace										Méněpráce				Vícepráce			
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem				
Díl: ON		Ostatní náklady					6 000,00	0,00									
42	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	7 000,00	0,00	Indiv	0,00000	7 000,00	0,00	0,00000	7 000,00	0,00				
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.															
43	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	0,00000	6 000,00	0,00	Indiv	0,00000	6 000,00	0,00	0,00000	6 000,00	0,00				
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.															
		Hutníci zkoušky															
44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv	0,00000	6 000,00	0,00	0,00000	6 000,00	0,00				
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.															
		Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí															
		Vyhotovení v tištěné a digitální podobě															
Celkem							61 325,25					-61 168,50	759,00				

Položkový rozpočet

S: 2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O: 04.3	Část IV - od ul. Divčí k Penny Marketu
R: 2019100	Česká Kamenice

		Dofakturační				Méněpráce				Vícepráce			
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00				0,00			0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00000	40,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	40,00	0,00
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	0,00000	100,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	100,00	0,00
3	113202111R00	Výthrání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	50,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	50,00	0,00
4	113204111R00	Výthrání obrubníků zahradních	m	0,00000	40,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	40,00	0,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,00000	160,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	160,00	0,00
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,00000	30,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	30,00	0,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	0,00000	100,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	100,00	0,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopky z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00000	100,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	100,00	0,00
9	167101101R00	Nakládání výkopky z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00000	100,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	100,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00000	15,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	15,00	0,00
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím - Eder2=45 MPa	m2	0,00000	10,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	10,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				34 723,75				-322,50			387,00
12	564113510R00	Podklad z asf. recyklatu fr. 0-32 po zhutn. tl. 10 cm	m2	0,00000	70,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	70,00	0,00
13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	50,00000	160,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	160,00	0,00
14	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	0,00000	200,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	200,00	0,00
15	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,75000	15,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	15,00	0,00
16	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	0,00000	360,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	360,00	0,00
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtí tl. 3 cm	m2	50,00000	240,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	240,00	0,00
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár.													
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtí tl. 4 cm	m2	0,00000	240,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	240,00	0,00
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	48,00000	50,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	50,00	0,00
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,00000	50,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	50,00	0,00
21	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	0,00000	250,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	250,00	0,00
22	59245308R	Dlažba zámková 20x10x8 cm - šedá	m2	48,71000	250,00		RTS 20/I	-1,29000			0,00000	250,00	0,00
23	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	0,00000	300,00		RTS 20/I	0,00000			0,00000	300,00	387,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 618,50				-81 193,58			43 934,00
24	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000	140,00		RTS 20/I	-29,81500			0,00000	140,00	0,00
25	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	35,00000	200,00		RTS 20/I	-15,00000			0,00000	200,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O: 04.3	Část IV - od ul. Divčí k Penny Marketu
R: 2019100	Česká Kamenice

		Dofakturační				Méněpráce				Vícepráce			
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,64740	2 500,00	1 618,50	RTS 20/I	-1,35260	2 500,00	-3 381,50	0,00000	2 500,00	0,00
27	919721211R00	Dílační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	0,00000	100,00		0,00 RTS 20/I	-15,00000	100,00	-1 500,00	0,00000	100,00	0,00
28	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	50,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	50,00	0,00	0,00000	50,00	0,00
29	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	0,00000	1 400,00		0,00 RTS 20/I	-48,00000	1 400,00	-67 200,00	0,00000	1 400,00	0,00
30	58380303R	Obrubník kamenný přímý 15X25 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	0,00000	840,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	840,00	0,00	28,10000	840,00	23 604,00
31	58380303R	Obrubník kamenný přímý 25x20 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	0,00000	1 070,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	1 070,00	0,00	19,00000	1 070,00	20 330,00
32	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	0,00000	65,00		0,00 RTS 20/I	-29,81500	65,00	-1 937,98	0,00000	65,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot											
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	0,00000	200,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	200,00	0,00	0,00000	200,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot											
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	100,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	100,00	0,00	0,00000	100,00	0,00
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	120,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	120,00	0,00	0,00000	120,00	0,00
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	10,00		0,00 RTS 20/I	0,00000	10,00	0,00	0,00000	10,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady											
37	00511 R	Geodetické práce	Soubor	0,00000	3 500,00		0,00 Indiv	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	3 500,00	0,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	1 000,00		0,00 Indiv	0,00000	1 000,00	0,00	0,00000	1 000,00	0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplocení staveniště - WC - vstupy a přejezdy na pozemky													
Díl: ON		Ostatní náklady											
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	959,75		0,00 Indiv	0,00000	959,75	0,00	0,00000	959,75	0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.													
40	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	0,00000	6 000,00		0,00 Indiv	0,00000	6 000,00	0,00	0,00000	6 000,00	0,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.													

Položkový rozpočet

S: 2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici	
O: 04.3	Část IV - od ul. Divčí k Penny Marketu	
R: 2019100	Česká Kamenice	

Dofakturace											Méněpráce			Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem		
41	005241020R	Hutnické zkoušky			Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv			0,00000	6 000,00	0,00		
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.																
Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí																
Výhotovení v tištěné a digitální podobě																
Celkem		49 342,25									-81 516,08		44 321,00			