



DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 9. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO.

13. CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem se upravuje konečná cena za dílo, která obsahuje méněpráce a vícepráce v souvislosti s požadavky objednatele na změny vyplývající z průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2020 se ruší a nahrazuje textem:

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **3 314 282,96 Kč** a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **3 973 982,50 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 3 702 923,20 Kč bez DPH, 4 480 537,07 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- **1 074 372,2 Kč bez DPH, 1 299 990,36 Kč včetně DPH**
 1. změnový list č. 1 – 655 443,6 Kč bez DPH, 793 086,76 Kč včetně DPH
 2. změnový list č. 2 – 418 928,6 Kč bez DPH, 515 076,2 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:


- **685 731,96 Kč bez DPH, 829 735,67 Kč včetně DPH**
 1. změnový list č. 1 – 127 932 Kč bez DPH, 154 797,72 Kč včetně DPH
 2. změnový list č. 2 – 557 799,96 Kč bez DPH, 674 937,95 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- **3 314 282,96 Kč bez DPH, 3 973 982,50 Kč včetně DPH**


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 26. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 677/26/RM/2020.
6. Příloha
 - a) Změnový list na méněpráce a vícepráce č. 1
 - b) Změnový list na méněpráce a vícepráce č. 2



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne 22. 12. 2020



Zhotovitel

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO 287 45 001 DIČ CZ 287 45 001

Změnový list č.1

Stavba: 2019-02 - PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE
 Varianta: -

Odbytová cena : -527 511,60
 DPH 21% : -110 777,44
 OC+DPH : -638 289,04

Výdaje	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ	-358 562,80	-75 298,19	-433 860,99
SO 101	VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ	-168 948,80	-35 479,25	-204 428,05

2019-02 PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE
SO 101 OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE

Rozpočet:

2019-02 PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE						Hlavní způsobilé	
SO 101 OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,000	-240,00	-8 640,00
z pol. č. 17120.a: 20,00m3*1,8t/m3=36.000 [A]t							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
2	014102.c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	272,800	-240,00	-65 472,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY							
z pol. č. 11332: 124,0m3*2,2t/m3=272.8000 t							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
3	014102.d		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	73,150	-240,00	-17 556,00
BETON							
z pol. č. 11318: 21,3m3*2,4t/m3=51.1200 [A]t							
z pol. č. 11352: 9,18m3*2,4t/m3=22.0300 [B]t							
Celkem: A+B=73,1500 [E]t							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
4	014102.e		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	133,320	-240,00	-31 996,80
KAMEN							
z pol. č. 11337: 60,600m3*2,2t/m3=133.3200 [A]t							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
9							
Ostatní konstrukce a práce							
26	91710Ra		OBRUBY Z KAMENNÝCH PALISÁD	M3	2,600	-41 000,00	-234 898,00
PALISÁDA 200/200/650 MM, DO BET. LOŽE C20/25nXF3							
digitálně odměřeno ze situace							
0,20m*0,65m*20,0m=2,6000 [A]/m3							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 91710, změna na kámen !							
změna 26	91710a		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,600	20 700,00	53 820,00
PALISÁDA 200/200/650 MM, DO BET. LOŽE C20/25nXF3							
digitálně odměřeno ze situace							
0,20m*0,65m*20,0m=2,6000 [A]/m3							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 91710, změna na kámen !							
27	91710Rb		OBRUBY Z KAMENNÝCH PALISÁD	M3	1,530	-41 000,00	-62 730,00
PALISÁDA 200/200/450 MM, DO BET. LOŽE C20/25nXF3							
digitálně odměřeno ze situace							
0,20m*0,45m*17,0m=1,5300 [A]/m3							
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 91710, změna na kámen !							
změna 27	91710b		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,530	20 700,00	31 671,00
PALISÁDA 200/200/450 MM, DO BET. LOŽE C20/25nXF3							

		digitálně odměřeno ze situace 0,20m*0,45m*17,0m=1,5300 [A]/m3 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 91710, změna na kámen !					
29	917424a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM OBRUBNÍK 100/200/1000 MM, DO BET. LOŽE C20/nXF3		M	129,000	-1 500,00	-193 500,00
		digitálně odměřeno ze situace 129,0m=129,0000 [A]/m podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 917424 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM OBRUBNÍK 100/200/1000 MM, DO BET. LOŽE C20/nXF3		M	129,000	329,00	42 441,00
změna 29		917223					
		digitálně odměřeno ze situace 129,0m=129,0000 [A]/m podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 917424					

Změnový list č.1

Stavba:

2019-02 PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE
SO 101 OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE

Rozpočet:

Vedlejší způsobilé -168 948,80

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	-20 000,00	-20 000,00
			REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY				
1	014102.a		podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	93,600	-240,00	-22 464,00
2	014102.b		z pol. č. 17120.a: 52,00m3*1,8t/m3=93,600 [A]t podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	209,250	-240,00	-50 220,00
3	014102.c		POLOŽKA BUDE ČERPANA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU TDI z pol. č. 17120.b: 116,25m3*1,8t/m3=209,2500 [A]t podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	189,200	-240,00	-45 408,00
4	014102.d		VOZOVKOVÉ VRSTVY z pol. č. 11332: 86,0m3*2,2t/m3=189,2000 t podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15,050	-240,00	-3 612,00
			BETON				
			z pol. č. 96615: 5,22m3*2,4t/m3=12,5300 [A]t z pol. č. 96687: 0,05m3*2,4t/m3=0,12 [B]t z pol. č. 969245: 1,0m3*2,4t/m3=2,4000 [C]t Celkem: A+B+C=15,0500 [E]t				
5	014102.e		podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	113,520	-240,00	-27 244,80
			KÁMEN				
			z pol. č. 11337: 51,600m3*2,2t/m3=113,5200 [A]t podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK				

Změnový list č.2

Stavba: 2019-02 - PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE
 Varianta: -

Odbytová cena : 138 871,36
 DPH 21% : 29 162,99
 OC+DPH : 168 034,35

Výdaje	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ	325 160,40	68 283,68	393 444,08
SO 101	VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ	-186 289,04	-39 120,70	-225 409,74

Změnový list č. 2

Stavba:
Rozpočet

2019-02 PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ KAMENICE
SO 101 OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE

Hlavní způsobilé

325 160,40

Poř. číslo	Kód položky	Varia	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2	014102.c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	519,200	240,00		124 608,00
1 Zemní práce								
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	-11,500	540,00		-6 210,00
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	244,000	480,00		117 120,00
3 Svislé konstrukce								
15	348172		VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c	KG	-1 057,680	70,00		-74 037,60
5 Komunikace								
18	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF DO LOŽNÉ VRSTVY FR.0-4 (4-8)MM 30MM	M2	5,000	780,00		3 900,00
oprava dle zaměření 32-(25+2)=4								
19	58261B		digitálně odměřeno ze situace 25,0m2=25,0000 [A]m2 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK	M2	-1,000	900,00		-900,00
oprava dle skutečného zaměření 475-45=430								
20	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO DO LOŽNÉ VRSTVY FR.0-4 (4-8)MM 30MM	M2	-30,000	500,00		-15 000,00
oprava dle skutečného zaměření 475-45=430								
21	582615		digitálně odměřeno ze situace 460,0m2=460,0000 [A]m2 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK	M2	10,000	550,00		5 500,00

vjezd autodoprava a vřadu sjezdy na pozemek rozřířené na
oba pozemky

DO LOŽNÉ VRSTVY FR.0-4 (4-8)MM 40MM					
digitálně odměřeno ze situace					
10,0m2=10,0000 [A]m2					
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK					
Ostatní konstrukce a práce		170 180,00			
9					
nová		m	16,00	230,00	3680,00
30	917424b	M	111,000	1 500,00	166 500,00
dle skutečného zaměření 310-199=111					
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
OBRUBNÍK 150/250/1000 MM, DO BET. LOŽE C20/nXF3					
digitálně odměřeno ze situace					
199,0m=199,0000 [A]m					
podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK dle 917424					

Měněpráce
Vícepráce

-96 147,60
421 308,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.198
2019-02 UL.DUKELSKÝCH HRDINŮ, ČESKÁ
KAMENICE

Stavba:

Vedlejší způsobilé

-186 289,04

Rozpočet: SO 101 OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem 10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
14	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	-1,000	20 000,00	-20 000,00
1 Zemní práce							
26	17120.b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY	M3	116,250	10,00	1 162,50
uložení na trvalou skládku z pol. č. 12273.b: 116,25m3=116,2500 [A]m3 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
sanace neúnosného podloží							
2 Základy							
36	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	116,250	600,00	69 750,00
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY V TL. MIN. 0,2 M, NAPŘ. ŠD, FR. 0-63 MM digitálně odměřeno ze situace (225,0+240,0)m2*0,25m=116,2500 [A]m3 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
sanace proběhla v tl. 0,4m							
3 Svislé konstrukce							
38	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO	M3	-5,655	6 000,00	-75 704,40
PODEZDÍVKA VČ. KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE 29,0*0,3*0,65m=5,6550 [A]m3 podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK							
Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm							
	nová			M2	48,00	654,00	31392,00

[illegible]

50	56310	ACP 22S	240-111,56=128,44			
		digitálně odměřeno ze situace				
		jízdní pruh: 240,0m2=240,0000 [A]m2				
		podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK				
		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY	M3	-25,690	900,00	-23 121,00
		MZK				
		digitálně odměřeno ze situace				
		jízdní pruh: 240,0m2*0,2=48,0000 [A]m3				
		podrobná technická specifikace dle OTSKP-SPK	48-(111,56*0,2)=25,69			

Méněpráce
Vícepráce

-322 781,00
136 491,96

