

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 05/20-S10

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. 05/20-S10 ze dne 14. 5. 2020 v článku 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 4. CENA ZA DÍLO.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Ustanovení čl. 1 odstavce 1.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v

Obnově dětského hřiště U Koček, na nám. 28. října v České Kamenici,

a to v rozsahu specifikovaným oceněným položkovým rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem, příloha č. 1 této Smlouvy a odpovídající 3D modelu stavby, příloha č. 2 této Smlouvy („Dílo“) a v rozsahu specifikovaným oceněným rozpočtem na vícepráce ze dne 26. 6. 2020, příloha č. 3 Smlouvy. Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 2 odstavce 2.3. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 3. 7. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.


4. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 4 odstavce 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:


4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 296 183,39 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM („Cena“) a dále na základě rozpočtu zhotovitele na vícepráce ze dne 26. 6. 2020, které činí 29 287,- Kč bez DPH, příloha č. 3 Smlouvy. **Celková cena ve výši 325 470,39 Kč bez DPH** je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 365/14/RM/2020.



Objednatel



Zhotovitel