

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 3. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Lukáš Lacina**, IČ: 87130343, DIČ: CZ8507062575, se sídlem Veselé 13, 405 02 Děčín, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Lacinou;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2021 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci akce „Oprava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice“

### 13. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla upravena na základě vzešlých skutečností v průběhu stavebních prací.

Tímto Dodatkem se nahrazuje čl. 13.1 smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2021 uzavřená mezi Stranami (dále jen „Původní smlouva“) v novém znění:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 959 999,49 Kč a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH (15 %) tedy činí částku 1 103 999,41 Kč („Cena“).

#### Původní cena za dílo:

- 796 530,87,- Kč bez DPH, 916 010,50,- Kč včetně DPH

#### Méněpráce ve výši:

- 83 588,83 Kč bez DPH, 96 127,16 Kč včetně DPH

#### Vícepráce ve výši:


- 247 057,45 Kč bez DPH, 284 116,07 Kč včetně DPH

#### Konečná cena za dílo:

- 959 999,49 Kč bez DPH, 1 103 999,41 Kč včetně DPH


### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 9. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 258/9/RM/2021 ze dne 10. 5. 2021.
6. Příloha
  - a) Změnový list na vícepráce a méněpráce



Objednatel

Ve Veselém dne 13. 5. 2021



Zhotovitel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020126** **Dukelských hrdinů 802, Česká Kamenice**

Objekt: **03** **Oprava fasády - vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **2020126** **Česká Kamenice**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 97 467,51         |
| PSV              |  |  | 66 001,11         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>163 468,62</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>163 468,62 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>24 520,29 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>       |

**Cena celkem s DPH** **187 988,91 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 62          | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 92 317,51  | 56  |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 5 150,00   | 3   |
| 764         | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 41 506,31  | 25  |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 24 494,80  | 15  |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 163 468,62 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                       |
|----|---------|---------------------------------------|
| S: | 2020126 | Dukelských hrdinů 802, Česká Kamenice |
| O: | 03      | Oprava fasády - vícepráce a méněpráce |
| R: | 2020126 | Česká Kamenice                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                        |     |            |           | <b>92 317,51</b> |
| 1               | 319201315R00  | Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm  | m2  | 592,11330  | 163,50    | 96 810,52        |
| 2               | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení           | m2  | -106,97650 | 42,00     | -4 493,01        |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |     |            |           | <b>5 150,00</b>  |
| 3               | 953981304R00  | Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M14, malta       | kus | 20,00000   | 199,00    | 3 980,00         |
| 4               | 31171314.AR   | Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 14x220            | kus | 20,00000   | 58,50     | 1 170,00         |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                        |     |            |           | <b>41 506,31</b> |
| 5               | 764511650R00  | Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 300 mm     | m   | 53,60000   | 689,00    | 36 930,40        |
| 6               | 764521650R00  | Oplechování říms TiZn RHEINZINK, rš. 250 mm         | m   | 85,06000   | 683,00    | 58 095,98        |
| 7               | 764551604R00  | Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm           | m   | 57,60000   | 443,00    | 25 516,80        |
| 8               | 764812640R00  | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm  | m   | -85,06000  | 307,00    | -26 113,42       |
| 9               | 764819213R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm    | m   | -57,60000  | 462,00    | -26 611,20       |
| 10              | 764816131R00  | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm  | m   | -53,60000  | 492,00    | -26 371,20       |
| 11              | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | t   | 0,03325    | 1 773,00  | 58,95            |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                        |     |            |           | <b>24 494,80</b> |
| 12              | 767995103R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg    | kg  | 129,80800  | 114,00    | 14 798,11        |
| 13              | 767.03        | Žárové zinkování                                    | kg  | 129,80800  | 45,00     | 5 841,36         |
| 14              | 13511112R     | Ocel široká jakost S235 JGR2 160x 6 mm              | t   | 0,14279    | 27 000,00 | 3 855,33         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>163 468,62</b> |
|---------------|-------------------|

Vícepráce 247 057,45

Méněpráce -83 588,83

Poznámky uchazeče k zadání



