

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	RI OKNA a.s., IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862
Změnový list vystavil:	Jan Kasarda, vedoucí realizace zakázek a reklamačního oddělení
Datum:	31.8.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vícepráce, které nastaly v průběhu zpracování dílenské dokumentace. Změny nemění parametry ani indikátory dotace.

Popis a zdůvodnění změny:

Položka bod 1) – při zaměření oken bylo zjištěno, že stanovené rozměry parapetů projektovou dokumentací jsou ve skutečném zaměření o 300 až 600 mm větší.

Položka bod 3) – Investor byl zhotovitelem upozorněn, že venkovní parapety nejsou oplechovány a na některých místech by mohlo docházet k zatékání vody k okenní rámu a tím by mohlo docházet k jejich degradaci, z tohoto důvodu budou všude doplněny parapety z PZ plechu.

Položka bod 7) – U vchodových dveří D04 byl investor zhotovitelem upozorněn, že jsou dveře označeny v případě požáru jako únikové, z tohoto důvodu byla na dveře dodána paniková klika.

Položka bod 8) - Při zpracování dílenské dokumentace bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci nebylo zakresleno 1 ks dřevěného okna, položky č. 8 souvisí s jeho dodáním, montáží, demontáží a likvidací.

Položka bod 9) – Zhotovitel na základě vlastních a především dlouhodobých zkušeností doporučil rozdělení 2 ks dřevěných oken příčnou z hlediska zajištění jeho stability, která by mohla být v případě jeho zachování dle původního návrhu ohrožena.

Položka bod 12) – Zhotovitel upozornil, že na základě skutečného zaměření oken bude potřeba do-vyrobít k AL oknům rozšiřovací profil, aby je bylo možné kvůli výškové úrovni klenby otevírat.

Položky č. 13) – V místě zateplení byl u oken přidán rozšiřovací rám, a to z důvodu zateplení, které by snížilo viditelnost rámu. Jedná se především o estetický vzhled.

Položka č. 14) – Na žádost ředitele školy byly do všech 4 ks vyměňovaných dveří přidány elektrické rozvody pro budoucí čipový systém.

Rekapitulace:

Uvedené změny jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. 4.

Z původní ceny za dílo 5 248 058,19 Kč bez DPH činí změny při celkovém součtu 205 624,64 Kč bez DPH, tj. 3,9 %.

Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 205 624,64 , - Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 205 624,64,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává dle původní smlouvy o dílo.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: