

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 19. 10. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským,
(„Objednatel“)

a

2) **PODLAHY JONÁŠ, s.r.o.**, IČ 06626815, DIČ CZ06626815, se sídlem Štursova 626/56, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ.

Od března 2022 bude v budově probíhat výměna zdroje vytápění. Protože se zhotoviteli naskytla volná kapacita ve stejném termínu a stavební úpravy mohou probíhat souběžně, čímž dojde ke zkrácení nutné uzavírky sportovní haly, byla dohodnuta tato změna smlouvy o dílo.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.2. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2022**. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **18. 5. 2022**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 1. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 7/1/RM/2022 ze dne 10. 1. 2022.

V České Kamenici dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel

Zhotovitel