



Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 13.12.2019 10:32:21
Č.j.: SMM-12495/19-
listy: 2 přílohy: 0



muckvp19j005ng

Rekonstrukce ul. Smetanova, Česká Kamenice

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 319 011

na zhotovení stavby Rekonstrukce ul. Smetanova, Česká Kamenice, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: p. Tomáš Bartoň, investiční technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz)

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-0921392379/0800

(„objednatel“)

Objednatel zmocňuje Pavlínou Skoblovou, tel.: 777 579 073, e-mail: pavlina.skoblova@abmkontrol.cz a Ing. Jaroslava Karla, e-mail: jaroslav.karel@email.cz (dále jen „**technický dozor**“), k zajišťování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této smlouvy.

Objednatel zmocňuje Ing. Šárku Pelcovou, tel.: 775 220 397, e-mail: sarka.pelcova@iqprojekt.cz (dále jen „**autorský dozor**“), k zajišťování investorskoinženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

zastoupen: Ladislavem Kurdem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti

zástupce pro věci technické: Petr Podrazil, výrobní manažer, tel.: 602 456 270, e-mail: podrazil@sam-dc.cz

Petr Kapic, vedoucí závodu 01, tel.: 606 600 023, e-mail: kapic@sam-dc.cz

David Dirigl, stavbyvedoucí, tel.: 606 022 071, e-mail: dirigl@sam-dc.cz

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

bankovní spojení : Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297, 2654920227/0100

Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800

telefon: 412 704 521, 412 704 524

(„zhotovitel“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Petr Podrazil, výrobní manažer, tel.: 602 456 270, e-mail: podrazil@sam-dc.cz



Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 319 011 ze dne 10. 6. 2019 („smlouva“), a to úprava předmětu smlouvy o čas plnění díla, převzetí staveniště a s tím související ustanovení smlouvy.

Čas plnění

Ustanovení čl. IV. odst. 4. 1, 4. 2, 4. 3 a 4. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.2 Zahájení díla stavby: nejdříve od 10. 2. 2020

4.3 Dokončení 1. Etapy díla stavby do: 8 týdnů od převzetí staveniště

(kompletní dokončení hlavního tahu ulice, tj. od č. p. 269 po č. p. 281, to vše v souladu s výkresem D. 1.1.04) („1. etapa“)

4.4 Dokončení díla stavby (kompletní dokončení díla) do: 21 týdnů od převzetí staveniště

Dokončením díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla, které neobsahuje žádné vady a nedodělky, oběma smluvními stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. VI. (6.3) smlouvy.

Staveniště

Ustanovení čl. X. odst. 10. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

10.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. (4.2.) této Smlouvy a po právní moci stavebního povolení. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.




Tento dodatek byl projednán na 21. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 613/21/RM/2019 ze dne 30. 9. 2019.

V České Kamenici dne 15.10.2019


V Děčíně dne 30.10.2019

Objednatel:



Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

Zhotovitel:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

