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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04-20/S06 ZE DNE 20. 4. 2020 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) 

(„Smlouva“) a „Dodatek“) 

 

UZAVŘEN MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru 

č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem 

Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru 

rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  

(„Objednatel“) 

a 

2) AFC Servis DC a. s., IČ: 27274691, DIČ: CZ27274691, se sídlem Březová 137/62, 

405 01 Děčín III zastoupen pro věci spojené se stavbou Milanem Tůmou, členem 

představenstva; 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“) 

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04-20/S06 ZE DNE 

20. 4. 2020: 

 PŘEDMĚT DODATKU 1.

 Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze dne 20. 4. 1.1.

2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO. 

 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 2.

 Ustanovení článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 11.4, který zní: 2.1.

„Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných 
prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se 
stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen 
alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto 
neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za 
dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.“ 

se ruší a nahrazuje textem: 

„Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných 
prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se 
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stanoví 28. 8. 2020 s výjimkou částí díla „provedení omítky břízolitové na nové 
oplocení a vstupní bránu, montáž repasovaných plotových výplní, vstupní brány, 
branky a poštovní schránky, vše dle položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze dne 20. 4. 2020“, kde se termín dokončení 
stavebních prací (faktické ukončení stavebních či jiných prací před předáním díla 
Objednateli) stanoví na 11. 9. 2020. 

Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních 
dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání 
Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším 
termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.“ 

 Pro vyloučení pochybností si Strany výslovně stvrzují, že změnami Smlouvy dle 2.2.

tohoto Dodatku nedochází k prodlužení termínu dokončení stavebních prací, s 

výjimkou „provedení omítky břízolitové na nové oplocení a vstupní bránu, montáž 
repasovaných plotových výplní, vstupní brány, branky a poštovní schránky, vše dle 
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze 
dne 20. 4. 2020“. 

 13. CENA ZA DÍLO 3.

 Ustanovení článku 13. CENA ZA DÍLO, bod 13.1, který zní   3.1.

„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v 
souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a 
vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v 
platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této 
Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 349 053,37,- Kč, a to bez DPH – 
1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 
632 354,58,- Kč („Cena“).“ 

se ruší a nahrazuje textem: 

„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v 
souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a 
vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v 
platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této 
Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 395 184,29,- Kč, a to bez DPH – 
1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 
688 172,99,- Kč („Cena“).„ 

 17. SANKCE 4.

 Ustanovení článku 17. SANKCE, bod 17.1, který zní   4.1.

„Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý 
započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou 
stanovenou v čl. 11.4.“ 
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se ruší a nahrazuje textem: 

„Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý 
započatý den prodlení s dokončením stavebních prací nebo jejich části oproti 
termínům (tj. kterémukoliv z nich) touto Smlouvou stanoveným v čl. 11.4.“ 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  5.

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma 5.1.

smluvními stranami. 

 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem nedochází 5.2.

k zániku jakýchkoli nároků a/nebo práv ze Smlouvy, která vznikla před uzavřením 

tohoto dodatku či na základě dřívějšího znění Smlouvy. 

 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto 5.3.

dodatku. 

 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 5.4.

strana obdrží jeden stejnopis. 

 Tento Dodatek byl projednán na 25. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen 5.5.

jejím usnesením č. 648/25/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

 

Přílohy smlouvy:  

1. Změnový list č. 1 

 

V České Kamenici dne  

 

 

 

 

___________________________________ 

Objednatel 

V Děčíně dne  

 

 

 

 

___________________________________ 

Zhotovitel 
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