
SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru
č.p.  219,  407  21  Česká  Kamenice,  zastoupené  starostou  města  Mgr.  Janem
Papajanovským,  dále  je  zastoupené  pro  věci  spojené  se  stavbou  vedoucím odboru
rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem
(„Objednatel“)

a

2) Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896 DIČ: CZ06833896 se sídlem Teplická 2070/129, 405
02 Děčín IV - Podmokly zastoupen pro věci spojené se stavbou Bc. Michal Suchý ;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele kompletní zhotovení stavby „Kulturní dům Česká Kamenice
– rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa“, v souladu
s požadavky projektových dokumentací zpracovaných  Ing. arch. Michaelou
Bicencovou, a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména
v bodě  2.2.  této  Smlouvy  („Dílo“),  a  to  včetně  vyzkoušení  a  uvedení
do provozu.

1.2. Objednatel  se  zavazuje  Dílo  převzít  a  zaplatit  cenu  touto  Smlouvou
stanovenou. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla.
Jsou  mu  tedy  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky
nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou
nutné k jeho realizaci.
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1.4. Objednatel  tímto  prohlašuje,  že  před  podpisem  této  Smlouvy  zmocňuje
Antonína Poce, IČO 49116177, Lesní 1609, 407 47 Varnsdorf, k zajišťování
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora,
odevzdání  stavenišť,  přejímání  provedených  prací  a  k dalším  úkonům,  ke
kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy („Technický dozor“).

1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje  Ing.
arch.  Michaelu  Bicencovou,  Fibichova  619,  407  21  Česká  Kamenice
(„Autorský  dozor“),  k zajišťování  investorsko-inženýrské  činnosti
a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.

1.6. Pro účely této Smlouvy platí, že:

a) Objednatelem  je  zadavatel  po  uzavření  smlouvy  na  plnění  veřejné
zakázky nebo zakázky. 

b) Zhotovitelem  je  dodavatel  po  uzavření  smlouvy  na  plnění  veřejné
zakázky nebo zakázky. 

c) Podzhotovitelem  je  poddodavatel  po  uzavření  smlouvy  na  plnění
veřejné zakázky nebo zakázky.

d) Příslušnou  dokumentací  je  dokumentace  zpracovaná  v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým  rozpočtem  je  Zhotovitelem  oceněný  soupis  stavebních
prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové
ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla,
bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019
Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr
(„Vyhláška“).  

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Předmětem  Díla  je  rekonstrukce  vybraných  prostor  a  montáž  vnitřního
vybavení městské knihovny v Kulturním domě Česká Kamenice – II. etapa.

2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno: 

1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;

2. dle výkazu výměr či výkazů výměr zpracovaného Michalem Legnerem,
Máchova 513, 407 21 Česká Kamenice a oceněného Zhotovitelem, který
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;
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3. dle  úplné  nabídky  Zhotovitele  ze  dne  6.3.2025  učiněné  v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Kulturní dům Česká Kamenice –
rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa s níž jsou
obě  Strany  seznámeny,  a  kterou  Zhotovitel  podal  v souvislosti
s výběrovým řízením na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 4. níže;

4. dle  projektové dokumentace stavby zpracované Ing.  arch.  Michaelou
Bicencovou, Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice, jak je zveřejněna
v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Kulturní dům
Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna –
II.  etapa“  na  profilu  Zhotovitele  coby  zadavatele  veřejné  zakázky
„Kulturní  dům  Česká  Kamenice  –  rekonstrukce  vybraných  prostor,
městská knihovna – II. etapa“, se kterými jsou obě Strany seznámeny,
což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatelem Zhotoviteli
oproti  písemnému  potvrzení  předaná  projektová  dokumentace
s odchylkami  má  přednost  před  dřívějšími  verzemi  projektové
dokumentace;

5. dle  vyjádření  dotečených  organizací,  veřejnoprávních  orgánů
a stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí
této Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují);

6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se
k realizaci díla. 

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl
Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše
uvedeném  výčtu  dle  jejich  závazné  důležitosti.  Budou-li  se  podmínky
obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou
přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.  

2.3. Dílo  musí  být  Zhotovitelem  provedeno  v nejvyšší  kvalitě  a  v množství
vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 6.3.2025,
která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této
Smlouvy. 

2.4. V  případě  změn  předmětu  plnění  či  podstatné  změny  závazku  dle  této
Smlouvy  bude  postupováno  v  souladu  s  ustanovením  §  222  zákona  č.
134/2016  Sb.,  Zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek  („Zákon  o  zadávání
veřejných zakázek“). 

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA 

3.1. Předmětem  díla  je  rekonstrukce  vybraných  prostor  a  montáž  vnitřního
vybavení městské knihovny v Kulturním domě Česká Kamenice – II. etapa.
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4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah  nebo  kvalitu,  je  Zhotovitel  povinen  vyzvat  čtyři  dny  předem
Technický  dozor  k  provedení  kontroly  a  vydání  písemného  souhlasu  s
pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného
provedení  zakrývaných  částí  Díla,  a  bez  jeho  existence  nevydá  souhlas  s
pokračováním prací.  V  opačném případě  je  Zhotovitel  povinen  na  žádost
Technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude
vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují
Smlouvě,  musí  Zhotovitel  nahradit  pracemi  bezvadnými.  Vznikla-li  by
nahrazováním Objednateli  škoda,  je  povinen  ji  Zhotovitel  uhradit.  Pokud
Zhotovitel  ve  lhůtě  stanovené Objednatelem tuto  svou povinnost  nesplní,
může Objednatel od Smlouvy odstoupit.

4.3. V  případě,  že  zvláštní  právní  předpisy  vyžadují  určení  koordinátora
bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel.
Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („Koordinátor BOZP"), je v
takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak.
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto
prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem
jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo
souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla.

4.4. Zhotovitel  v  plné  míře  zajistí  opatření  k  zajištění  protipožární  ochrany,
ochrany  zdraví  a  bezpečnosti  práce  oprávněných  osob  (zaměstnanci
Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, Technického dozoru a Autorského
dozoru)  v  prostoru  staveniště  a  zabezpečí  vybavení  svých  pracovníků
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění
stavby  budou dodržena  ustanovení  zákona  č.  309/2006  Sb.,  o  bezpečnosti
práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č.  591/2006 Sb.,  na ochranu
zdraví osob na staveništi. 

4.5. Oprávněné  osoby  (zaměstnanci  Zhotovitele,  Objednatele,  provozovatel,
Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště,
musí  respektovat  veškerá  opatření  Zhotovitele  k  zajištění  protipožární
ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány.
Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno
volnému pohybu třetích osob. 

4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy
vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP,
dle  podmínek  platné  legislativy.  Zhotovitel  je  dále  povinen  neprodleně
informovat  Objednatele  o  všech  změnách  týkajících  se  provádění  stavby,
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které  by  mohly  vést  ke  stanovení  požadavku  na  zajištění  činností
koordinátora  BOZP.  Při  nesplnění  této povinnosti  odpovídá  Zhotovitel  za
všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu
uhradit. 

4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil  opatření k zajištění ochrany
zdraví a  bezpečnosti  práce,  je  Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor
a/nebo Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána
náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu
dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů. 

4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:

a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, a dalších předpisů;

b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a
to nejpozději v den zahájení stavebních prací; 

c) vstupy  na  okolní  pozemky  a  nemovitosti,  včetně  jejich  zpětného
předání zpět jejich vlastníkům;

d) při  realizaci  stavby  minimalizaci  prašnosti  –  plocha  a  příjezdové
komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny; a

e) geodetické  zaměření  stavby  dle  skutečného  provedení  vč.  digitální
podoby;

f) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu
stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena a
nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány. 

4.9. Všechny  zkameněliny,  vykopávky  a  jiné  předměty  geologického  či
archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím
českého  státu.  V  případě  nálezu  těchto  předmětů  bude  Zhotovitel
bezodkladně  informovat  zástupce  investora  a  pracovníky  archeologických
služeb.

4.10. Zhotovitel  se  zavazuje  účinně  spolupracovat  se  všemi  dalšími  účastníky
výstavby  s  cílem  vytvořit  co  nejlepší  podmínky  pro  optimální  průběh
přípravy, realizace a zprovoznění Díla.

4.11. Objednatel  si  vyhrazuje  právo  i  v  průběhu  výstavby  provádět  změny
v technickém řešení.

4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
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4.13. Zhotovitel  se  zavazuje  koordinovat  stavbu  Díla  s potřebami  uživatele
Kulturního domu Česká Kamenice, a to následovně:

a) umožnit v termínu 17. května užívání celého foyer vč. baru,

b) umožnit v termínu 5. až 7. června průchod skrze foyer z hlavního sálu
na WC.

5. TECHNICKÝ DOZOR

5.1. Technický  dozor  organizuje  v  pravidelných,  maximálně  čtrnáctidenních
intervalech  kontrolní  dny  stavby  Díla  za  účasti  zástupců  Objednatele,
Zhotovitele,  provozovatele  a  Autorského  dozoru.  V  případě,  že  došlo
ke skutečnostem,  které  ovlivňují  postup  prací,  předloží  Zhotovitel
na kontrolním  dnu  aktualizované  termíny  plnění.  Nasmlouvané  termíny
plnění  mohou  být  aktualizovány  pouze  ze  závažných  nepředvídatelných
důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s  návrhem nemusí
souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi
důsledky z toho vyplývajícími.

5.2. Technický  dozor  má  právo  dát  pracovníkům  Zhotovitele  příkaz  přerušit
práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena
bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo
hrozí-li jiné vážné škody.

5.3. Vznikne-li  při  provádění  Díla  situace,  že  na  stavbě  začnou  působit
zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů,
je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i
Technický dozor.

5.4. Zhotovitel  je  povinen předložit  na  výzvu Objednatele  veškeré smlouvy se
všemi  podzhotoviteli,  ve  znění  všech dodatků.  Zhotovitel  ve  smlouvách s
podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti
bránilo.

5.5. Technický  dozor  je  oprávněn  požadovat  odvolání  z  prací  na  Díle  osoby
zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:

a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;

b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;

c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo

d) osoba se  opakovaně  chová tak,  že  ohrožuje  bezpečnost,  zdraví  nebo
ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku
Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.

5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení  splnění  kvalifikace,  je  možná  jen  ve  výjimečných  případech  a  se
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souhlasem  Objednatele.  Nový  podzhotovitel  musí  splňovat  kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

6.1. Není relevantní.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

7.1. Příslušná  dokumentace,  zejména projektová  dokumentace,  která,  jak  je  již
výše  uvedeno,  bude  zpracována v souladu a  v  rozsahu dle  Vyhlášky,  a  to
včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve
dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení
může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). 

7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací
budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a
správní rozhodnutí související s prováděním Díla.

7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a
to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany
Zhotovitele  zjištěny  vady  a  nedostatky,  je  na  ně  Zhotovitel  povinen
neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných
vad  a  nedostatků  včetně  návrhů  na  jejich  odstranění  a  upozornění  na
případnou  změnu  ceny  Díla.  Touto  kontrolou  dokumentace  ze  strany
Zhotovitele  není  nikterak  dotčena  odpovědnost  Objednatele  za  správnost
předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust.
§ 2594 odst.  1  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  v platném znění,
oprávněn  upozornit  na  nevhodnost  požadavků  dle  této  Smlouvy  a/nebo
projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy
považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště. 

7.4. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  Technického  dozoru  stavebníka  a
Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP
při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel  nese  od  okamžiku  předání  stanoviště  nebezpečí  škody  na
zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to
až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem. 

8.2. Nebezpečí  škody na  Díle  přechází  na  Objednatele  převzetím Díla.  Jestliže
Objednatel  převzal  Dílo  s vadami,  přechází  nebezpečí  škody  na  Díle  na
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Objednatele  odstraněním  všech  vad.  Nebezpečí  na  staveništi  přechází  na
Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. 

8.3. Zhotovitel  nese  veškerou  odpovědnost  (obecná  odpovědnost  i  zvláštní
odpovědnosti)  za  případné  poškození  a  zničení  materiálů,  zařízení,
mechanismů  a  pomůcek,  škody  způsobené  Objednateli,  provozovateli  a
třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.

8.4. Zhotovitel  je  povinen mít  po celou dobu od okamžiku předání  Staveniště
Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem bez vad
a  nedodělků,  případně  odstranění  vad  a  nedodělků  na  Díle,  pojištěno  a
sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně:

a) pojištění  odpovědnosti  za  škodu  či  jinou  újmu  způsobenou
Zhotovitelem či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro
Zhotovitele,  při  výkonu  činností  třetí  osobě,  včetně  Objednatele,
pokrývající  veškerou standardní újmu, která může být způsobena při
uvedených činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění
minimálně ve výši 5 mil. Kč a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na
straně Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti
apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu
způsobenou  kteroukoliv  z těchto  osob;  výše  spoluúčasti  v rámci
předmětného pojištění nesmí být vyšší než 10 tis. Kč. 

b) majetkové pojištění Díla s limitem pojistného krytí minimálně ve výši
Ceny dle této Smlouvy (tedy včetně DPH), přičemž toto pojištění musí
krýt veškerá standardní pojistná rizika respektující Dílo a stavbu Díla
v daném území, zejména včetně pojištění majetku v držení investora s
limitem 3 mil. Kč, spoluúčast max. 10 tis. Kč.

8.5. Zhotovitel  je  povinen  předložit  platnou  a  účinnou  pojistnou  smlouvu  (či
pojistné  smlouvy)  odpovídající  podmínkám  dle  tohoto  článku  Smlouvy
Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli
jako součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti
Zhotovitele.  Porušení  povinnosti  předložit  pojistnou  smlouvu  či  pojistné
smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti
v souladu  s touto  Smlouvou,  je  podstatným  porušením  této  Smlouvy  a
povinností Zhotovitele.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel  se  zavazuje  předat  Zhotoviteli  staveniště  (tj.  předat  dispozici
s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak
nejdříve předá zástupce Objednatele  staveniště  v termínu touto  Smlouvou
stanoveném. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda nemá
zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla. 
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9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po
dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy.

9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný
harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla. 

9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

9.5. Zhotovitel  je  povinen  zařídit  si  případná  správní  rozhodnutí  potřebná  ke
zbudování zařízení staveniště nebo deponií. 

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce  Autorského  dozoru  projektanta  a  Technického  dozoru  stavebníka,
případně  činností  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u
provozovatelů těchto zařízení.

9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly
znečištěny  ropnými  a  jinými  podobnými  produkty.  Zhotovitel  nesmí
v průběhu  výstavby  přerušit  dodávky  elektrického  proudu
a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační
toky  transportovaná/é  prostřednictvím  inženýrských  či  datových  sítí,
k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady
a sankce vyplývajícím z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.

9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými
předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.

9.10. Staveniště  bude  vyklizeno  včetně  všech  součástí  zařízení  staveniště
a likvidace  všech  odpadů  vzniklých  při  stavbě  do  14  dnů  po  podpisu
Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být
během  pracovní  doby  trvale  přístupný.  Denní  záznamy  čitelně  zapisuje
a podepisuje  stavbyvedoucí  nebo  jeho  zástupce.  V  deníku  nesmí  být
vynechávána prázdná místa.

10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a
končí  Zhotoviteli  dnem  odstranění  poslední  vady  nebo  provedením
posledního nedodělku dle  Protokolu  nebo předáním a  převzetím Díla  bez
vad.

10.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
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a) Autorský dozor a Technický dozor,

b) orgány státního stavebního dohledu,

c) příslušné orgány státní správy,

d) Objednatel a Zhotovitel.

10.4. Jestliže  Objednatel,  Technický  dozor,  Autorský  dozor  nebo  Zhotovitel
nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří
pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.  Pokud má Objednatel  na stavbě pouze občasný technický dozor,
prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen
zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den
provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.

10.5. Objednateli  je  v  průběhu  realizace  stavby  předáván  originál  stavebního
deníku.  Originál  archivuje  Objednatel  po  dobu  deseti  let  ode  dne
protokolárního  předání  a  převzetí  stavby.  První  a  druhý  průpis  bude
Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby
byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

10.6. Dohody  zapsané  a  potvrzené  ve  stavebním  deníku  a/nebo  v zápisech
z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

11.1. Místem plnění je Kulturní dům Česká Kamenice, prostory městské knihovny,
Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice.

11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 7. 4. 2025. Strany tímto pro vyloučení
pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen
část  staveniště,  pokud na  něm lze  začít  alespoň s částečnou realizací  Díla,
a bezodkladné započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém
případě bezodkladně po převzetí příslušné části  staveniště uzavřít písemný
dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách
pro dokončení Díla.

11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí
stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení
lhůty pro předání a převzetí staveniště.  Nezahájení stavebních prací řádně
a včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností
Zhotovitele.

11.4. Termín  dokončení  stavebních  prací (faktické  ukončení  stavebních  či
obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání
a převzetí  Díla  se  stanoví  31.  8.  2025.  Zhotovitel  je  oprávněn předat  Dílo
i dříve,  je  však  povinen  alespoň  pět  pracovních  dní  dopředu  vyzvat
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Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne
na poslední den lhůty. Zhotoviteli  za  dokončení Díla v dřívějším termínu
neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

11.5. Předání  a  převzetí  Díla  se  uskuteční  nejpozději  do  14  dnů  od  dokončení
stavebních či obdobných prací.

11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována
ze  strany  Zhotovitele  již  část  Díla,  je  oprávněn  Objednatel  převzít  část
staveniště,  na  němž  se  předmětná  část  Díla  nachází,  pakliže  tak  nebude
znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé. 

11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí
díla („Protokol“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení
všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a
kvality díla v souladu s čl. 12. Smlouvy.

11.8. Změna  výše  uvedených  termínů  je  možná  pouze  na  základě  změny  této
Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami,
s výjimkou  vyšší  moci  a  přerušení  provádění  Díla  na  základě  pokynu
Objednatele. 

11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu
Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku
podepsaný oběma Stranami.

11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla
neležící  na  straně  Zhotovitele,  a budou  to  překážky,  které  nemohl  jako
zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem
přerušeny  na  nezbytně  nutnou  dobu.  Objednatel  není  nikterak  oprávněn
nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.

11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve
stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami.  Budou-li
dodrženy  výše  uvedené  podmínky,  vzniká  v takovém  případě  Zhotoviteli
právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů
o dobu trvání těchto překážek. 

Zároveň  musí  být  prodloužení  jednotlivých  termínů  provedeno  vyhotovením
písemného dodatku připojeného k této Smlouvě.  Poté,  co nepříznivé podmínky
pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou
dnů od jejich pominutí. 

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního
deníku  a  k  potvrzení  nemožnosti  provádět  Dílo  prostřednictvím  písemného
dodatku  k této  Smlouvě,  nelze  vycházet  z pouhé  premisy,  že  by  došlo
k prodloužení  předmětných  lhůt  (i z důvodu  nepříznivých  klimatických
podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo. 
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12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5
pracovních dní před navrhovaným termínem.

12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli  řádně provedené Dílo. Za řádně
provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli
k účelu vyplývajícím z této Smlouvy,  a  které Zhotovitel předá Objednateli
v dohodnutém čase,  na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady
a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému
užívání,  a  ke  kterému  budou  řádně  předloženy  veškeré  doklady  dle  této
Smlouvy.

12.3. Předání  a  převzetí  bude  zorganizováno  Objednatelem  a  bude  provedeno
písemným  vyhotovením  Protokolu,  který  bude  obsahovat  prohlášení  o
převzetí nebo nepřevzetí Díla. 

12.4. Protokol musí obsahovat zejména: 

a) Označení osoby Zhotovitele;
b) Označení osoby Objednatele;
c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
d) Název projektu;
e) Rozsah a předmět plnění;
f) Čas a místo předání Díla;
g) Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
h) Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.

12.6. K  předání  a  převzetí  Díla  přizve  Objednatel  osobu  vykonávající  funkci
Technického  dozoru  stavebníka,  případně  také  Autorského  dozoru
projektanta. 

12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na
základě  výzvy  Zhotovitele.  Pokud  Objednatel  zjistí,  že  předané  Dílo  trpí
vadami,  které  však  nebrání  užívání  Díla  k účelu  vyplývajícímu  z této
Smlouvy,  oznámí  Zhotoviteli,  že  Dílo  akceptuje  s výhradami.  V takovém
případě  se  má  za  to,  že  Objednatel  Dílo  převzal.  Nelze-li  dle  názoru
Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy,
oznámí  Zhotoviteli,  že  Dílo  odmítá.  V takovém  případě  se  má  za  to,  že
Objednatel Dílo nepřevzal. 

12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel
nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas. 

12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis
vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na
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termínech  odstranění  těchto  vad  budou  vady  odstraněny  maximálně
do 14 dnů.  V oznámení  bude  Objednatelem také  výslovně  uvedeno  právo,
které v důsledku vady Díla uplatňuje. 

12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.

12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve
3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:

a) úplná  technická  dokumentace  opravená  dle  skutečného  provedení
stavby  opatřená  razítkem  a  podpisem  odpovědného  zástupce
Zhotovitele;

b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;

e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po
dokončení  Díla  (fotodokumentace  bude  předána  na  CD  v  rozsahu
minimálně 10 fotografií Díla za týden);

f) zápisy  o  provedených  individuálních  a  komplexních  zkouškách  dle
daného typu Díla;

g) prohlášení  Zhotovitele  Díla  o  kvalitě  provedených dodávek stavby s
popisem  změn  Díla  při  dokončení,  které  byly  odsouhlaseny
Objednatelem a projektantem;

h) zápisy  o  úspěšném  předání  dotčených  pozemků  vlastníkům
(uživatelům)  včetně  dotčených  komunikací,  chodníků  a  veřejných
prostranství;

i) 1x originál stavebního deníku;

j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a

k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO 

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“)
a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách,
obojí  v  platném  znění,  na  základě  nabídky  Zhotovitele  a  podmínek
uvedených  v  této  Smlouvě,  jejíž  výše  je  stanovena  částkou  ve  výši
4.420.246,14 Kč,  a  to  bez DPH.  Celková cena Díla  včetně DPH tedy činí
částku 5.348.497,83 Kč („Cena“).  
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13.2. Smluvená Cena je  pevná a  konečná.  Zhotovitel  na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností. 

13.3. Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření
předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací.
Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem
v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy.

13.4. Ke  změně  Ceny  může  dojít  pouze  písemným  dodatkem  této  Smlouvy
podepsaným oběma Stranami. 

13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících
dodržení  předepsaných  parametrů  a  kvality  díla  předepsaných  zadáním,
projektovou  dokumentací,  podle  které  byla  zpracována  nabídka,  touto
Smlouvou  a  normami  vztahujícími  se  k  Dílu.  Součástí  Ceny  je  zajištění
označení stavby včetně získání všech dokladů,  které Zhotovitel  zajistí  pro
úspěšný  průběh  přejímacího  řízení.  V  Ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  práce
směřující ke zhotovení kompletního Díla.

13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz
a  odstranění  zařízení  staveniště,  včetně  uvedení  pozemků  do  původního
stavu.  Zhotovitel  zahrnul  do  Ceny  díla  též  všechny  poplatky  za  uložení
vzniklých odpadů.

13.7. Zhotovitel je/není plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných
právních předpisů.

13.8. Cena  může  být  upravena  po  vzájemné  dohodě  Stran  o  hodnotu  všech
víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného
Objednatelem. Taková dohoda musí  být  provedena písemně před realizací
formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn,
doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství
nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody
na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným
ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.

13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:

a) změnový list;

b) revize projektové dokumentace, nové řešení;

c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);

d) vyjádření Autorského dozoru;

e) vyjádření Technického dozoru; a

f) zápis ve stavebním deníku.
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Bez  takto  zdokumentované  změny  není  Objednatel  oprávněn  povolit
pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou
technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele
zajistit  změnu  stavebního  povolení,  případně  územního  rozhodnutí
a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10. Pro  oceňování  případných  víceprací  bude  použito  jednotkových  cen
uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové
ceny pro  některé  položky v  nabídce  obsaženy,  budou použity  jednotkové
ceny podle ceníku RTS, ze které Zhotovitel odečte průměrnou procentuální
slevu  oproti  předpokládané  ceně  veřejné  zakázky.  Průměrná  procentuální
sleva bude vypočítána na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele ze
dne 6.3.2025 a předpokládané ceny veřejné zakázky, která činí 5.000.000,- Kč
bez DPH. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného
dodatku k této Smlouvě.

13.11. Dodatek  této  Smlouvy může být  uzavřen pouze  v  souladu  s  bodem 18.2.
Smlouvy  v  průběhu  provádění  prací  a  na  základě  požadavku  vzneseného
jednou ze Stran nejpozději  15 dní před uplynutím termínu pro dokončení
Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních
ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání
veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

14.1. Zhotovitel  vystaví  konečné  vyúčtování  –  závěrečnou  fakturu  do  14
kalendářních  dnů  od  ukončení  přejímacího  řízení  –  podpisu  Protokolu  o
předání a převzetí díla v souladu s čl.  11 a 12 Smlouvy oběma smluvními
Stranami.  Zhotovitel  v  konečném  vyúčtování  zohlední  všechny  zálohové
platby provedené dle bodu 14.6. Smlouvy.

14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové
Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („Pozastávka
1“).  Pozastávka  1  bude  Zhotoviteli  vyplacena  na  jeho  písemnou  žádost
nejdříve  po  uplynutí  3  měsíců  od  předání  a  převzetí  Díla,  pokud  se  v
mezidobí  na  Díle  neprojeví  žádné  vady.  Přílohou  písemné  žádosti  dle
předchozí  věty  bude  daňový  doklad  na  částku  odpovídající  Pozastávce  1.
Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí
záruční  doby.  Pokud  zhotovitel  nebude  schopen  plnit  své  povinnosti  ze
záruky,  zejména  pokud  na  něj  bude  prohlášen  konkurs,  bude  vůči  němu
zahájeno  exekuční  řízení,  výkon  rozhodnutí  nebo  obdobné  řízení,  nebo
projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z
Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě
sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.  Zhotovitel může Pozastávku 1
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nahradit bankovní zárukou vystavenou za obdobných podmínek, jako jsou
podmínky stanovené v čl. 16. této Smlouvy.  

14.3. Pokud  bude  dle  Protokolu  Dílo  obsahovat  vady  a  nedodělky  nebránící
provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena
ještě částka 20 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („Pozastávka
2“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „Pozastávky“).  Pozastávka 2 bude
Objednatelem uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a
nedodělky,  Zhotovitel  předloží  doklad  o  odstranění  nedodělků  a  vad
potvrzený  Objednatelem  a  dojde  k  řádnému  vyklizení  staveniště.  Pokud
Zhotovitel  nebude  schopen  vady  odstranit,  zejména  pokud  na  něj  bude
prohlášen  konkurs,  bude  vůči  němu  zahájeno  exekuční  řízení,  výkon
rozhodnutí  nebo  obdobné  řízení,  nebo  projevené  se  vady  neodstraní  v
přiměřené lhůtě,  dohodly se  Strany na slevě z  ceny díla  odpovídající  výši
Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o
sjednané  pozastávky.  Zhotovitel  může  Pozastávku  2  nahradit  bankovní
zárukou vystavenou za obdobných podmínek, jako jsou podmínky stanoveny
v čl. 15. této Smlouvy.

14.4. Lhůta  splatnosti  všech platebních dokladů činí  45  dnů od  prokazatelného
doručení Objednateli.

14.5. Platební  doklady  budou  adresovány  a  doručovány  (možno  i  osobně  do
podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká
Kamenice  a  budou  mít  náležitosti  podle  příslušných  předpisů  (zákon  č.
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

a) označení faktury a její číslo;

b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele;

c) bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele;

d) IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele;

e) předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatele);

f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s
pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;

g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;

h) stanovisko  a  podpis  Technického  dozoru,  včetně  objednatelem
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za
fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a

i) razítko a podpis Zhotovitele;

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn
doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 
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14.6. Zhotovitel  je  oprávněn  měsíčně  vystavovat  k  prvnímu  dni  následujícího
měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na
základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v
příslušném  období,  který  bude  přílohou  dílčí  faktury.  Objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací  musí být součástí  každé (i  dílčí  či
zálohové) faktury,  v  opačném případně je  faktura neúplná a  Objednatel  ji
nemusí uhradit.

Součet  záloh  fakturovaných  dílčími  fakturami,  které  budou  proplaceny  v
jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto
placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v
daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí Díla ani
začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura
bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených
prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel  je  povinen členit  konečné i  dílčí  faktury,  výkazy provedených
prací,  zjišťovací  protokoly  a  další  případné  průběžné rekapitulace  postupu
prací,  dle  písemných  pokynů  Objednatele  vycházejících  z příslušných
dotačních  podmínek.  Výkazy  provedených  prací  je  Zhotovitel  povinen
předkládat  Objednateli  rovněž  v otevřeném  datovém  formátu
akceptovatelném  pro  Objednatele  (např.  .xml).  Pokud  výše  uvedené
dokumenty  nebudou  předkládány  v Objednatelem  stanoveném  členění  a
formátu,  může  je  Objednatel  vrátit  k přepracování.  V takovém  případě
nezačne Objednateli  plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto
přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Není relevantní

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD 

16.1. Zhotovitel  přebírá  záruku  za  Dílo  po  60  měsíců  od  dokončení  díla
Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za
to,  že  Dílo  bude  mít  vlastnosti  předpokládané  touto  Smlouvou,  obecně
závaznými právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro
vadami ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel
je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K
odstranění  vady  zástupce  Objednatele  písemně  vyzve  Zhotovitele  bez
zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel
převzatého  Díla  se  souhlasem  Objednatele.  Záruční  doba  počíná  běžet
dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
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16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat
přiměřené  termíny  pro  jejich  odstranění  stanovené  Objednatelem,  pokud
nebude  termín  obsahovat,  má  se  za  to,  že  je  to  30  dnů.  U  vad,  jejichž
odstranění nesnese odkladu,  se Zhotovitel  zavazuje nastoupit  k odstranění
vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění
bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese
odkladu,  určí  Objednatel.  Odstranění  vad  bude  vždy  odkontrolováno  a
písemně  stvrzeno  Zhotovitelem  a  Objednatelem,  příp.  provozovatelem.
Jestliže Zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo
bude jinak zřejmé,  že  Zhotovitel  tak ve  stanovené nebo dohodnuté  lhůtě
neučiní  a/nebo  včas  nenastoupí  k odstraňování  vad  či  nebude  soustavně
pracovat na jejich odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude
potřebné její odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se
Objednatel dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát
vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností
se stanoví, že soustavnou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup,
který nevykazuje nedůvodná přerušení a prostoje, přičemž běžné přestávky
v práci  či  rozvržení  pracovní  a  nepracovní  doby  v jednotlivých  dnech
nezpůsobují, že by nešlo o soustavnou práci.

16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu
odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
oprávněnosti reklamace soudem. 

16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část
Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady. 

16.5. Objednatel,  popř.  provozovatel,  bude  užívat  Dílo  v  době  záruky  dle
provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí
za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro
užívání,  které Zhotovitel  Objednateli  prokazatelně předal.  Provozní řád či
pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující
pro  Objednatele  či  provozovatele  Díla,  zejména  pak  vzhledem  k  účelům
užívání Díla.

17. SANKCE 

17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý
započatý den prodlení  s  dokončením Díla  oproti  termínu touto Smlouvou
stanovenou v bodě 11.4. této Smlouvy. 

17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel
do 14 pracovních dnů od převzetí  Díla Objednatelem. V případě porušení
této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši  1.000,  -  Kč za  každý den prodlení  s  odstraněním a  za  každou jednu
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neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při
předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.

17.3. V  případě  prodlení  Zhotovitele  s  nastoupením  k  odstraňování  vad,  je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za
každý  den  prodlení  s  nastoupením  k  odstranění  a  za  každou  jednu
neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

17.4. V  případě  prodlení  Zhotovitele  s  odstraněním  vad  ve  stanovených  či
dohodnutých  lhůtách  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní
pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou
jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. 

17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7.
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení
trvá.

17.6. V případě  porušení  povinnosti  Zhotovitele  uvedené  v čl.  4  bodu  4.13.
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
500 000,- Kč.

17.7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle
této  smlouvy,  která  není  uvedena  v  čl.  17  bodu  17.1.-17.5.  Smlouvy,  je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou
porušenou povinnost.

17.8. Za  všechny škody,  které  vzniknou v  důsledku  provádění  prací  třetím,  na
stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a
je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu
neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu. 

17.9. Zaplacením ani  sjednáním jakékoli  smluvní pokuty dle této Smlouvy není
nikterak  dotčeno  právo  smluvních  stran  na  náhradu  škody  vzniklé  v
souvislosti s plněním této Smlouvy. 

17.10. V  případě  prodlení  Objednatele  s  úhradou  jakékoli  řádně  vystavené  a
oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve
výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

17.11. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinnosti vyplývající mu z
této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši
dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na
skutečnost,  zda  je  požadavek  Objednatele  na  zaplacení  smluvní  pokuty
oprávněný či nikoli.  Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel
rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.  
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
Stranami. 

18.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými
dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací
nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují,
jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno. 

18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn
postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel
není  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele  oprávněn  započíst
jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z
této Smlouvy. 

18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou
budou považovány za doručené:

a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé
Straně na adresu uvedenou v záhlaví  této Smlouvy,  případně adresu
písemně  oznámenou  příjemcem  zásilky  druhé  smluvní  Strany  před
odesláním zásilky; nebo

b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran. 

18.6. Dodatek  nabude  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  jeho  podpisu  oběma
smluvními Stranami. 

18.7. Smluvní  strany prohlašují,  že  došlo k dohodě o obsahu všech článků této
Smlouvy. 

18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad
s ním souhlasí.

18.9. Tato  Smlouva  je  vyhotovena  buď  v elektronické  podobě,  nebo  ve  dvou
listinných stejnopisech s platností originálu,  z nichž každá smluvní Strana
obdržela jeden stejnopis.

18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom
použití  ust.  §  556,  564,  558  odst.  2,  1740  odst.  3  OZ  a  všech  dalších
dispositivních  ustanovení  tohoto  zákona,  které  by  byly  v  rozporu  s
ustanoveními této Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva
a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související,  jakož i
informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné
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v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i
přesto  uveřejněny  v registru  smluv  a/nebo  na  internetových  stránkách
Objednatele.

Přílohy smlouvy: 

1. Výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 3. schůzi Rady města Česká Kamenice dne 10. 2. 2025.

V České Kamenici dne …………………

___________________________________
Objednatel

V  Děčíně dne …………………

___________________________________
Zhotovitel
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Stavba: 2024045

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 6833896

DIČ: CZ06833896

405052
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

4,420,246.14

4420246.14

0.00

0.00

2,705,813.87

398,012.15

Celkem

1,316,420.12

Stavební MST s.r.o.

Teplická 2070/129

Děčín

Položkový rozpočet stavby

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce 

vybraných prostor, městská knihovna

Za zhotovitele

0.00

4,420,246.14

0.00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

03 0.00 858,815.07 858,815.07 19

2024045 0.00 858,815.07 858,815.07 19

04.2 0.00 3,397,780.89 3,397,780.89 77

2024045 0.00 3,397,780.89 3,397,780.89 77

05 0.00 51,341.66 51,341.66 1

2024045 0.00 51,341.66 51,341.66 1

06 0.00 112,308.52 112,308.52 3

2024045 0.00 112,308.52 112,308.52 3

0.00 4,420,246.14 0.00 4,420,246.14 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5,874.10 0.1

3 HSV 14,938.46 0.3

342 HSV 58,422.69 1.3

4 HSV 26,632.08 0.6

416 HSV 194,447.75 4.4

5 HSV 17,725.81 0.4

61 HSV 619,839.91 14.0

63 HSV 17,513.10 0.4

91 HSV 18,825.76 0.4

94 HSV 35,725.29 0.8

95 HSV 67,705.31 1.5

96 HSV 134,314.68 3.0

99 HSV 22,922.36 0.5

711 PSV 2,191.50 0.0

713 PSV 1,372.26 0.0

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Doplňující práce na 

komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky montované 

lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy 

montované lehké

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Bezbariérová rampa u 

vstupu do baru

Česká Kamenice

Příprava pro jesle 

(kanalizace, voda v 

Česká Kamenice

Celkem za stavbu

Knihovna (1.08) - dospělé 

oddělení s mezipatrem - 

Česká Kamenice

Ostatní prostory foyer 

(1.04), bar (1.06), šatna 

Česká Kamenice
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721 PSV 94,382.54 2.1

722 PSV 50,589.98 1.1

725 PSV 390.83 0.0

728 PSV 25,079.80 0.6

733 PSV 6,902.68 0.2

734 PSV 5,522.30 0.1

762 PSV 125,192.45 2.8

766 PSV 134,176.74 3.0

767 PSV 295,491.10 6.7

767.01 PSV 938,614.80 21.2

773 PSV 164,596.42 3.7

775 PSV 287,470.44 6.5

776 PSV 19,514.88 0.4

783 PSV 25,752.54 0.6

784 PSV 107,113.11 2.4

799 PSV 421,459.50 9.5

M21 MON 398,012.15 9.0

D96 PSU 81,532.82 1.8

Cena celkem ########## ####

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z Al profilů

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce tesařské

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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S:

O:

R:

Položkový rozpočet 
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:4 Vodorovné konstrukce 7,382.80
1 413231221R00Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 

400 cm2

kus 1.00000 456.17 456.17 RTS 25/ I RTS 25/ I

trám 120/200 : 1 1.00000

2 413231231R00Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 

400cm2

kus 6.00000 560.35 3,362.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

trám 180/320 : 3 3.00000

trám 220/320 : 2 2.00000

trám 160/320 : 1 1.00000

3 413232211R00Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky 

do 15cm

kus 2.00000 219.55 439.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 120 : 2 2.00000

4 4.01 Úprava kapes pro ulože - vyrovnání ks    9.00000 347.27 3,125.43 Vlastní Indiv

IPE 120 : 2 2.00000

trám 120/200 : 1 1.00000

trám 180/320 : 3 3.00000

trám 220/320 : 2 2.00000

trám 160/320 : 1 1.00000

Díl:416 Podhledy a mezistropy 

montované lehké

1,090.84

5 342264051RT2Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 0.81000 1,346.72 1,090.84 RTS 25/ I RTS 25/ I

pod schodištěm - ocel profily : 0,9*0,9 0.81000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 105,905.18
6 601016191R00Penetrační nátěr stropů m2 58.00000 102.42 5,940.36 RTS 25/ I RTS 25/ I

7 602016191R00Penetrační nátěr stěn m2 143.40600 87.23 12,509.31 RTS 25/ I RTS 25/ I

(5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

8 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 14.65600 78.17 1,145.66 RTS 25/ I RTS 25/ I

okna : 1,2*2,47*4 11.85600

dveře : 1,4*2 2.80000

9 611421221R00Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 

hladkých

m2 58.00000 166.57 9,661.06 RTS 25/ I RTS 25/ I

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

10 611471413R00Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou m2 58.00000 296.45 17,194.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

11 612421321R00Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 

hladkých

m2 143.40600 233.09 33,426.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

(5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

12 612471413R00Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 

s přísad.

m2 143.40600 181.50 26,028.19 RTS 25/ I RTS 25/ I

(5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 17,513.10
13 632415110RT2Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm 

vyrovnávací

m2 58.00000 235.44 13,655.52 RTS 25/ I RTS 25/ I

14 632441491R00Broušení potěrů - odstranění šlemu m2 58.00000 66.51 3,857.58 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 10,382.96
15 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m

m2 56.00000 185.41 10,382.96 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

2,966.56

16 953981303R00Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, 

malta dvousložková

kus 16.00000 185.41 2,966.56 RTS 25/ I RTS 25/ I

L 60/60/5 : 2+2+8+4 16.00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 28,857.58
17 965048515R00Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 58.00000 235.44 13,655.52 RTS 25/ I RTS 25/ I

odstranění lepidla vlysů : 58 58.00000

18 968071125R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří 

pl. 2 m2

kus 2.00000 52.15 104.30 RTS 25/ I RTS 25/ I

19 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 

nad 2 m2

m2 2.80000 509.14 1,425.59 RTS 25/ I RTS 25/ I

1,4*2 2.80000

20 973031325R00Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, 

hl. 30cm

kus 9.00000 489.13 4,402.17 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 120 : 2 2.00000

trám 120/200 : 1 1.00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

trám 180/320 : 3 3.00000

trám 220/320 : 2 2.00000

trám 160/320 : 1 1.00000

21 978059531R00Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2.25000 196.00 441.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

1,5*1,5 2.25000

22 96.01 Demontáž elektro vč. likvidace, vč. odpojení ks    1.00000 8,829.00 8,829.00 Vlastní Indiv

Díl:99 Staveništní přesun hmot 3,735.02
23 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

6 m

t 5.81100 642.75 3,735.02 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:725 Zařizovací předměty 390.83
24 725210821R00Demontáž umyvadel bez výtokových 

armatur

soubor 1.00000 248.98 248.98 RTS 25/ I RTS 25/ I

25 725820801R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 1.00000 141.85 141.85 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 125,192.45
26 762712150R00Montáž vázaných konstrukcí hraněných m 60.48000 765.18 46,278.09 RTS 25/ I RTS 25/ I

konstrukce mezipatra : 

trám 120/200 : 

(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95) 9.17000

Mezisoučet 9.17000

trám 180/320 : 

(0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,2

5)

5.81000

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)

6.48000

Mezisoučet 12.29000

trám 160/280 : 

(1,95+3,38+5,97+5,97+5,97) 23.24000

Mezisoučet 23.24000

trám 220/320 : 

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)

6.48000

Mezisoučet 6.48000

trám 160/320 : 
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

(5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,

25)

9.30000

Mezisoučet 9.30000

27 762795000R00Spojovací prostředky pro vázané 

konstrukce

m3 2.90149 1,663.38 4,825.47 RTS 25/ I RTS 25/ I

konstrukce mezipatra : 

trám 120/200 : 

(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95)*0,12*0,2 0.22008

Mezisoučet 0.22008

trám 180/320 : 

(0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,2

5)*0,18*0,32

0.33466

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)*0,18*0,32

0.37325

Mezisoučet 0.70790

trám 160/280 : 

(1,95+3,38+5,97+5,97+5,97)*0,16*0,28 1.04115

Mezisoučet 1.04115

trám 220/320 : 

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)*0,22*0,32

0.45619

Mezisoučet 0.45619

trám 160/320 : 

(5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,

25)*0,16*0,32

0.47616

Mezisoučet 0.47616

28 3114840168R Vrut pro dřevostavby FPF-ZTN ZPF 8 x 245 

mm

ks    92.00000 22.50 2,070.00 RTS 25/ I Indiv

4*23 92.00000

29 60515862R Hranol BSH, pevnostní třída GI32h - 

pohledové

m3 3.19164 21,143.20 67,489.09 RTS 25/ I Indiv

konstrukce mezipatra : 

trám 120/200 : 

(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95)*0,12*0,2*1,1 0.24209

Mezisoučet 0.24209
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

trám 180/320 : 

(0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,2

5)*0,18*0,32*1,1

0.36812

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)*0,18*0,32*1,1

0.41057

Mezisoučet 0.77869

trám 160/280 : 

(1,95+3,38+5,97+5,97+5,97)*0,16*0,28*1,1 1.14527

Mezisoučet 1.14527

trám 220/320 : 

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,9

3+0,16+0,05+0,25)*0,22*0,32*1,1

0.50181

Mezisoučet 0.50181

trám 160/320 : 

(5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,

25)*0,16*0,32*1,1

0.52378

Mezisoučet 0.52378

30 998762102R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m

t 1.82792 2,478.01 4,529.80 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 94,176.00
31 766.01 Dodávka a montáž - dřevěné schodnicové 

schodiště do mezipatra, vč. povrchové 

úpravy - viz PD

soubor 1.00000 94,176.00 94,176.00 Vlastní Indiv

Díl:767 Konstrukce zámečnické 19,618.69
32 767995101R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

5 kg

kg 31.04940 356.69 11,074.87 RTS 25/ I RTS 25/ I

do obvodové zdi : 

L 60/60/5 : (0,75+0,55+2,55+1,1)*4,568 22.61160

závitová tyč M12 : 4*0,72 2.88000

Mezisoučet 25.49160

plech k IPE 120 tl. 6 mm : 0,2*0,12*2*48 2.30400

Mezisoučet 2.30400

schodiště : 

L 60/60/6 : 0,3*2*5,423 3.25380
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

Mezisoučet 3.25380

33 767995102R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

10 kg

kg 23.92000 258.40 6,180.93 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 120 : (0,9+0,25)*2*10,4 23.92000

34 13331722R Tyč ocelová L rovnoramenná S355J2, 

rozměr 60 x 60 x 6 mm

t 0.02487 35,395.60 884.89 RTS 25/ I RTS 25/ I

do obvodové zdi : 

L 60/60/5 : 

(0,75+0,55+2,55+1,1)*4,568*1,1*0,001

0.02487

35 13331732R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, 

rozměr 60 x 60 x 6 mm

t 0.00358 33,972.50 135.89 RTS 25/ I RTS 25/ I

schodiště : 

L 60/60/6 : 0,3*2*5,423*1,1*0,001 0.00358

36 13383420R Tyč ocelová IPE 120, S235JR t 0.02631 35,085.30 912.22 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 120 : (0,9+0,25)*2*10,4*1,1*0,001 0.02631

37 13515112R Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 

x 6 mm

t 0.00253 30,216.80 90.65 RTS 25/ I RTS 25/ I

plech k IPE 120 tl. 6 mm : 

0,2*0,12*2*48*1,1*0,001

0.00253

38 31111304R Matice přesná šestihranná 02 1401 tř.8, 

M12

1000 ks 0.01600 853.86 13.66 RTS 25/ I RTS 25/ I

39 311261013R Podložka ocelová plochá M12, otvor 13,0 

mm

kus 16.00000 0.62 9.92 RTS 25/ I RTS 25/ I

40 31148370R Vrut FPF II CTP 10 x 100 mm ks    12.00000 7.00 84.00 RTS 25/ I Indiv

IPE 120 - dřevo : 4*2 8.00000

schodiště : 2*2 4.00000

41 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná m 4.00000 21.94 87.76 RTS 25/ I RTS 25/ I

42 998767101R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 6 m

t 0.06389 2,248.45 143.90 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:767.01 Otvorové prvky z Al profilů 104,770.80
43 767.01.01 Dodávka a montáž - prosklené dveře  

1400/2000 mm + samozavírač požární 

odolnost EW-30/DP1 ozn. D2

ks    1.00000 104,770.80 104,770.80 Vlastní Indiv

Díl:775 Podlahy vlysové a parketové 287,470.44
44 775101101R00Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy 

vlys,parket

m2 58.00000 11.65 675.70 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

45 775413021R00Montáž podlahové lišty připevněné vruty, 

výšky 60 mm

m 30.84000 150.68 4,646.97 RTS 25/ I RTS 25/ I

(5,98+9,44)*2 30.84000

46 775511291R00Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,široké, 

DB výběr

m2 58.00000 1,353.78 78,519.24 RTS 25/ I Indiv

47 775511800R00Demontáž podlah vlysových lepených 

včetně lišt

m2 58.00000 130.67 7,578.86 RTS 25/ I RTS 25/ I

48 775551200R00Položení palubových podlah šroubováním m2 34.71460 688.66 23,906.83 RTS 25/ I RTS 25/ I

podlaha mezipatra : 

5,98*9,45 56.51100

okna : 

-1,5*0,25*3 -1.12500

schody : 

-(4,28+0,6)*0,9 -4.39200

3,14*0,6*0,6*0,25 0.28260

průhled : 

-3,38*4,9 -16.56200

49 775592000R00Broušení dřevěných podlah hrubé + střední 

+ jemné

m2 92.71460 317.84 29,468.54 RTS 25/ I RTS 25/ I

vlysy : 58 58.00000

dubová podlaha : 34,7146 34.71460

50 775599147R00Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení m2 92.71460 812.27 75,309.61 RTS 25/ I RTS 25/ I

vlysy : 58 58.00000

dubová podlaha : 34,7146 34.71460

51 61189 Srubová palubka oboustranná s dvojitým 

perem 50x141,5x4800 Severský smrk, 

kvalita AB

m2 39.92179 1,551.50 61,938.98 Vlastní Indiv

34,7146*1,15 39.92179

52 61413710R Lišta podlahová m 33.00000 77.25 2,549.25 RTS 25/ I RTS 25/ I

53 998775101R00Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 

6 m

t 1.53071 1,878.81 2,876.46 RTS 25/ I RTS 25/ I

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice

Díl:784 Malby 37,272.20
54 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 3,8 m

m2 201.40600 61.69 12,424.74 RTS 25/ I RTS 25/ I

stěny : (5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

strop : 58 58.00000

55 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 201.40600 33.79 6,805.51 RTS 25/ I RTS 25/ I

stěny : (5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

strop : 58 58.00000

56 784195112R00Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 201.40600 89.58 18,041.95 RTS 25/ I RTS 25/ I

stěny : (5,98+9,44)*2*4,65 143.40600

strop : 58 58.00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 12,089.62
57 979086213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředek

t 2.99149 1,520.94 4,549.13 RTS 25/ I RTS 25/ I

58 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 2.99149 389.06 1,163.68 RTS 25/ I RTS 25/ I

59 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29.91485 33.20 993.18 RTS 25/ I RTS 25/ I

60 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2.99149 563.88 1,686.57 RTS 25/ I RTS 25/ I

61 979990107R00Poplatek za uložení suti - směs betonu, 

cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

t 2.99149 1,236.06 3,697.06 RTS 25/ I Indiv

Celkem 858,815.07

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024045

O: 03

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elektra

Česká Kamenice
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 14,938.46
1 317234410R00Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na 

MC

m3 0.23000 10,164.22 2,337.77 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 240 : 4,6*0,2*0,25 0.23000

2 331231124R00Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 

mm P20 na maltu vápenocementovou

m3 0.91800 10,440.33 9,584.22 RTS 25/ I RTS 25/ I

0,9*0,3*3,4 0.91800

3 346244382R00Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 

cm

m2 2.30000 1,311.51 3,016.47 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 240 : 4,6*0,25*2 2.30000

Díl:342 Stěny a příčky montované lehké 58,422.69
4 342261111RT1Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 

75 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. 

minerál tl.5 cm

m2 7.11000 1,577.27 11,214.39 RTS 25/ I RTS 25/ I

bar nad roletou : 7,9*0,9 7.11000

5 342261213RS2Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 

tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, 

minerál tl. 6 cm

m2 12.60150 2,577.30 32,479.13 RTS 25/ I RTS 25/ I

2,71*4,65 12.60150

6 342266111RU8Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 8.67000 1,035.40 8,976.92 RTS 25/ I RTS 25/ I

zakrytí stávajícího otvoru po dvežích : 

1,6*2,4 3.84000

2,1*2,3 4.83000

7 34226 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 

šatních háčků - do vyztužení

soubor 1.00000 5,752.25 5,752.25 Vlastní Indiv

Díl:4 Vodorovné konstrukce 18,323.63
8 413941125RT2Osazení válcovaných nosníků ve stropech 

č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 24

t 0.28244 64,977.40 18,323.63 RTS 25/ I RTS 25/ I

IPE 240 : 4,6*2*0,0307 0.28244

Díl:416 Podhledy a mezistropy 

montované lehké

193,356.91

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

Stránka 14 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

9 342264051RT2Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 177.95000 1,086.58 193,356.91 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 513,934.73
10 601016191R00Penetrační nátěr stropů m2 177.95000 100.09 17,811.02 RTS 25/ I RTS 25/ I

SDRK : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

11 602016191R00Penetrační nátěr stěn m2 42.74300 85.25 3,643.84 RTS 25/ I RTS 25/ I

SDRK : 

zakrytí stávajícího otvoru po dveřích : 

1,8*2,6 4.68000

2,3*2,5 5.75000

Mezisoučet 10.43000

příčka SDRK : 

2,71*4,65*2 25.20300

Mezisoučet 25.20300

SDRK nad barem : 

7,9*0,9 7.11000

Mezisoučet 7.11000

12 611421221R00Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 

hladkých

m2 10.12500 162.79 1,648.25 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.107 : 2,7*3,75 10.12500

13 611471413R00Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou m2 188.07500 260.15 48,927.71 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.107 : 2,7*3,75 10.12500

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

Mezisoučet 10.12500

SDRK : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

Mezisoučet 177.95000

14 611481211RT2Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-

stropy včetně výztužné sítě a stěrkového 

tmelu

m2 177.95000 296.45 52,753.28 RTS 25/ I RTS 25/ I

SDRK : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

15 612403380RV1Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm 

maltou ze SMS výplňovou nesmrštivou 

maltou

m 1,470.00000 47.19 69,369.30 RTS 25/ I RTS 25/ I

kabel : 20+700+50+580 1,350.0000

0trubka : 120 120.00000

16 612403382RV1Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm 

maltou ze SMS výplňovou nesmrštivou 

maltou

m 100.00000 132.88 13,288.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

trubka : 100 100.00000

17 612421421R00Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - 

hladkých

m2 364.48900 229.90 83,796.02 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.102 : 

(1,98+2,96)*2*3,75 37.05000

-1,5*3,28 -4.92000

-2,96*3,75 -11.10000

m.č.103 : 

(1,98+3,14)*2*3,75 38.40000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

-1,5*3,28 -4.92000

-3,14*3,75 -11.77500

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2*3,75 168.30000

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79)*3,75 7.76250

(1,53+0,52)*2*3,75 15.37500

(1,25+0,52)*2*3,75 13.27500

(0,97+0,52)*2*3,75 11.17500

0,3*3,75*2 2.25000

D1 : -3,8*2,05 -7.79000

D2 : -1,4*2 -2.80000

D3 : -2,96*3,75 -11.10000

D3 : -3,14*3,75 -11.77500

D4 : -1,5*2,4 -3.60000

D5 : -1,3*2,4 -3.12000

D7 : -1,5*2*2 -6.00000

D8 : -0,8*2 -1.60000

D9 : -1,4*2 -2.80000

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*3,75 100.80000

(2,7+4,3)*2*3,75 52.50000

D4 : -1,5*2,4 -3.60000

D10 : -1,24*2,65 -3.28600

-1,7*3,4*4 -23.12000

-1,2*2,47*3 -8.89200

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*4,65 55.52100

D5 : -1,3*2,4 -3.12000

-2,71*4,65 -12.60150

18 612471413R00Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 

s přísad.

m2 313.16400 181.50 56,839.27 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

oprava omítek : 364,489 364.48900

obklad dekorační : -94,068 -94.06800

Mezisoučet 270.42100

SDRK : 

zakrytí stávajícího otvoru po dveřích : 

1,8*2,6 4.68000

2,3*2,5 5.75000

Mezisoučet 10.43000

příčka SDRK : 

2,71*4,65*2 25.20300

Mezisoučet 25.20300

SDRK nad barem : 

7,9*0,9 7.11000

Mezisoučet 7.11000

19 612481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 

tmelu

m2 42.74300 399.79 17,088.22 RTS 25/ I RTS 25/ I

zakrytí stávajícího otvoru po dveřích : 

1,8*2,6 4.68000

2,3*2,5 5.75000

Mezisoučet 10.43000

příčka SDRK : 

2,71*4,65*2 25.20300

Mezisoučet 25.20300

SDRK nad barem : 

7,9*0,9 7.11000

Mezisoučet 7.11000

20 622715111R00Lepení dekoračního profilu - viz PD interiéru m2 94.06800 350.90 33,008.46 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.102 : 

(1,98+2,96+1,98)*0,9 6.22800

m.č.103 : 

(1,98+3,14+1,98)*0,9 6.39000
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

m.č.104 : 

(13,76+8,69)*2*0,9 40.41000

-(2,96+3,14)*0,9 -5.49000

pilíř : 

(0,79+0,52+0,79)*0,9 1.89000

(1,53+0,52)*2*0,9 3.69000

(1,25+0,52)*2*0,9 3.18600

(0,97+0,52)*2*0,9 2.68200

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*0,9 24.19200

(0,9+0,3)*2*0,9 2.16000

(2,7+4,3+2,7)*0,9 8.73000

21 61.01 Dodávka a montáž - lišta - mosazný matný 

U profil 15x8 mm vč. zafrézování a vlepení 

do omítky 

m     88.77000 471.90 41,890.56 Vlastní Indiv

m.č.102 : 

1,98*2 3.96000

m.č.103 : 

1,98*2 3.96000

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2 44.88000

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79) 2.07000

(1,53+0,52)*2 4.10000

(1,25+0,52)*2 3.54000

(0,97+0,52)*2 2.98000

0,3*2 0.60000

D1 : -3,8 -3.80000

D2 : -1,4 -1.40000

D3 : -2,96 -2.96000

D3 : -3,14 -3.14000

D4 : -1,5 -1.50000
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

D5 : -1,3 -1.30000

D7 : -1,5*2 -3.00000

D8 : -0,8 -0.80000

D9 : -1,4 -1.40000

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2 26.88000

(2,7+4,3)*2 14.00000

D4 : -1,5 -1.50000

D10 : -1,24 -1.24000

-1,7*4 -6.80000

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2 11.94000

D5 : -1,3 -1.30000

22 28374 Profil dekorační viz PD interiéru m2    103.47480 713.90 73,870.80 Vlastní Indiv

94,068*1,1 103.47480

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 19,886.35
23 941955003R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

2,5 m

m2 173.00000 114.95 19,886.35 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.104 : 105 105.00000

m.č.106 : 56 56.00000

m.č.102 : 6 6.00000

m.č.103 : 6 6.00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

64,738.75

24 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 185.63000 181.50 33,691.85 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.107 : 7,68 7.68000

25 953981203R00Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, 

malta 2slož

kus 16.00000 196.16 3,138.56 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

kotvy sloupů jackl : 

podlaha : 4*2 8.00000

strop : 4*2 8.00000

26 95.04 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž 

zrcadla

ks    6.00000 1,725.67 10,354.02 Vlastní Indiv

m.č.104 : 6 6.00000

27 95.06 Dodávka a montáž - závěs na konzolu vč. 

závěsu - tepelná clona ozn. M19

ks    1.00000 6,787.65 6,787.65 Vlastní Indiv

28 95.07 Ochrana stávají podlahy proti poškození m2    172.19000 56.37 9,706.35 Vlastní Indiv

stávající podlaha : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.107 : 7,68 7.68000

29 31171313.AR Kotevní šroub RG M 12 x 160 mm, pevnost 

5.8

kus 16.00000 66.27 1,060.32 RTS 25/ I RTS 25/ I

kotvy sloupů jackl : 

podlaha : 4*2 8.00000

strop : 4*2 8.00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 103,521.48
30 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3.90600 1,332.22 5,203.65 RTS 25/ I RTS 25/ I

4,3*3,4*0,3 4.38600

-0,8*2*0,3 -0.48000

31 962036112R00Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x 

opláštěné 12,5 mm

m2 12.60150 222.62 2,805.46 RTS 25/ I RTS 25/ I

2,71*4,65 12.60150

32 968061125R00Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních 

křídel pl. do 2 m2

kus 4.00000 29.22 116.88 RTS 25/ I RTS 25/ I

vybourané : 1*1 1.00000

D9 : 1*2 2.00000

D8 : 1*1 1.00000

33 968071125R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří 

pl. 2 m2

kus 10.00000 50.96 509.60 RTS 25/ I RTS 25/ I

D4 : 2*2 4.00000
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

D5 : 1*1 1.00000

D10 : 1*1 1.00000

D7 : 2*2 4.00000

34 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 

2 m2

m2 1.60000 645.40 1,032.64 RTS 25/ I RTS 25/ I

bourané dveře : 0,8*2 1.60000

35 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 

nad 2 m2

m2 22.64600 497.57 11,267.97 RTS 25/ I RTS 25/ I

D4 : 1,6*2,4*2 7.68000

D5 : 1,2*2,4*1 2.88000

D10 : 1,24*2,65 3.28600

D7 : 1,5*2*2 6.00000

D9 : 1,4*2 2.80000

36 974031666R00Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 

25 cm

m 9.20000 544.16 5,006.27 RTS 25/ I RTS 25/ I

4,6*2 9.20000

37 974051212R00Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla m 1,470.00000 42.35 62,254.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

kabel : 20+700+50+580 1,350.0000

0trubka : 120 120.00000

38 974051215R00Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla 

plná

m 100.00000 119.08 11,908.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

trubka : 100 100.00000

39 974054208R00Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, 

cihla plná

kus 31.00000 110.21 3,416.51 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 13,807.37
40 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

6 m

t 21.98081 628.15 13,807.37 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:713 Izolace tepelné 1,372.26
41 713131130R00Montáž tepelné izolace stěn vložením do 

nosné rámové konstrukce

m2 4.83000 135.75 655.67 RTS 25/ I RTS 25/ I

zakrytí stávajícího otvoru po dvežích : 

2,1*2,3 4.83000

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

42 63140542R Deska izolační minerální tl. 60 mm m2 5.07150 138.05 700.19 RTS 25/ I RTS 25/ I

zakrytí stávajícího otvoru po dvežích : 

2,1*2,3*1,05 5.07150

43 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 

6 m

t 0.01054 1,490.98 16.40 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:721 Vnitřní kanalizace 9,314.18
44 721140935R00Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 

litinové, přechod z plastových trub na 

litinu,DN 100 mm

kus 2.00000 966.38 1,932.76 RTS 25/ I RTS 25/ I

napojení I.PP : 2 2.00000

45 721176103R00Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 10.00000 396.91 3,969.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

46 721194104R00Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 

mm

kus 2.00000 127.13 254.26 RTS 25/ I RTS 25/ I

ledovač : 1 1.00000

kávovar : 1 1.00000

47 721194105R00Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 

mm

kus 4.00000 140.93 563.72 RTS 25/ I RTS 25/ I

dřez : 2 2.00000

myčka : 2 2.00000

48 721.01 Přípomocné, bourací a zednické práce hod   5.00000 517.70 2,588.50 Vlastní Indiv

49 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 

6 m

t 0.00546 1,167.71 5.84 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:722 Vnitřní vodovod 30,355.79
50 722131913R00Oprava závitového potrubí, vsazení 

odbočky DN 25 mm

soubor 2.00000 1,432.31 2,864.62 RTS 25/ I RTS 25/ I

napojení I.PP : 2 2.00000

51 722172311R00Potrubí plastové PP-R, včetně zednických 

výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16

m 20.00000 523.45 10,469.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

52 722179191R00Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1.00000 571.77 571.77 RTS 25/ I RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

53 722181212RZ6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 20 mm

m 20.00000 121.38 2,427.60 RTS 25/ I RTS 25/ I

54 722202213R00Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2" kus 10.00000 312.35 3,123.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

ledovač : 1 1.00000

kávovar : 1 1.00000

dřez : 2*2 4.00000

myčka : 2 2.00000

ohřívák TUV : 2 2.00000

55 722229101R00Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 10.00000 171.42 1,714.20 RTS 25/ I RTS 25/ I

roháček : 

ledovač : 1 1.00000

kávovar : 1 1.00000

dřez : 2*2 4.00000

myčka : 2 2.00000

ohřívák TUV : 2 2.00000

56 722235142R00Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, 

vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm

kus 2.00000 640.80 1,281.60 RTS 25/ I RTS 25/ I

na přívodu : 2 2.00000

57 722.01 Přípomocné, bourací a zednické práce hod   10.00000 517.70 5,177.00 Vlastní Indiv

58 55141100R Ventil rohový 1/2" x 3/8" kus 10.00000 261.73 2,617.30 RTS 25/ I RTS 25/ I

ledovač : 1 1.00000

kávovar : 1 1.00000

dřez : 2*2 4.00000

myčka : 2 2.00000

ohřívák TUV : 2 2.00000

59 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 

6 m

t 0.10526 1,040.01 109.20 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:728 Vzduchotechnika 25,079.80
60 728.01 Dodávka a montáž - vzduchotechnika VZT1 

- odvětrání šatny

soubor 1.00000 14,840.80 14,840.80 Vlastní Indiv

Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a nast. doběhem, např. EBB 170 N T

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vzduchový výkon 150 m3/hod (60 Pa); el.příkon 48 W (230 V); akust.tlak 42 dB(A)    kpl 
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Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

61 728.02 Dodávka a montáž - vzduchotechnika VZT2 

- napojení digestoře

soubor 1.00000 10,239.00 10,239.00 Vlastní Indiv

Díl:733 Rozvod potrubí 6,902.68
62 733.01 Úprava rozvodů potrubí pro připojení 

nových otopných těles

ks    4.00000 1,725.67 6,902.68 Vlastní Indiv

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

Díl:734 Armatury 5,522.30
63 734200811R00Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 4.00000 55.34 221.36 RTS 25/ I RTS 25/ I

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

64 734223112RT2Ventil termostatický, DN 15 s 

termostatickou hlavicí 

kus 4.00000 888.15 3,552.60 RTS 25/ I RTS 25/ I

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

65 734265112R00Šroubení regulační, DN 15 uzaviratelné kus 4.00000 434.87 1,739.48 RTS 25/ I RTS 25/ I

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

66 998734101R00Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0.00544 1,771.69 8.86 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 40,000.74
67 766411811R00Demontáž obložení stěn panely velikosti do 

1,5 m2

m2 128.64000 202.48 26,047.03 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.104 : 

pilíře : 

(0,79+0,52+0,79)*(4,15-0,3) 8.08500

(1,53+0,52)*2*(4,15-0,3) 15.78500

(1,25+0,52)*2*(4,15-0,3) 13.62900

(0,97+0,52)*2*(4,15-0,3) 11.47300

Žaluziová klapka - O 100 mm                                                                                         ks 

1
Kruhové potrubí vč. tvarovek - O 100 mm                                                                    m 3

Žaluziová klapka - O 150 mm                                      ks 1

Kruhové potrubí vč. tvarovek - O 150 mm                 m 12,0
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Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

stěny : 

13,76*1,5 20.64000

8,69*1,5 13.03500

(13,76+8,69-6,62)*1,5 23.74500

k baru : 

(5,48+0,35+2,71)*2,7 23.05800

-1,6*2,4*2 -7.68000

-1,3*2,4 -3.12000

k WC : 

(1,6+0,4+0,4+0,9+0,4)*2,7 9.99000

68 766411822R00Demontáž podkladových roštů obložení 

stěn

m2 128.64000 53.38 6,866.80 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.104 : 

pilíře : 

(0,79+0,52+0,79)*(4,15-0,3) 8.08500

(1,53+0,52)*2*(4,15-0,3) 15.78500

(1,25+0,52)*2*(4,15-0,3) 13.62900

(0,97+0,52)*2*(4,15-0,3) 11.47300

stěny : 

13,76*1,5 20.64000

8,69*1,5 13.03500

(13,76+8,69-6,62)*1,5 23.74500

k baru : 

(5,48+0,35+2,71)*2,7 23.05800

-1,6*2,4*2 -7.68000

-1,3*2,4 -3.12000

k WC : 

(1,6+0,4+0,4+0,9+0,4)*2,7 9.99000

69 766661112R00Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 

0,8 m

kus 1.00000 1,072.22 1,072.22 RTS 25/ I RTS 25/ I

D8 : 1 1.00000

70 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 1.00000 627.00 627.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

71 549146420R Kování bezpečnostní, klika-klika Cr kus 1.00000 1,463.26 1,463.26 RTS 25/ I RTS 25/ I
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Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

72 61160812R Dveře vnitřní CPL sklo 1-křídlé 800 x 1970 

mm ozn. D8

kus 1.00000 3,893.46 3,893.46 RTS 25/ I Indiv

73 998766101R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 6 m

t 0.02050 1,474.88 30.97 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 275,872.41
74 767112811R00Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 22.87500 631.60 14,447.85 RTS 25/ I RTS 25/ I

dveře D3 : 

2,96*3,75 11.10000

3,14*3,75 11.77500

75 767995101R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

5 kg

kg 12.80000 348.59 4,461.95 RTS 25/ I RTS 25/ I

plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*80 12.80000

76 767995105R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

100 kg

kg 132.30000 80.42 10,639.57 RTS 25/ I RTS 25/ I

jakl 120/80/5 : 

4,5*2*14,7 132.30000

77 767.01 Dodávka a montáž - elektrická svinovací 

roleta (mříž) vč. kotevníci desek a 

zakrytování návinu vč. vodících a krycích 

lišt, vč. pohonu - kompletní dodávka

m2    22.05900 10,911.69 240,700.97 Vlastní Indiv

2,91*2,85*2 16.58700

1,92*2,85*1 5.47200

78 13515120R Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 

x 10 mm

t 0.01408 66.46 0.93 RTS 25/ I RTS 25/ I

plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*80*0,001*1,1 0.01408

79 14587796R Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 

120 x 80 x 5,0 mm

t 0.14553 35,987.55 5,254.18 RTS 25/ I RTS 25/ I

jakl 120/80/5 : 

4,5*2*14,7*0,001*1,1 0.14553

80 998767101R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 6 m

t 0.16699 2,197.36 366.96 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:767.01 Otvorové prvky z Al profilů 833,844.00
81 767.01.01 Dodávka a montáž - prosklené dveře 

1500/2400 mm požární odolnost EW-

45/DP3-C ozn. D4

ks    1.00000 87,120.00 87,120.00 Vlastní Indiv
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

82 767.01.02 Dodávka a montáž - prosklené dveře 

1300/2400 mm ozn. D5

ks    1.00000 75,504.00 75,504.00 Vlastní Indiv

83 767.01.03 Dodávka a montáž - prosklené dveře  

1700/2000 mm ozn. D7

ks    2.00000 82,280.00 164,560.00 Vlastní Indiv

84 767.01.04 Dodávka a montáž - prosklené dveře 

1400/2000 mm ozn. D9

ks    1.00000 67,760.00 67,760.00 Vlastní Indiv

85 767.01.05 Dodávka a montáž - prosklená příčka s 

dveřmi 2960/3750 s dveřmi 1400/2400 mm 

ozn. D3

ks    1.00000 219,450.00 219,450.00 Vlastní Indiv

86 767.01.06 Dodávka a montáž - prosklená příčka s 

dveřmi 3140/3750 s dveřmi 1400/2400 mm 

ozn. D3

ks    1.00000 219,450.00 219,450.00 Vlastní Indiv

Díl:773 Podlahy teracové 164,596.42
87 773991001R00Broušení teracových podlah dvojnásobné 

vč. leštění

m2 172.19000 955.90 164,596.42 RTS 25/ I RTS 25/ I

stávající podlaha : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.107 : 7,68 7.68000

Díl:776 Podlahy povlakové 19,514.88
88 776972210R00Rohož čistící z Al profilů tl. 10 mm - viz PD m2 13.44000 1,452.00 19,514.88 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

Díl:783 Nátěry 25,752.54
89 783222130RT2Nátěr syntetický kov.konstrukcí  2x m2 5.03000 335.36 1,686.86 RTS 25/ I RTS 25/ I

plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*2 0.32000

jakl 120/80/5 : 

4,5*2*0,39 3.51000

zárubeň : 

4,8*0,25 1.20000

90 783226100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 

základní

m2 3.83000 113.67 435.36 RTS 25/ I RTS 25/ I

plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*2 0.32000

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

jakl 120/80/5 : 

4,5*2*0,39 3.51000

91 783896211R00Nátěr omítek - ochranný transparentní lak 

na bázi akrylátových pryskyřic

m2 68.35290 345.71 23,630.32 RTS 25/ I RTS 25/ I

č. 9312 : 

m.č.102 : 

1,98*2*0,77 3.04920

m.č.103 : 

1,98*2*0,77 3.04920

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2*0,77 34.55760

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79)*0,77 1.59390

(1,53+0,52)*2*0,77 3.15700

(1,25+0,52)*2*0,77 2.72580

(0,97+0,52)*2*0,77 2.29460

0,3*2*0,77 0.46200

D1 : -3,8*0,77 -2.92600

D2 : -1,4*0,77 -1.07800

D3 : -2,96*0,77 -2.27920

D3 : -3,14*0,77 -2.41780

D4 : -1,5*0,77 -1.15500

D5 : -1,3*0,77 -1.00100

D7 : -1,5*2*0,77 -2.31000

D8 : -0,8*0,77 -0.61600

D9 : -1,4*0,77 -1.07800

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*0,77 20.69760

(2,7+4,3)*2*0,77 10.78000

D4 : -1,5*0,77 -1.15500

D10 : -1,24*0,77 -0.95480

-1,7*4*0,77 -5.23600
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*0,77 9.19380

D5 : -1,3*0,77 -1.00100

Mezisoučet 68.35290

Díl:784 Malby 69,840.91
92 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 3,8 m

m2 374.61400 60.28 22,581.73 RTS 25/ I RTS 25/ I

strop : 

m.č.107 : 2,7*3,75 10.12500

stěny : 

m.č.102 : 

(1,98+2,96)*2*3,75 37.05000

-1,5*3,28 -4.92000

-2,96*3,75 -11.10000

m.č.103 : 

(1,98+3,14)*2*3,75 38.40000

-1,5*3,28 -4.92000

-3,14*3,75 -11.77500

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2*3,75 168.30000

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79)*3,75 7.76250

(1,53+0,52)*2*3,75 15.37500

(1,25+0,52)*2*3,75 13.27500

(0,97+0,52)*2*3,75 11.17500

0,3*3,75*2 2.25000

D1 : -3,8*2,05 -7.79000

D2 : -1,4*2 -2.80000

D3 : -2,96*3,75 -11.10000

D3 : -3,14*3,75 -11.77500

D4 : -1,5*2,4 -3.60000

D5 : -1,3*2,4 -3.12000
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

D7 : -1,5*2*2 -6.00000

D8 : -0,8*2 -1.60000

D9 : -1,4*2 -2.80000

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*3,75 100.80000

(2,7+4,3)*2*3,75 52.50000

D4 : -1,5*2,4 -3.60000

D10 : -1,24*2,65 -3.28600

-1,7*3,4*4 -23.12000

-1,2*2,47*3 -8.89200

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*4,65 55.52100

D5 : -1,3*2,4 -3.12000

-2,71*4,65 -12.60150

93 784195222R00Malba, barva, bez penetrace, 2 x 

otěruvzdorná

m2 566.04550 83.49 47,259.18 RTS 25/ I RTS 25/ I

č. 9389 : 

dekorační profil : 

m.č.102 : 

(1,98+2,96+1,98)*0,9 6.22800

m.č.103 : 

(1,98+3,14+1,98)*0,9 6.39000

m.č.104 : 

(13,76+8,69)*2*0,9 40.41000

-(2,96+3,14)*0,9 -5.49000

pilíř : 

(0,79+0,52+0,79)*0,9 1.89000

(1,53+0,52)*2*0,9 3.69000

(1,25+0,52)*2*0,9 3.18600

(0,97+0,52)*2*0,9 2.68200

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*0,9 24.19200
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

(0,9+0,3)*2*0,9 2.16000

(2,7+4,3+2,7)*0,9 8.73000

stěny : 

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*(0,9+0,9) 21.49200

strop SDRK : 

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

strop omítka : 

m.č.107 : 2,7*3,75 10.12500

Mezisoučet 303.63500

č. 9317 : 

m.č.102 : 

1,98*2*2,08 8.23680

m.č.103 : 

1,98*2*2,08 8.23680

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2*2,08 93.35040

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79)*2,08 4.30560

(1,53+0,52)*2*2,08 8.52800

(1,25+0,52)*2*2,08 7.36320

(0,97+0,52)*2*2,08 6.19840

0,3*2*2,08 1.24800

D1 : -3,8*(2,05-0,77) -4.86400

D2 : -1,4*(2-0,77) -1.72200

D3 : -2,96*2,08 -6.15680

Stránka 32 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

D3 : -3,14*2,08 -6.53120

D4 : -1,5*(2,4-0,77) -2.44500

D5 : -1,3*(2,4-0,77) -2.11900

D7 : -1,5*2*(2-0,77) -3.69000

D8 : -0,8*(2-0,77) -0.98400

D9 : -1,4*(2-0,77) -1.72200

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*2,08 55.91040

(2,7+4,3)*2*2,08 29.12000

D4 : -1,5*(2,4-0,77) -2.44500

D10 : -1,24*(2,65-0,77) -2.33120

-1,7*2,08*4 -14.14400

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*2,08 24.83520

D5 : -1,3*(2,4+0,77) -4.12100

Mezisoučet 194.05760

č. 9312 : 

m.č.102 : 

1,98*2*0,77 3.04920

m.č.103 : 

1,98*2*0,77 3.04920

m.č.104 : 

(13,76+8,68)*2*0,77 34.55760

pilíře : 

(0,76+0,52+0,79)*0,77 1.59390

(1,53+0,52)*2*0,77 3.15700

(1,25+0,52)*2*0,77 2.72580

(0,97+0,52)*2*0,77 2.29460

0,3*2*0,77 0.46200

D1 : -3,8*0,77 -2.92600

D2 : -1,4*0,77 -1.07800

Stránka 33 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

D3 : -2,96*0,77 -2.27920

D3 : -3,14*0,77 -2.41780

D4 : -1,5*0,77 -1.15500

D5 : -1,3*0,77 -1.00100

D7 : -1,5*2*0,77 -2.31000

D8 : -0,8*0,77 -0.61600

D9 : -1,4*0,77 -1.07800

m.č.106 : 

(5,54+7,9)*2*0,77 20.69760

(2,7+4,3)*2*0,77 10.78000

D4 : -1,5*0,77 -1.15500

D10 : -1,24*0,77 -0.95480

-1,7*4*0,77 -5.23600

m.č.107 : 

(2,71+3,26)*2*0,77 9.19380

D5 : -1,3*0,77 -1.00100

Mezisoučet 68.35290

Díl:799 Ostatní 421,459.50
94 799.01 D+M - pevné vybavení - bar - vyrobené na 

míru ozn. M12 M18 podrobnosti viz PD

soubor 1.00000 196,350.00 196,350.00 Vlastní Indiv

95 799.02 D+M - interiérový volný nábytek a vybavení 

ozn. K8,K13-K17 podrobnosti viz PD

soubor 1.00000 53,014.50 53,014.50 Vlastní Indiv

96 799.03 D+M - interiérové vybavení - šatna - ozn. 

M20-M23 podrobnosti viz PD

soubor 1.00000 172,095.00 172,095.00 Vlastní Indiv

Díl:M21 Elektromontáže 398,012.15
97 210010001RU2Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 

16 mm včetně dodávky Monoflex 1416E

m 120.00000 64.46 7,735.20 RTS 25/ I RTS 25/ I

98 210010006RU3Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 

50 mm včetně dodávky Super Monoflex 

m 100.00000 158.13 15,813.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

99 210010094R00Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 

mm

m 6.00000 166.37 998.22 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210010301RT1Krabice přístrojová KP, bez zapojení, 

kruhová včetně dodávky KP 68/2

kus 31.00000 115.85 3,591.35 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

## 210010535RT3Zapojení vodiče do wago svorky včetně 

WAGO compact 3 /2273-203/

kus 38.00000 14.05 533.90 RTS 25/ I RTS 25/ I

6+7+20 33.00000

1+1+3 5.00000

## 210010631RT2Krabice do parapetních kanálů včetně 

dodávky krabice

kus 9.00000 550.18 4,951.62 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210100001R00Ukončení vodičů v rozvaděči soubor 1.00000 38.21 38.21 RTS 25/ I Indiv

## 210110041RT6Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. 

dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 1.00000 366.23 366.23 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210110043RT6Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. 

dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 3.00000 459.03 1,377.09 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210111011RT6Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 

2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 34.00000 431.03 14,655.02 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210800105RT1Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod 

omítkou včetně dodávky kabelu

m 890.00000 68.15 60,653.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

J3x1,5 : 870 870.00000

O3x1,5 : 20 20.00000

## 210800106RT1Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod 

omítkou včetně dodávky kabelu J3x2,5 

m 580.00000 79.70 46,226.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210800115RT1Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod 

omítkou včetně dodávky kabelu J5x1,5

m 50.00000 83.68 4,184.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210800118RT2Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod 

omítkou včetně dodávky kabelu J5x10 mm2

m 20.00000 265.20 5,304.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210800119RT1Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod 

omítkou včetně dodávky kabelu J7x1,5 

m 100.00000 103.88 10,388.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 210860221R00Kabel speciální  - pevně uložený m 80.00000 68.42 5,473.60 RTS 25/ I RTS 25/ I

příprava EPS : 80 80.00000

## 220280222R00Zatažení kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 220.00000 25.70 5,654.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

příprava EPS : 130 130.00000

příprava EZS : 90 90.00000

## 222280215R00Kabel UTP kat.6 v trubkách m 240.00000 43.71 10,490.40 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 222290007R00Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku - 

montáž

kus 6.00000 105.97 635.82 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 650072611R00Montáž čidla pohybu nástěnného 

přisazeného

kus 1.00000 642.43 642.43 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

## 650072621R00Montáž čidla pohybu stropního přisazeného kus 2.00000 679.76 1,359.52 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 650101521R00Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 1.00000 336.04 336.04 RTS 25/ I RTS 25/ I

m.č.107 : 1 1.00000

## 650101531R00Montáž LED svítidla stropního zavěšeného kus 8.00000 339.88 2,719.04 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 650101571R00Montáž LED svítidla nástěnného 

přisazeného

kus 4.00000 321.21 1,284.84 RTS 25/ I RTS 25/ I

venkovní světlo : 1+3 4.00000

## 650101921R00Montáž nouzového svítidla přisazeného kus 7.00000 498.56 3,489.92 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 650101663R00Montáž LED pásku v liště m 18.00000 181.74 3,271.32 RTS 25/ I RTS 25/ I

S5 : 4,5 4.50000

osvětlení polic : 4,5*3 13.50000

## 650121621RT4Uložení vodiče Cu 16 mm2 pod omítku 

včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 16 

m 25.00000 112.56 2,814.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 21.01 Úprava ve stávajícím rozvaděči - doplnění 

jističe 40/B/3

soubor 1.00000 3,832.57 3,832.57 Vlastní Indiv

I.PP : 1 1.00000

## 21.02 Dodávka a montáž - rozvaděč RPS1 - 144 

modulů EI 30-S, vč. vystrojení a zapojení 

viz PD

ks    1.00000 56,479.50 56,479.50 Vlastní Indiv

## 21.02.1 Dodávka a montáž - rozvaděč RO - 36 

modulů EI 30-S, vč. vystrojení a zapojení 

viz PD

ks    1.00000 28,759.50 28,759.50 Vlastní Indiv

## 21.02.2 Dodávka a montáž - rozvaděč RZG - 8 

modulů IP 40, vč. vystrojení a zapojení viz 

ks    1.00000 9,773.59 9,773.59 Vlastní Indiv

## 21.03 Svorkovnice MET (HOP) vč. montáže ks    1.00000 4,282.81 4,282.81 Vlastní Indiv

## 21.04 Dodávka a montáž - klíčový spínač ks    1.00000 3,173.67 3,173.67 Vlastní Indiv

## 21.05 Dodávka a montáž - nouzový ovladač (stop 

tlačítko)

ks    1.00000 1,636.25 1,636.25 Vlastní Indiv

## 341350121R Kabel PRAFlaGuardF 1x2x0,8 m 80.00000 27.34 2,187.20 RTS 25/ I RTS 25/ I

příprava EPS : 80 80.00000

## 341350210R Kabel J-H(st)H 1x2x0,8 m 130.00000 11.53 1,498.90 RTS 25/ I RTS 25/ I

příprava EPS : 130 130.00000

## 341350212R Kabel stíněný 4x0,5 VD 04 m 90.00000 12.85 1,156.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

příprava EZS : 90 90.00000

## 34531505R Čidlo pohybu nástěnné IP44 kus 1.00000 161.98 161.98 RTS 25/ I RTS 25/ I
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S: 2024045

O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

## 34531510R Čidlo pohybu krytí IP20 stropní kus 2.00000 999.32 1,998.64 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 34572223R Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 

65, délka 2 m

kus 3.00000 1,378.19 4,134.57 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 34828441R Svítidlo nouzové LED - IP54 kus 7.00000 3,179.17 22,254.19 RTS 25/ I Indiv

## 3483283511R Svítidlo závěsné - barva zlatá, 10W LED, 

GU10, IP20

kus 8.00000 1,478.12 11,824.96 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 348360130R LED pásek vč. zdroje, lišt a krytu m     18.00000 421.69 7,590.42 RTS 24/ II Indiv

S5 : 4,5 4.50000

osvětlení polic : 4,5*3 13.50000

## 348360163R Svítidlo LED venkovní nástěnné IP44 kus 4.00000 3,321.93 13,287.72 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 348360171R Svítidlo LED stropní - 57W, 3000K, 9890lm, 

Ra80, IP66

kus 1.00000 2,459.87 2,459.87 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 371201305R Kabel UTP, Cat6 m 240.00000 18.12 4,348.80 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 371202013R Zásuvka datová 2xRJ45 kus 6.00000 364.04 2,184.24 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 69,409.96
## 979951111R00Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0.75232 -1,725.67 -1,297.70 RTS 25/ I RTS 25/ I

šrot : 1,39-0,63768 0.75232

## 979990107R00Poplatek za uložení suti - směs betonu, 

cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

t 12.63979 1,207.97 15,268.74 RTS 25/ I Indiv

celkem : 17,59211 17.59211

šrot : -0,75232 -0.75232

obklad a rošt : -4,2 -4.20000

## 979990161R00Poplatek za uložení - dřevo, skupina 

odpadu 170201

t 4.20000 1,714.17 7,199.51 RTS 25/ I RTS 25/ I

obklad a rošt : 4,2 4.20000

## 979086213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředek

t 17.59211 1,486.42 26,149.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 17.59211 380.23 6,689.01 RTS 25/ I RTS 25/ I

## 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 175.92113 32.44 5,706.88 RTS 25/ I RTS 25/ I

Přisazené LED nouzové svítidlo, optika otevřený prostor, 2W, 380lm, Ra80, 6500K, IP20, 

LOVATO LV3N/O/2W

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se 

záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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O: 04.2

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025

Česká Kamenice

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17.59211 551.07 9,694.42 RTS 25/ I RTS 25/ I

Celkem 3,397,780.89

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024045

O: 05

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 5,874.10
1 113106221R00Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. 

těženém

m2 16.80000 67.03 1,126.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

pro novou rampu : 6*2,8 16.80000

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 

3

m3 1.69062 2,196.15 3,713.69 RTS 25/ I RTS 25/ I

plocha : (2,5+3)*2,3*0,25*0,5 1.58125

obruba - stupeň : 2,5*0,35*0,25*0,5 0.10938

3 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

2000 m

m3 1.69062 183.32 309.99 RTS 25/ I RTS 25/ I

na deponii města : 1,69062 1.69062

4 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-

4, do 10m

m3 1.69062 428.34 724.32 RTS 25/ I RTS 25/ I

na dopravní prostředek : 1,69062 1.69062

Díl:5 Komunikace 17,725.81
5 564861111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm

m2 12.65000 311.58 3,941.49 RTS 25/ I RTS 25/ I

(2,5+3)*2,3 12.65000

6 591211111R00Kladení dlažby drobné kostky,lože z 

kamen.tl. 5 cm

m2 14.24000 968.00 13,784.32 RTS 25/ I RTS 25/ I

rozbbraná plocha : 6*2,8 16.80000

odpočet : 

obruba : -(2,5+3)*0,32 -1.76000

stupeň : -2,5*0,32 -0.80000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 18,825.76
7 917461111R00Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 

12/15

m 8.00000 462.22 3,697.76 RTS 25/ I RTS 25/ I

obruba : 2,5+3 5.50000

stupeň : 2,5 2.50000

8 58380303R Obrubník žulový přímý, průřez 320 x 240 

mm

m 8.00000 1,891.00 15,128.00 RTS 25/ I RTS 25/ I

obruba : 2,5+3 5.50000

stupeň : 2,5 2.50000

Díl:96 Bourání konstrukcí 1,592.58
9 963022819R00Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 2.44000 191.18 466.48 RTS 25/ I RTS 25/ I

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Bezbariérová rampa u vstupu do baru

Česká Kamenice
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S: 2024045

O: 05

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Bezbariérová rampa u vstupu do baru

Česká Kamenice

0,3+0,3+1,24+0,3+0,3 2.44000

10 979071121R00Očištění vybour. kostek drobných s výplní 

kam. těž

m2 16.80000 67.03 1,126.10 RTS 25/ I RTS 25/ I

stávající kostky : 6*2,8 16.80000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 5,131.91
11 998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 13.15132 390.23 5,131.91 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 2,191.50
12 711212002R00Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 2.34000 936.54 2,191.50 RTS 25/ I RTS 25/ I

podél budovy : (2,3+5,5)*0,3 2.34000

Celkem 51,341.66

dvouvrstvá

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:4 Vodorovné konstrukce 925.65
1 411387531R00Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a 

klenbách

kus 1.00000 925.65 925.65 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 5,455.98
2 941955004R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

3,5 m

m2 18.00000 303.11 5,455.98 RTS 25/ I RTS 25/ I

1+8+9 18.00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 343.04
3 972054141R00Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 

15 cm

kus 1.00000 343.04 343.04 RTS 25/ I RTS 25/ I

kanalizace + voda : 1 1.00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 248.06
4 999281145R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, 

nošením

t 0.16615 1,494.35 248.06 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:721 Vnitřní kanalizace 85,068.36
5 721110906R00Provedení opravy vnitřní kanalizace, 

vsazení odbočky, DN 125 mm

kus 1.00000 4,991.25 4,991.25 RTS 25/ I RTS 25/ I

6 721154330R00Potrubí Geberit Silent - db20, ležaté 

zavěšené, D 135 x 6 mm

m 19.80000 3,993.00 79,061.40 RTS 25/ I RTS 25/ I

1+8,7+0,6+9,5 19.80000

7 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 

mm

m 19.80000 41.87 829.03 RTS 25/ I RTS 25/ I

1+8,7+0,6+9,5 19.80000

8 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 

6 m

t 0.15150 1,228.15 186.68 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:722 Vnitřní vodovod 20,234.19
9 722170911R00Oprava plastového potrubí, vsazení 

odbočky D 32 mm

kus 1.00000 1,368.51 1,368.51 RTS 25/ I RTS 25/ I

10 722172332R00Potrubí plastové PP-R, včetně zednických 

výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20

m 20.40000 683.65 13,946.46 RTS 25/ I RTS 25/ I

1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3 20.40000

11 722181213RT8Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 25 mm

m 20.40000 137.34 2,801.74 RTS 25/ I RTS 25/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Příprava pro jesle (kanalizace, voda v podhledu)

Česká Kamenice
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S: 2024045

O: 06

R: 2024045

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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/ 

platnost

Cenová 
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Položkový rozpočet 

Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

Příprava pro jesle (kanalizace, voda v podhledu)

Česká Kamenice

1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3 20.40000

12 722202413R00Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 25 

mm

kus 2.00000 624.36 1,248.72 RTS 25/ I RTS 25/ I

13 722280108R00Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 

50 mm

m 20.40000 36.42 742.97 RTS 25/ I RTS 25/ I

1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3 20.40000

14 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 

6 m

t 0.11454 1,093.84 125.79 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 33.24
15 979086213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředek

t 0.00800 1,563.32 12.51 RTS 25/ I RTS 25/ I

16 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 0.00800 399.91 3.20 RTS 25/ I RTS 25/ I

17 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0.08000 34.12 2.73 RTS 25/ I RTS 25/ I

18 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0.00800 579.59 4.64 RTS 25/ I RTS 25/ I

19 979990107R00Poplatek za uložení suti - směs betonu, 

cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

t 0.00800 1,270.50 10.16 RTS 25/ I Indiv

Celkem 112,308.52

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Poznámky uchazeče k zadání
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