
DODATEK Č.  1 KE SMLOUVÉ 0 DÍLO  ZE DNE 24.9.2024

podle § 2586 a násl. zákona Č. 89,'2012 Sb., občanský zákoník (.,OZ")
(dále jako „Dodatek" a msmlouva``)

l-ZAVŘE.\l.'. MEZI STRANAMI, JIMIŽ |SOU:

1)     Město Če§ká Kamenice`  IČ: 00261220.  DIČ:  CZ 00261220.  §e si.dlem  na  náměsti'  Míru
č.p.    219,    407    21    Česká    Kamenice.    zastoupené    starostou    města    Mgr.    Janem
Papajano`.sk}.'m,   dále   je   zastoupené   pro   `Jéci   spojené   se   sta`.bou   lng.   Jarosla`.em

Turnhóferem
(..Objednatel")

a

2)    BARDZÁK s.r.o., IČ: 28745001, DIČ: CZ2874500l. se sídlem Sokolovská  114, 407
22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem
Bardzákem:

(„Zhotovitel")

(Objednatel a /.hotovitel společ`né jako „Strany")

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1.          PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1.       T]'mto DodatkeTn se mění smlouva z dúvodu

2.         ÚpmvA usTANovENÍ sMLouvy -DROBNÁ ZMĚNA, pRo pŘEHLEDNosT
UVÁDÍME I PŮVODNI USTANOVENÍ

2.1.       Ustanovení článku l. ttvoDNÍ USTANO\'E\', Čl.  l.5. Smlouv}' `.e 7.nění:

Objednatel  dále prohlašuje.  Že  píed podpisem  této Smlouvy  zmocňuje  ]ng.  ]itkou
1.5.Gazdovou, MILŠTEJN SERVICES s. r. o..  lč0 24250732, §ídlem Na Malém klínu
1787/24,   182  00  Praha  8  -  Libeň  (wAutorský  dozor"),  k  zajišt`o`.ání  investorsko-
inženýrské činnosti a k provádéní autorského dozom stavb}Í dle té(o Smlouv}'.

se mění na nové znění:

Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem té[o Sm]owy zmocňuje PRO-DESIGN
2013,  s.r.o.  ]Č:  078  38  344  se  sídlem  Loučky   117,  40S  02  \.ernefice  z.astoupené:

Pe(rem  Andrejko`'ičem,  jednatelem,  iel.   -420  731   459  016,  mail.  info@pdl3.cz

(„Autorský  dozor"),  k  zajišťováni'  investorsko-;nženýrské  činnosti  a  k  prováděni'
autorského dozoru stavby dle této Smlouv},..

2.2.       Ustanoveni' článku  l].  DOBA /\  \lísTO PL.`tĚ`'Í. Čl.  ]1.3. Smlouv`r veznění:
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Termín  dokončení  stavebních  prací  (faktické  ukončení  stavebních  či  obdobných

prací pred předáním di'la Objednateli) a  zahájení procesu předáni' a pře`.ze[i' Díld se
stanovi' nejpozději do s týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí
sia`-enišiě.  Zhotovitel  je oprávnén  pŤedat  Dílo  i dříve, je všdk  povinen alespoň  pět

pracovních dní dopředu `yz`.at Objednatele k pře`.zeti. Di.la. Toto neplatí v případě,
že  předání  Di'la  připadne  na  posledni'  den  lhúty.  7,hotoviteli  Ía  dokončeni.  Díla  `Í
dřívějším termi'Tiu neplynou žádné finančni' ani jiné nárok}J.

se méni' na nové zněni':

Termín  dokončení  stavebních  prdcí  (faktické  ukončení  sta\.ebních  či  obdobných

prací před předáním di'la Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se
stano`'í nejpozději do s t}'-dnú  (2.  lloD`.OTÍCÍ  KRITÉRI['M) od předáni' a pře`.zetí

staveniště v zá`.islosti na povétmostních a klimatických podmínkách a po schválení

pro`Íádéni'   praci'   ze   siran}r   Technii`kéht)   do?.oru„   nejpozději   však   do   21.3.2025.
Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dři've. je však povinen alespoň pě[ praco`mích
dni' dopředu `7.z`'at Objednatele  k převzetí  Di'la. Toto neplati' v při'padě,  že předáni'
Díla  připadne  na  poslední  den  lhút}'.  Zhoto`.iteli  za  dokončeni.  Díla  `.  dřívéjším

termi'nu nepl}-nou žádné finančni' ani jiné nárok}'.

3.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.       Tento   Dodatek   nab}hrá   platnosti   a   účinnosti   okamžikem   jeho   podpisu   oběma

StTanami. `-edílnou součás`í .oho(o r)odatku jsou i jeho případné pří`ohy.

3.2.       Dodatek  je  v'hotoven  `..`  d`.ou  stcjnopisech  s  platností  originálu.  Každá  smluvní
Strana obdrži' jeden stejnopis.

3.3.       Tento Dodatek byl projednán na 3.schůzi  Rady města česká Kamenice a sch`.álen

jejím usnesením č. 64/3/RM `2025 ze dne  10.2.2025

V České Kamenice dne :   ýlí. č:  ej~ V Benešo`'ě nad Ploučnicí dne :   EÝ. ?.  ?`r

7.hotoviťeí
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