

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 10. 2020

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel:

obchodní název: Město Česká Kamenice
sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

banka: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta

kontaktní osoba: Tomáš Bartoň, vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí (tel.: 770 193 331, email: t.barton@ceska-kamenice.cz)

(dále také jako „město“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 619 89 100

banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 127 089 559/0300

zastoupené: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

kontaktní osoba: Ing. Michal Branc, PhD., vedoucí projekce (tel.: 733 627 892, e-mail: michal.branc@vsb.cz)

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek 1 – předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření projektových prací nad rámec sjednaných smluvních podmínek smlouvou o dílo ze dne 9. 10. 2020, a to o projektovou dokumentaci k odstranění přístavby Domova důchodců a pečovatelská služba, Česká Kamenice (dále také jako „stavba“).

Článek 1 – předmět smlouvy, odst. 1.5 se doplňuje o bod d) Dokumentace bouracích prací, dále o bod e) Inženýrská činnost pro vydání povolení k odstranění stavby a v odst. 1.3. se doplňuje o bod d) Dokumentace bouracích prací a o bod e) Inženýrská činnost pro vydání povolení k odstranění stavby v následujícím znění:

1.3

d) Dokumentace bouracích prací

e) Inženýrská činnost pro vydání povolení k odstranění stavby

1.5

d) Dokumentace bouracích prací

Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.

e) Inženýrská činnost pro vydání povolení k odstranění stavby

V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění, zajistí zhotovitel projednání návrhu řešení v komisích a orgánech města a dále projednání na stavebním úřadě za účelem vydání povolení k odstranění stavby

Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků příslušných správních orgánů, objednatel i z okolností zjištěných v průběhu stavebního řízení.

Článek 2 – doba a místo plnění

Článek 2 – doba a místo plnění, odst. 2.1 se ruší a nahrazuje v následujícím znění:

2.1 Termín plnění na vypracování projektové dokumentace

- a) Termín zahájení plnění: 20. 10. 2020
- b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DSP nejpozději do: 30. 5. 2021
- c) Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o stavební povolení nejpozději do: 31. 7. 2021
- d) Předaná projektová dokumentace ve stupni DPS nejpozději do: 31. 8. 2021
- e) Vypracování výkazu výměr k DPS nejpozději do: 31. 8. 2021
- f) Předána projektová dokumentace bouracích prací do: 15. 3. 2021
- g) Vypracování výkazu výměr k projektové dokumentaci bouracích prací do: 15. 4. 2021
- h) Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o povolení k odstranění stavby nejpozději do: 31. 5. 2021

Článek 3 – cena a platební podmínky

3.1 Článek 3 – cena a platební podmínky, odst. 3.1 se doplňuje o bod g) Projektová dokumentace bouracích prací včetně zajištění inženýrské činnosti a zpracování výkazu výměr a s tím související změna celkové ceny díla v následujícím znění:

g) Projektová dokumentace bouracích prací včetně zajištění inženýrské činnosti a zpracování výkazu výměr dokumentace stávajícího stavu: 82 000,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH 307 000 Kč, vč. DPH ve výši 21 % 371 470 Kč.

Článek 4 – závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

4.3 Dodatek je podepsán elektronicky.

4.4 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tento dodatek ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.

4.5 Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4.6 Veškeré písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s tímto dodatkem budou považovány za doručené:

a) třetí pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky odesílající smluvní straně před odesláním zásilky; nebo

b) v okamžiku skutečného doručení zásilky příslušné smluvní straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

4.7 Projednáno na 26. schůzi Rady města a schváleno jejím usnesením č. 678/26/RM/2020 ze dne 21. 12. 2020.

V České Kamenici dne

V Ostravě dne

za objednatele

Jan Papajanovský

starosta města

za dodavatele

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

ředitel VEC