

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 9-19/02

Níže uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9-19/02 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“).

Objednatel:

obchodní název: Město Česká Kamenice

sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

IČ: 00261220

banka: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta

kontaktní osoba: Tomáš Bartoň, vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí (tel.: 770 193 331, email: t.barton@ceska-kamenice.cz)

(dále také jako „město“)

a

Zhotovitel:

obchodní název: Martin Cimburek

sídlo: Terronská 969/6, 460 01 Liberec 1 – Staré město

IČ: 07400217

banka: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5759345349/0800

zastoupené: Martin Cimburek

kontaktní osoba: Martin Cimburek (tel.: 724 906 506, email: cimburekmartin@seznam.cz, info@cimburekmartin.cz)

(dále také jako „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 9-19/02 v článku 1 – předmět smlouvy, v článku 2 – doba a místo plnění a v článku 3 – cena a platební podmínky

Článek 1 – předmět smlouvy

Ustanovení čl.1 odstavce 1.2. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo zpracování projektové dokumentace (dále také jako „dílo“) na akci **Rekonstrukce ulice Dvořákova a ulice Mlýnská, Česká Kamenice** (dále také jako „stavba“) a provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

Článek 2 – doba a místo plnění

Ustanovení čl. 2 odstavce 2.1. se ruší a nahrazuje textem:

Termín plnění na vypracování projektové dokumentace

- a) Termín zahájení plnění: 1. 9. 2021
- b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozději do: 31. 1. 2022
- c) Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení nejpozději do: 30. 4. 2022

Článek 3 – cena a platební podmínky

Ustanovení čl. 3 odstavce 3.1. se ruší a nahrazuje textem:

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS: 232 100 Kč
- b) Veřejné osvětlení: 75 500 Kč
- c) Inženýrská činnost pro DUSP: 75 000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 382 600 Kč, neplátce DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
5. Projednáno na 22. schůzi rady města a schváleno jejím usnesením číslo 562/22/RM/2020 ze dne 26. 10. 2020.

V České Kamenici dne

V Liberci dne

za objednatele

Jan Papajanovský

starosta města

za zhotovitele

Martin Cimburek

projektová činnost ve výstavbě