



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3 podle § 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice**“ zadavatel zjistil, že v rámci části díla předmětu veřejné zakázky dochází ke kolizi s připravovanou akcí Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen „SVS“) – plánované rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žižkově ul., a to v části ul. Žižkova v úseku od křižovatky ul. Žižkova s ul. Mánesova směrem na sever (viz příloha – „Situace SVS Žižkova“). SVS předpokládá realizaci této rekonstrukce v roce 2025.

Z tohoto důvodu zadavatel rozdělil předmět plnění díla na dvě etapy:

- Etapa č. 1 – podmínky zadávací dokumentace zůstávají nezměněny. Etapa č. 1 je znázorněna v příloze „Situace etapizace“.
- Etapa č. 2 – podmínky zadávací dokumentace se mění pouze v termínu předání a převzetí staveniště této etapy, které je nejdříve 27. 10. 2025 a dále v termínu dokončení stavebních prací, které je dle nabídky zhotovitele, nejpozději však 22. 12. 2025 (8 týdnů). Etapa č. 2 je znázorněna v příloze „Situace etapizace“.

Nově se mění ve Výzvě čl. 8 Doba plnění:

- Po výzvě objednatele k zahájení plnění díla (etapa č. 1.), nejdříve však 4. 3. 2024.
- Po výzvě objednatele k zahájení plnění díla (etapa č. 2.), nejdříve však 27. 10. 2025.
- Termín dokončení stavebních prací (etapa č. 1) dle nabídky dodavatele, nejvýše 39 týdnů.
- Termín dokončení stavebních prací (etapa č. 2) dle nabídky dodavatele, nejvýše 8 týdnů.

Z tohoto důvodu se mění výpočet hodnotícího kritéria č. 2. Nově se termín zhotovení počítá jako součet termínů realizace etapy č. 1 a termínu realizace etapy č. 2 (v týdnech), kdy pro etapu č. 1 je minimum 17 týdnů a maximum 39 týdnů, pro etapu č. 2 minimum 6 týdnů a maximum 8 týdnů, celkem tedy **minimálně 23 týdnů a maximálně 47 týdnů.**

Výše uvedené je zohledněno v upravené příloze č. 1 výzvy, krycím listě, i příloze č. 3 výzvy, závazném návrhu smlouvy.

Přestože doplnění zadávací dokumentace nemění povahu ani charakter veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2023. Za komplikace se dodavatelům omlouváme.

V České Kamenici dne 12. 10. 2023

Jan Papajanovský
starosta města

Příloha Situace SVS Žižkova
Situace etapizace