

Objednatel / investor

**MĚSTO ČESKÁ KAMENICE**

Náměstí Miru č.p.219, 407 21 Česká Kamenice

**2 Česká  
Kamenice**

Navrhl / vypracoval

MARTIN CIMBUREK



Zodpovědný projektant

MARTIN CIMBUREK



**MARTIN CIMBUREK**

*Projektování dopravních staveb*

adresa:

Terronská 969/6, 460 01 Liberec 1

web:

www.cimburekmartin.cz

e-mail:

info@cimburekmartin.cz

telefon:

+420 724 906 506

Katastrální území SOUBOR KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

Formát

A4

Objednatel MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

Datum

08/2021

Akce

**VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY  
ČESKÁ KAMENICE - KAMENICKÝ ŠENOV**

Čís.zakázky

2020-12

Stupeň

**DUSP/PDPS**

Paré

Příloha

**ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ**

Měřítko

Příloha

**E.4**

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov

**Místo jednání:** Městský úřad v Kamenickém Šenově


**Datum:** 5. října 2020

**Účastníci:** Dle prezenční listiny

**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo vstupní představení studie akce „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ včetně rozšíření o připojení Dolního Prysku.
- Kromě obecných informací k trase v katastru města Česká Kamenice byla detailně diskutována trasa na katastru města Kamenický Šenov s následujícími poznatky.
  - Projektant prověří úsek v km 3,640-3,880 ve smyslu návrhu souběžné trasy (cyklostezky) s železniční tratí k silnici I/13.
  - Ing. Hrádek a zástupci města informují o záměru soukromého investora na výstavbu čerpací stanice na pozemku č. 2229. V návaznosti je zmíněno jméno pana Oty Dračka. Dle informací pana Dračka byl původním majitelem parcely zpracován projekt ČSPHM, který však není k dispozici. S vybranými DOSS byl záměr předjednan pouze v rovině možného využití parcely v návaznosti na platný územní plán (ten s čerpací stanicí v daném místě počítá), nikoliv s konkrétním dispozičním a technickým řešením ve formě projektové dokumentace. Nový majitel po zápisu do katastru nechá zpracovat novou projektovou dokumentaci na ČSPHM. Pan Dračka upozornil na skutečnost, že i přes jednání se stavebním úřadem nebyl informován o přípravě chodníků a BUS zálivů při silnici I/13. Projektant osloví zástupce CHKO, ŘSD a DI PČR za účelem podání bližších informací k obecné možnosti realizace čerpací stanice v daném místě.
  - Na základě zjištění nových zásadních skutečností bude projektantem prověřena možnost úrovněového překonání železniční trati pro chodce a cyklisty s případným využitím ulice Stará Huť (černá). Zástupci města Kamenický Šenov prověří případný majetkoprávní průchod okolo pozemků pana Šlajse a dále přes pozemky fy Kolokrák. Jako velmi zajímavá varianta se jeví prostup trasy částečně soukromými pozemky a pozemky ve vlastnictví LČR s napojením na komunikaci ve vlastnictví Kamenického Šenova (žlutá, modrá).



- Zástupci města Kamenický Šenov upřesní požadavky na vedení trasy v příslušném katastrálním území v nejbližším možném termínu.

**Vypracoval:** Martin Cimburek

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2

## Prezenční listina

z koordinačně / pracovní porady na akci:  
"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"

**Místo jednání:**

Městský úřad v Kamenickém Šenově

Datum:

5. října 2020

[illegible]

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Křižovatka ul.Lužická (I/13) x Smetanova v Horní Kamenici  
**Datum:** 20. října 2020  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání / místního šetření bylo vstupní představení možných variantních řešení přejezdu pro cyklisty přes silnici I/13 v k.ú.Horní Kamenice pro připojení oblasti Dolního Prysku při akci „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“.
- Z předložené trojice variant se po obecné shodě účastníků jeví varianta č.2.
- Území odsouhlasené varianty bude geodeticky zaměřeno a dispozičně upřesněno podrobným technickým návrhem nutným pro další projednání se zástupci investora, DI PČR, ŘSD ČR a majiteli okolních pozemků.



**Vypracoval:** Martin Cimburek

**Příloha:** Prezenční listina str.2

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639





z koordinačně / pracovní porady na akci:  
"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"

Lužická ulice (sil.I/13) u č.p.129 v k.ú.Horní Kamenice

20. října 2020

## Záznam z jednání

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Městský úřad v Kamenickém Šenově  
**Datum:** 20. října 2020  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo představení možných variantních řešení trasy v k.ú.Kamenický Šenov s ohledem na závěry z jednání dne 5.10.2020 při akci „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“.
- Hlavní trasa bude vedena v přidruženém prostoru v souběhu se silnicí I/13 při pravé straně komunikace ve směru na Prácheň až k parcele č.2180/2 kde bude přejezdem pro cyklisty převedena na protější stranu komunikace a dále v přidruženém dopravním prostoru vedena až k Nádražní ulici v souladu se studií proveditelnosti. Dopravní režim daného úseku trasy upřesněn v projektu DUSP a při dalším jednání.
  - Projektant prověří dispoziční možnosti daného území s ohledem na projekt rekonstrukce chodníků (zhotovitel Ing.Hřebřínová).
  - Projektant po jednání se zástupci KŽC upřesní možnosti realizace případné „ústupové varianty“ přes železniční trať a dále na Huťskou ulici.
  - Vedení a návrh trasy přes pozemek č.2229 bude archivován s ohledem na současné majetkoprávní poměry a záměr majitele na realizaci čerpací stanice.
  - Zástupce města upřesní konkrétní záměry zájemce o koupi parcely č.2187/6. Pro realizaci záměru cyklostezky musí být zachován koridor šířky min.5-6m.



**Vypracoval:** Martin Cimburek

**Příloha:** Prezenční listina str.2

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639



z koordinačně / pracovní porady na akci:  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v Kamenickém Šenově

20. října 2020

27

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Městský úřad v České Kamenici  
**Datum:** 27. října 2020  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo představení aktuální trasy akce „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ včetně rozšíření o připojení Dolního Prysku s navazující koordinací přípravných předprojektových průzkumů.
- Navržená trasa bude průběžně projednávána a upřesňována s panem Kryštofem a investorem stavby (jedná se zejména o úsek u „černé skládky“ v km 2,0-2,1) tak, aby navržená trasa nekolidovala s výkonem hospodářské činnosti majitele pozemků. Pan Kryštof vítá realizaci trasy připojení Prysku a zmínil požadavek na alternativní řešení k „texaským“ branám. Řešení spočívá v umístění bran s mechanismem, který při průjezdu či mechanickém zatížení zajistí krátkodobé zdvihnutí brány (nutno upřesnit).
- V rámci předprojektových průzkumů bylo dohodnuto následující:
  - Dendrologický průzkum bude proveden operativně po předchozí telefonické dohodě mezi paní Frydrychovou a panem Kryštofem s tím, že je možné jej provést i po odsunu dobytka mimo předmětné území (přibližně za 1 měsíc).
  - Geologický a hydrogeologický průzkum bude rovněž proveden tímto způsobem s tím, že dohoda bude mezi panem Sýkorou a panem Kryštofem. Průzkumu bude předcházet místní šetření s geodetem panem Šiknerem s tím, že budou vytipovány problematické úseky, kde budou následně v nejbližším možném termínu provedeny průzkumy. Dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu a protokolárně převzety panem Kryštofem.
  - Projektant dodá geodetovi panu Horčíčkovi a Šiknerovi nejpozději do konce roku 2020 koncept celkové trasy s informativním konceptem geometrického plánu (ten bude následně upřesněn geodetem). Neprodleně poté zpracuje geodet nabídku investora. Termín pro předběžný geometrický plán je stanoven do konce března 2021.
  - Fyzické vyznačení geometrického plánu v terénu lze provést i kolíky (= snížení nákladů).
- V rámci upřesnění navržené trasy je nutné vstoupit do jednání mmj.i s níže uvedenými:
  - Obec Prysk (u fotbalového hřiště v Prysku)
  - Havránek Ladislav a Havránková Libuše (mezi sil.I/13 a fotbalovým hřištěm v Prysku)
  - Lesy České republiky (úsek mezi pastvinami a sil.I/13 v Kam.Šenově)
  - Kolokráš s.r.o. (v Kam.Šenově)
  - Preciosa – Lustry a.s. (v Kam.Šenově)

**Vypracoval:**

Martin Cimburek

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07408217, DIČ CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2

z koordinačně / pracovní porady na akci:  
"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"

Městský úřad v České Kamenici

27. října 2020

## Záznam z jednání

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Městský úřad v Kamenickém Šenově  
**Datum:** 26. ledna 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo shrnutí aktuálního stavu předprojektové a projektové přípravy včetně nedořešeného průběhu trasy na území Kamenického Šenova.
- V rámci jednání bylo zmíněno následující:
  - Obec Prysk se nebude finančně podílet na předprojektové a projektové přípravě. Nově bude podepsána smlouva o spolupráci pouze mezi městem Česká Kamenice a Kamenický Šenov.
  - Projekt cyklostezky bude ukončen v místě napojení na silnici I/13 a projekt chodníku Ing.Hřebřinové. Součástí projektu bude objekt místa pro přecházení v prostoru křižovatky silnice I/13 a Nádražní ulice. Poloha místa bude předjednána se zástupci DI PČR a ŘSD. Projektant osloví zástupce fy Kolokráš (alternativně může být osloven i pan Jiříčka, který vlastní pozemek č.2154 – v případě kdy se bude projektovat jen místo pro přecházení, tak je využití části tohoto pozemku výrazně příznivější).
  - Projektant dodá městu Česká Kamenice situační podklady pro jednání s panem Havránkem (zasláno dne 26.ledna 2021).
  - Projektant dodá nabídku fy ELPRO na zajištění objektu veřejného osvětlení místa pro přecházení v Kamenickém Šenově a v Horní Kamenici (připojení Prysku).
  - Zástupci města Česká Kamenice dodají kontakty na firmy CETIN a T-Mobile pro následné oslovení ve věci možnosti zřízení sdělovacích kabelů v místě plánované stavby.
  - Geometrický plán musí být proveden v nejbližším možném termínu formou koridoru dostatečné šířky (těleso cyklostezky včetně stromové aleje), který umožní majetkoprávní operace s majitelem pozemků panem Kryštofem.

**Vypracoval:**

Martin Cimburek

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2

z koordinačně / pracovní porady na akci:  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v Kamenickém Šenově

26.ledna 2021

## Záznam z jednání




## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Křižovatka silnice I/13 a ulice Nádražní v Kamenickém Šenově  
**Datum:** 19. února 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání / místního šetření bylo vstupní představení možných variantních řešení místa pro přecházení v k.ú. Kamenický Šenov při akci „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“.
- Projektant výkresově předložil pouze jednu variantu možného řešení s tím, že druhou variantou je zřízení místa pro přecházení (MP) na druhé straně Nádražní ulice.
- Zástupce DI PČR preferuje (s ohledem na polohu svodidel a snazší realizaci) variantu MP, která je blíže k centru Kamenického Šenova.
- S ohledem na stávající pěší vazby bude předložená varianta (blíže k České Kamenici) vypracována do podrobnějších detailů a opětovně předložena. Jednostranná vysazená chodníková plocha se nebude provádět a bude uplatněna výjimka dle vyhlášky č.398/2009 Sb. a předjednána se zástupcem NIPI ČR.
- Osvětlení řešeno dle příslušných TKP (bude osloven dodavatel projektu veřejného osvětlení)



**Vypracoval:** Martin Cimburek

**Příloha:** Prezenční listina str.2

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639



z místního šetření na akci:  
"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"

Křižovatka silnice I/13 a ulice Nádražní v Kamenickém Šenově

18. února 2021

## Záznam z jednání

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Městský úřad v České Kamenici  
**Datum:** 19. února 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo vstupní představení akce „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ zástupci firmy JAW.cz.
  - Projektant projedná s Ing.Hrádkem (dotace) a Ing.Fuchsem (inženýrská činnost) možné dopady na předmětnou akci při doplnění trasy sdělovacích kabelů.
  - Z pohledu projekční přípravy se jako nejvhodnější jeví řešení, kdy JAW zajistí vlastního projektanta či subdodavatele (např.pan Rak nebo firma Elpro Liberec) a následně bude kompletní projekt samostatného stavebního objektu doplněn do celkové PD cyklostezky (bude upřesněno viz výše).
  - Projektant s vědomím investora předá digitální podklady návrhu cyklostezky společnosti JAW.cz pro vzájemnou koordinaci společných záměrů.

**Vypracoval:** Martin Cimburek

**Příloha:** Prezenční listina str.2

**MARTIN CIMBUREK**  
Projektová činnost ve výstavbě  
Terronská 969/6, 460 01 LIBEREC 1  
IČ 07409217, DIČ CZ8407092639



z koordinačně / pracovní porady na akci:  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v České Kamenici

18.února 2021

## Záznam z jednání



## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání:** Městský úřad v Kamenickém Šenově  
**Místo šetření:** BUS zastávka Kamenický Šenov „vlečka“  
**Datum:** 29. března 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání a místního šetření byl dotčený úsek výše uvedené akce v katastrálním území Kamenický Šenov v prostoru dnešní autobusové zastávky „Vlečka“ (mezi silnicí I/13 a železniční tratí - pozemky č.2229, 2769/1, 2769/2).
- Jednání bylo svoláno za účelem jednoznačného určení dalšího projekčního postupu ve věci dispozičního a technického řešení „cyklostezky“ a ve vztahu k možným zásahům do výše uvedených pozemků.
- Zástupci společnosti vlastníci pozemek č.2229 předběžně souhlasí se záměrem stavby cyklostezky a ustupují od záměru stavby čerpací stanice.
- Projektant cyklostezky předjedná se zástupci ŘSD ČR a DI PČR možné zkapacitnění místní komunikace na pozemku č.2769/1 a 2769/2 včetně možnosti řešení stávajícího připojení na dopravní infrastrukturu (silnice I/13). Majitelé pozemku č.2229 by měli v nejkratším termínu upřesnit záměry tak, aby bylo možné vytvořit alespoň základní prognózu budoucího využití a zejména očekávaných intenzit dopravy, které jsou zásadní pro dispoziční řešení všech výše uvedených záměrů.
- Projektová dokumentace výše uvedeného záměru cyklostezky bude rozdělena tak, aby souběžný úsek stavby podél silnice I/13 byl samostatným stavebním objektem.
- Nad rámec zmíněných informací upozorňuji na nutnost projednání návrhu cyklostezky s majiteli pozemků mmj. č.2498/2 (ŘSD ČR), 2187/1 (Agrome s.r.o.), 2190/1 (Kolokrám s.r.o.), 2191/1 (Kolokrám s.r.o.), 2157 (Preciosa-Lustry a.s.).

**Vypracoval:** Martin Cimburek

  
 **Martin Cimburek**  
Terronská 969/6  
460 01 Liberec 1  
IČ: 07400217 • DIČ: CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2

z koordinačně / pracovní porady na akci:  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v Kamenickém Šenově

29.března 2021 (od 11:00)

## Záznam z jednání


## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání** Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec  
**Datum:** 14. dubna 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo představení aktuálního stavu projekční přípravy výše uvedené akce v k.ú.Kamenický Šenov v souvislosti s novými informacemi k možnému záměru investora na využití parcely č.2229 a 2187/6 jako areálu motocampu (dle stanoviska ZL022-20 fy Projektmont s.r.o.).
- V rámci koordinace staveb byly zajištěny předběžné informace k rozsahu stavebního záměru kempu za účelem návrhu normového a kapacitně vyhovujícího připojení na stávající dopravní infrastrukturu silnice I/13, které přímo souvisí i s dispozičním řešením cyklostezky.
- Dle informací ze stanoviska ZL022-20 bude areál využíván zejména motocyklisty v odhadu cca 35 ks dlouhodobě parkujících, dále 15 ks osobních automobilů a 15 ks dodávek (není blíže specifikováno). Tyto údaje musí investor záměru upřesnit s ohledem na reálné možnosti areálu, aby bylo možné stanovit upřesněné intenzity ve vztahu k návrhu připojení.
- Pro napojení areálu bude využita stávající místní komunikace na pč.2769/1, která je v současném provedení nebezpečná jednopruhová obousměrná místní komunikace (MO). Komunikace bude provedena nově min. jako MO1k 4/4/30 (jednopruhová obousměrná) až MO2k 7,5/7,5/30 (dvoupruhová obousměrná) s krytem z asfaltového betonu. S ohledem na fakt, že se jedná o slepou komunikaci, tak je nutné skutečnost zohlednit formou obratiště pro KUKA vozy a vozy IZS v areálu motocampu.
- Připojení místní komunikace na silnici I/13 (MS) bude totožné se stávajícím uspořádáním tj. formou stykové křižovatky s úhlem napojení 90°. Dle ČSN se jedná o typ křižovatky SÚK IV (ČSN 736102 tab.28). Nároží bude provedeno min.s poloměrem R=8m. Odbočovací a připojovací pruhy nejsou s ohledem na výše uvedené informace požadovány (pokud bude záměr investorem změněn, tak je potřeba jej opětovně předložit k posouzení). Pro zajištění plynulosti silničního provozu na silnici I/13 bude provedeno rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího do areálu motocampu v šířce min.5,0-5,5m dle ČSN 736102 (čl.5.2.3.8.9). Návrh křižovatky bude opětovně předložen dotčeným DOSS k posouzení.
- Dispoziční řešení trasy cyklostezky bude přizpůsobeno novému tvaru nároží křižovatky tak, aby změna směrového vedení (v místě křížení s místní komunikací MO) byla plynulá a bezpečná. S ohledem na zatřídění cyklostezky dle ČSN 736110 se bude jednat o místní komunikaci IV.třídy (D2), která bude nepřístupná provozu silničních motorových vozidel. Cyklostezka bude před místem křížení s MO (místní komunikace vedoucí z areálu) v souladu se zákonem přerušena. Na MO bude provedeno formou cyklistického přejezdu či místem pro přecházení.
- Dopravně-bezpečnostní zábradlí bude osazeno pouze v nezbytně nutném normovém rozsahu.
- Osvětlení cyklostezky není požadováno vyjma křížení cyklostezky s místní komunikací vedoucí do areálu, kde je nutné dodržet požadavky příslušných TKP.
- Rozhraní zemních těles silnice I/13 a cyklostezky bude opatřeno drenáží pro odvodnění pláně silnice I/13.

**Vypracoval:** Martin Cimburek

**Martin Cimburek**  
Terronská 969/6  
460 01 Liberec 1  
IČ: 07400217 • DIČ: CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2  
Výřez základního konceptu křižovatky pro jednání včetně poznámek str.3




z koordinačně / pracovní porady na akci:  
"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"

Ředitelství silnic a dálnic, správa Liberec

14.dubna 2021 (od 13:00)

## Záznam z jednání





## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání** Městský úřad v České Kamenici  
**Datum:** 22. dubna 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo představení koncepčního návrhu křížení výše uvedeného záměru se silnicí I/13 (E442) u fotbalového hřiště v katastru Horní Kamenice (viz příloha – situační výřez).
- Zástupci DI PČR a ŘSD ČR nesouhlasí se zřízením přejezdu pro cyklisty a omezení plynulosti silničního provozu na silnici I/13 (E442) formou snížené dovolené rychlosti na 70 km/h.
- Zástupci DI PČR a ŘSD ČR souhlasí se zřízením tzv.místa pro překonání komunikace (TP 179 kap.5.6) v předloženém dispozičním uspořádání.
- Finální podoba vodorovného a svislého dopravního značení bude provedena v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., č.361/2000 Sb. a příslušnými TP a VL v aktuálním znění.
- Obecně byla zmíněna možnost upozornění na místo např. pomocí VDZ A 19 „Cyklisté“ a V12 e „Bílá klikatá čára“. Jako další možnost se dle TP 179 jeví VDZ V 18 „Optická psychologická brzda“, tato možnost však nebyla na jednání zmíněna. Návrh bezpečnostní protismykové úpravy BPÚ bude předmětem další konzultace před odevzdáním čistopisu projektové dokumentace.
- Nasvětlení místa pro překonání komunikace není požadováno (nebude provedeno).
- Komunikace pro účastníky bezmotorové dopravy bude před místem pro překonání komunikace I/13 (E442) doplněna o dopravně-bezpečnostní prvky zajišťující znemožnění přímého průjezdu přes silnici (např.zábradlí či sloupky v souladu s TP 179).
- Vtokové a výtokové čelo nového propustku bude provedeno šikmé.

**Vypracoval:** Martin Cimburek

  
**Martin Cimburek**  
Terronská 969/6  
460 01 Liberec 1  
IČ: 07400217 • DIČ: CZ8407092639


**Příloha:** Prezenční listina str.2  
Situační výřez předloženého konceptu str.3

z koordinačně / pracovní porady na akci:  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v České Kamenici

22.dubna 2021

strana **2** / 3





## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Zakázkové číslo / název zakázky:** 2020-12 DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov  
**Místo jednání** Městský úřad v Kamenickém Šenově  
**Datum:** 15. června 2021  
**Účastníci:** Dle prezenční listiny  
**Rozdělovník:** Všichni zúčastnění včetně dotčených osob

### Body jednání:

- Předmětem jednání bylo představení aktuální verze projektové dokumentace v úseku podél silnice I/13 (E442) v katastru Kamenického Šenova. Zásadním bodem jednání byl stavebně-technický stav silničních propustků ev.č.13-502P a 13-503P.
- Zástupci ŘSD ČR projednají s vedením organizace možné zahájení přípravných projekčních prací rekonstrukce zmíněných propustků. Forma financování (projektu, realizace) části propustků pod novostavbou cyklostezky nebyla předmětem jednání. Majetkoprávně bude část propustku pod silnicí I/13 ve vlastnictví ŘSD ČR a zbývající část pod cyklostezkou ve vlastnictví města Kamenický Šenov. Rozhraní vlastněných částí je doporučeno řešit například šachtou.
- Zástupci města Kamenický Šenov projednají aktuální podobu projektu s majitelem pozemku č.2229 a 2187/6. Součástí projednání by dále měla být i informace o financování projektu a realizaci dopravního připojení areálu na silnici I/13 (E442).

**Vypracoval:** Martin Cimburek

  
 **Martin Cimburek**  
Terronská 969/6  
460 01 Liberec 1  
IČ: 07400217 • DIČ: CZ8407092639

**Příloha:** Prezenční listina str.2  
Koncept situace stavby (příloha emailu)

**z koordinačně / pracovní rady na akci:**  
**"DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"**

Městský úřad v Kamenickém Šenově

15.6 2021 (od 8:30)

strana **2** / 2