

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04. 12. 2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru
č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským

(„Objednatel“)

a

2) **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, IČ: 40233308, DIČ:

CZ40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, zastoupen Ing. Adamem

Sinevičem, jednatelem;

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 04. 12. 2022 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v čl. 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA v rámci zakázky s názvem **Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóna „SKALKKA“**.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v důsledku nastalých změn, které si vyžádaly změnu termínu předání a nástupu nestálých klimatických podmínek. Jednalo se především o prodloužení doby dokončení stavby jako celku.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. června 2024.

Termín se netýká prací spojených s vybudováním vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace . Termín těchto prací se prodlužuje do 10.12.2023

15. BANKOVÍ ZÁRUKA

Ustanovení čl. 15 odstavce 15.2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako Neodvolatelná, a to na dobu do 25.11.2024.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 606/22/RM/2023 ze dne 20.11. 2023.

V České Kamenici dne

V Teplicích dne
