

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 08. 09. 2023**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

**(„Smlouva“)**

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru, č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským;

**(„Objednatel“)**

a

- 2) HANTYCH s.r.o., IČO: 06659969, DIČ: CZ06659969, se sídlem Janská 111, 405 02 Janská, zastoupen pro věci spojené se stavbou Milošem Hantychem;

**(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 08. 09. 2023 v článku 4. Cena za dílo, v bodu 4.1. se původní cena **429 011,55 Kč** navyšuje dle změnového listu č.1 o **116 158,69 Kč**. Dále se cena navyšuje dle změnového listu č.2 o **17 283,42 Kč**. Celková cena je tedy po přičtení navýšení dle ZL.č.1 a ZL.č.2 **562 453,66 Kč** bez DPH.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 6. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 146/6/RM/2024 ze dne 18.03.2024.

**Rekapitulace změny**

Původní cena ..... 429 011,55 Kč

Navýšení ZL. č.1 .....	116 158,69 Kč
Navýšení ZL. č.2 .....	17 283,42 Kč
<b>Konečná cena .....</b>	<b>562 453,66 Kč</b>

**Přílohy**

- 1.) Změnový list č.1
- 2.) Změnový list č.2

V České Kamenici dne

V Janské dne

*AP. J. 2024*

**Ing. Vojtěch  
Marek**

Digitálně podepsal  
Ing. Vojtěch Marek  
Datum: 2024.03.20  
16:28:02 +01'00'

