

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **Metrostav DIZ s.r.o.**, IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a ve věcech spojených se stavbou Ing. Luborem Bicanem, stavbyvedoucím; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 9. 2023:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Strany uzavřely dne 29. 9. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice“.

1.2 Z důvodu změny financování díla ze strany Objednatele dochází k uzavření tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Čl. 11.2 první odstavec se mění a nově zní takto:

Termín předání a převzetí staveniště: nejdříve 1. 4. 2024, **tímto není vyloučena dohoda stran o dřívějším předání a převzetí staveniště**. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že

Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla. Neobdrží-li Zhotovitel ve lhůtě do 31. 3. 2024 výzvu Objednatele k zahájení plnění Díla z důvodu, že Objednateli nebude v této lhůtě schválena dotace na financování Díla ze strany Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Operačního programu životního prostředí **či nebude zajištěno jiné financování např. úvěr bankovní instituce či zajištění vlastních prostředků**, platnost této Smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek končí.“

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek byl projednán na 5. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 119/5/RM/2024 ze dne 4.3.2024.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.3 Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2023

V České Kamenici

V Praze

.....
Jan Papajanovský
starosta
Město Česká Kamenice

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.