

**DODATEK Č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 01. 2023**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 01. 2023 ve článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ v rámci zakázky s názvem „**Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**“.

### **11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je vyvoláno částečnou změnou konstrukce zábradlí, jejich výplní a úpravou kovových lávek, včetně řešení jejich napojení na chodník ze zámkové dlažby.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.5 dodatku č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:


- 11.5. Termín dokončení stavebních prací vyjma prací, které nevyžadují zvláštní užívání komunikace (faktické ukončení stavebních či obdobných prací na lávkách a zábradlí před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. 09. 2024.**  
**Termín dokončení ostatních stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. 06. 2024.**

Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 11. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 262/11/RM/2024 ze dne 27. 05. 2023.

V Česká Kamenici dne 5. 6. 2024

O  


V B



Zhotovitel