

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.9.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem;
(„Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu výstavby opěrné zdi a změny trubního vodovodního vedení.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 13. CENA ZA DÍLO, odst. 13.1. Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 167 720,35 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 622 941,62 Kč („Cena“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 621 170,75 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 3 171 616,61 Kč („Cena“).

- 2.2. Ustanovení článku 14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ, odst. 14.2. Smlouvy ve znění:
Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení
Objednateli.

se mění na nové znění:

Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 14 dnů od prokazatelného doručení
Objednateli.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma
Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho případné přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byl projednán na 7. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen
jejím usnesením č. 186/7/RM/2025 ze dne 7.4.2025

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Změnový list ZL1

V České Kamenici dne



Objednatel

V České Kamenici dne



Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 1	Stavba: Vybudování kempu u koupaliště, Česká Kamenice	Datum vydání: 2.4.2025
strana číslo: 1	Název změny: Nová opěrná zeď a změna trubního a vodovodního vedení	

Popis:

SO 101– Chodník pro pěší

Změnový list č. 9 obsahuje změnu založení na úseku 2. Dle změnového listu č.2 bylo sice změněno založení na úsecích 1,2,4 z pilot na betonové bloky, v úseku č.2 bude ale nakonec založení dle původní PD na pilotech. Tato varianta byla zvolena z důvodu nového umístění vodního potrubí. Půdorysně větší betonové bloky by totiž zasahovaly do vedení potrubí.

Změna založení nemá vliv na funkčnost chodníku jako takového.

Změna ceny ke schválení Kanalizace, Venkovní vodovod, Opěrná zeď

Celková cena za dílo je **2 167 720,35 Kč bez DPH**

Zvýšení ceny smlouvy o částku **453 450,40 Kč bez DPH**

Celkové změny závazku ze ZL č.1 jsou **+ 453 450,40 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.1 je + 20,9 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.

Změna parametrů stavby:

- Nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Výkres opěrné zdi

Podpisy:

 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	10	Kanalizace
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

21	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 2000 mm	kus	46,00000	642,00	29 532,00	RTS 24/I	RTS 24/I
28	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	15,00000	206,00	3 090,00	RTS 24/I	RTS 24/I
9	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150	m	26,00000	36,80	956,80	RTS 24/I	RTS 24/I
16	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.300 mm	kus	5,00000	680,00	3 400,00	RTS 24/I	RTS 24/I
30	286971524R	Dno šachtové 300 mm typ T pro potrubí KG	kus	5,00000	5 890,00	29 450,00	RTS 24/I	RTS 24/I
31	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 300/1000 mm	kus	5,00000	1 890,00	9 450,00	RTS 24/I	RTS 24/I
32	286972173R	Poklop PP Bocr kruhový DN 300, nosnost do 200 kg, A15	kus	5,00000	490,00	2 450,00	RTS 24/I	RTS 24/I

Celkem	78 328,80							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 112
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	11	Venkovní vodovod
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

15	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svěrných spojek - vč. dodávky	m	114,50000	611,00	69 959,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Celkem						69 959,50		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--


BARDZAK s.r.o.
 SOKOLOVSKÁ 114
 407 22 BENEŠOV NAD PL.
 IČO: 287 45 001
 DIČ: CZ 287 45 001

ROZPOČET

Stavba: Opěrná zeď - kemp

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: město Česká Kamenice

Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001

Datum: 31.03.2025



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1.	zemní práce	kpl	1,000	42 350,000	42 350,00
2.	betonové bloky + montáž	m2	37,620	4 630,000	174 180,60
3.	betonový základ	m3	9,900	4 145,000	41 035,50
4.	drenážní potrubí + montáž	m	18,000	75,000	1 350,00
5.	geotextilie + montáž	m2	55,000	69,000	3 795,00
6.	štěrkodrt'	m3	14,600	1 400,000	20 440,00
7.	přesun hmot	t	253,000	87,000	22 011,00


Celkem bez DPH

305 162,10

31.3.2025

 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČ: 28745001
DIČ: CZ 287 45 001

OPĚRNÁ ZEĎ - KEMP



LEGENDA PRVKŮ

ROZSAH:	VEĽKOSŤ BLOKU:	KS	MS	POZNÁMKA:
01	1800 x 600 x 600	26		
02	1200 x 600 x 600	5		
03	600 x 600 x 600	4		
04	1800 x 300 x 600	6		
05	1200 x 300 x 600	3		
06	600 x 300 x 600	1		
07	ZÁKLADOVÝ PAS - C25/30		9,9	