

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.03.2025**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, vedoucím odboru investic, rozvoje a životního prostředí („Objednatel“)

a

**Elmoz Czech, s.r.o.**, IČ: 47544929, DIČ: CZ47544929 se sídlem Černoleská 2326, 25601 Benešov, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem Petrem Ševidem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

**1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu změny konečného termínu realizace.

**2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY**

- 2.1. Ustanovení článku 11.4. Smlouvy ve znění:

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví **30. 6. 2025**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

**se mění na nové znění:**

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví **31. 8. 2025**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla případně na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 16. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 346/16/RM/2025 ze dne 28.7.2025

V České Kamenici dne .....

V České Kamenici dne 12.8.2025 .....

Objednatel

Zhotovitel