

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 5. 1. 2026
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, pověřen vedením odboru rozvoje investic a životního prostředí;
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **MESSA INVEST s.r.o.**, IČ: 25319540, DIČ: CZ253195450, se sídlem Hybernská 1008/22, Praha 1 – Nové Město, 110 00, zastoupen pro věci spojené se stavbou Martin Kuba;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu změny termínu zahájení prací na Díle.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 2.2. Smlouvy ve znění:

Termín zahájení prací na Díle je 1. 2. 2026.

se mění na nové znění:

Termín zahájení prací na Díle je 17. 1. 2026.

- 2.2. Ustanovení článku 2.3. Smlouvy ve znění:

Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je 31.5.2026.

se mění na nové znění:

Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je 15. 5. 2026.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 1. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 12/1/RM/2026 ze dne 19. 1. 2026

V České Kamenice dne

V České Kamenici dne

Objednatel

Zhotovitel