

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.7.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským
(„Objednatel“)

a

- 2) **REPUTATIONCOOL s.r.o.**, IČ: 19073470, DIČ: CZ19073470, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Petrem Semerádem
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu navýšení původního počtu projektovaných vodovodních přípojek. Místo původních 70 ks bude zpracováno 84 ks vodovodních přípojek.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku – **doba a místo plnění** Smlouvy ve znění:

Termín plnění na zpracování PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy a vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy:

- a) Termín zahájení plnění: 14. 7. 2025
- b) Předání kompletní PD nejpozději do: 31. 12. 2025
- c) Vykonání projektové přípravy pro objednatele (včetně podání žádost o povolení záměru) do: 1. 2. 2026

Lokalizace stavby, místo plnění:

- a) Místem plnění je k. ú. Líska [677396].

- b) Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

se mění na nové znění:

Termín plnění na zpracování PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy a vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy:

- d) Termín zahájení plnění: 14. 7. 2025
- e) Předání kompletní PD nejpozději do: 31. 1. 2026
- f) Vykonání projektové přípravy pro objednatele (včetně podání žádost o povolení záměru) do: 1. 2. 2026

Lokalizace stavby, místo plnění:

- c) Místem plnění je k. ú. Líska [677396].
- d) Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

2.2. Ustanovení článku – cena a platební podmínky Smlouvy ve znění:

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Zpracování PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy: =**240.700,- Kč**
- b) Vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy: =**44.000,- Kč**

Celková cena za dílo bez DPH =**284.700,- Kč**, vč. DPH ve výši 21 % =**344.487,- Kč**.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 30 dnů následovně:

- a) Po dokončení a předání PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy – faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 20 % splatnou po nabytí právní moci povolení stavby.
- b) Po vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy, tj. po nabytí

právní moci povolení záměru a v případě, že je to relevantní, povolení stavby – faktura na vykonání projektové přípravy zhotovitelem zahrnující i provedenou inženýrskou činnost zajišťující příslušné podklady a podání žádosti o povolení záměru.

Zálohy objednatel neposkytuje.

se mění na nové znění:

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

c) Zpracování PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy: =**288.840,- Kč**

d) Vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy: =**52.800,- Kč**

Celková cena za dílo bez DPH =**341.640,- Kč**, vč. DPH ve výši 21 % =**413.384,- Kč**.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 30 dnů následovně:

c) Po dokončení a předání PD dle čl. 1.3 písm. (A) této smlouvy – faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 20 % splatnou po nabytí právní moci povolení stavby.

d) Po vykonání projektové přípravy dle čl. 1.3 písm. (B) této smlouvy, tj. po nabytí právní moci povolení záměru a v případě, že je to relevantní, povolení stavby – faktura na vykonání projektové přípravy zhotovitelem zahrnující i provedenou inženýrskou činnost zajišťující příslušné podklady a podání žádosti o povolení záměru.

Zálohy objednatel neposkytuje.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál ve formátu PDF opatřeném zaručenými elektronickými podpisy obou Stran.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 1. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 13/1/RM/2026 ze dne 19. 1. 2026

V České Kamenice dne

V Praze dne 22.1.2026

Objednatel

Zhotovitel