

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě.

„Výměna střešní krytiny, bytový dům č.p. 651-2 ul. Pražská, Česká Kamenice “

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1.Objednatel:

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Tomáš Bartoň, investiční technik

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.19-0921392379/0800

(dále jen „objednatel“)

2.Zhotovitel:

BAUMATERM stavební s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 22797793

DIČ: CZ22797793

Zastoupení: Jiří Veselý, jednatel

Zapsaný v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 312574

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2933117349/0800

Číslo pojistné smlouvy: 8603401911, Kooperativa pojišťovna, a.s.

Mobil: 724 496 787

E-mail: info@baumaterm.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dále zavazují, že změny výše uvedených a dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně škodu, která jí vznikla opomenutím strany první.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

11. Doba a místo plnění

Změna termínu je upravené na základě žádosti zhotovitele.

Místo plnění: Bytový dům č.p. 651-2 ul. Pražská, Česká Kamenice

Předání stavby zhotoviteli: 28.09.2020

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **9 týdnů od termínu předání a převzetí stanoviště**, nejpozději však 30. 11. 2020.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Ústí nad Labem dne 25. 8. 2020

BAUMATERM

stavební s.r.o. ①

Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797793

.....
za zhotovitele:

Jiří Veselý

jednatel společnosti

V České Kamenici 25. 8. 2020

Město Česká Kamenice

.....
za objednatele:

Jan Papajanovský

starosta města