

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 3. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Lukáš Lacina**, IČ: 87130343, DIČ: CZ8507062575, se sídlem Veselé 13, 405 02 Děčín, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Lacinou;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ v rámci akce „**Oprava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice**“.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje o 3 týdny z důvodu změn, které vyplynuly v průběhu prací (viz předchozí schválení víceprací v dodatku č. 1) a nepříznivé přírodní podmínky, na základě kterých byly přerušeny práce v celkové délce 8 kalendářních dnů.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **11 týdnů od termínu předání a převzetí stanoviště dle čl. 11.2 – 2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**, nejpozději však do 30. 9. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 11. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 316/11/RM/2021 ze dne 7. 6. 2021.

V České Kamenici dne 10. 6. 2021



Objednatel

Ve V... 2021



Zhotovitel