

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 19. 10. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **PODLAHY JONÁŠ, s.r.o.**, IČ 06626815, DIČ CZ06626815, se sídlem Štursova 626/56, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2021 v článku 14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ.

Důvodem změny jsou výrazné cenové výkyvy resp. nárůst cen stavebních materiálů a nejistota možnosti dodržení dohodnutých cen v budoucím období. Materiál bude objednan neprodleně za ceny, které jsou v souladu s dohodnutou cenou díla.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

Ustanovení čl. 14 se doplňuje o odstavec 14.5.:

Zhotovitel je dále oprávněn před zahájením prací dle čl. 11 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ vystavit fakturu za materiál ve výši max. 1 200 000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel doloží dodací list potvrzující, že materiál převzal. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že nese odpovědnost za škody na tomto materiálu až do doby předání a převzetí Díla dle odst. 11.5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 22. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 571/22/RM/2021 ze dne 22. 11. 2021.

V České Kamenici dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel

Zhotovitel