

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.7.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

2) **CORECT 96 s.r.o.**, IČ: 27294960, se sídlem Děčín 10, Saská 185/19 40502 Děčín, zastoupen pro věci spojené se stavbou: Ing. Petrem Křížem

(„Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.7.2024 ve článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ v rámci zakázky s názvem „Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna“.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu předání a převzetí staveniště a termínu dokončení stavebních prací je způsobeno pozdějším uzavřením Smlouvy o dílo oproti předpokladům a termínům uvedeným v rámci vyhlášené zadávací dokumentace veřejné zakázky v příloze č.3 – Závazném návrhu smlouvy o dílo

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.2. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.2. Termín předání a převzetí staveniště: **29.7.2024**. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.4. Termín dokončení:

- a) stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) se stanoví 14.9. 2024,
- b) dokončení montáže vnitřního vybavení (nábytek apod.) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 14.12. 2024.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 16. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 379/16/RM/2024 ze dne 12.8.2024.

[Redacted signature area]

V České Kamenici dne 21.8.2024

Objednatel

V Děčíně dne

Zhotovitel