











\_\_\_\_\_











































\_\_\_\_\_























Firma: EUROVIA CZ a. s.

**Rekapitulace ceny - dodatek č.2**

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 65 177 783,30  
Celková cena s DPH: 78 865 117,79

Objekt	Popis	Cena dle SoD bez DPH	Změna ceny dle ZL 01 bez DPH	Změna ceny dle ZL 02 bez DPH	Změna ceny dle dod. č. 2 bez DPH	Cena dle dod. č. 2 bez DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady	890 224,00	317 353,00		317 353,00	1 207 577,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady	806 584,00	317 353,00		317 353,00	1 123 937,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	25 575 558,11	8 087 797,00	1 025 029,65	9 112 826,65	34 688 384,76
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	9 545 368,04	2 267 728,72		2 267 728,72	11 813 096,76
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	1 194 601,33	-125 741,16		-125 741,16	1 068 860,17
SO 101.B (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	278 042,94	-37 126,62		-37 126,62	240 916,32
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	7 169 002,38	3 211 904,05		3 211 904,05	10 380 906,43
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	981 950,65	-57 294,92		-57 294,92	924 655,73
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	3 161 495,55			0,00	3 161 495,55
SO 104.B (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	567 953,58			0,00	567 953,58