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Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4 

 

Vážení, 

v rámci veřejné zakázky „Prodloužení kanalizačního řadu a napojení RD od ul. 
Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice“, přijal zadavatel dne 19. 10. 2021 žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto: 
 
 
Bod 1) Úplné změní žádosti o vysvětlení 

a) Dodavatel – společnost STRABAG a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, 
PSČ 158 00, IČO: 60838744, (dále jen „Dodavatel“), tímto ve smyslu § 98 odst. 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) žádá Zadavatele o následující 
vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) veřejné zakázky 
"Prodloužení kanalizačního řadu a napojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, 
Česká Kamenice" 
 
Dotaz : 
Dle předložené dokladové části ZD je ve vyjádření SÚS ÚK poznámka „ Upo-
zorňujeme investora, že v období 2021 – 2022 bude probíhat stavba „REKO 
silnice číslo II/263, Česká Kamenice – Velká Bukovina“ v rámci které bude 
opraven živičný povrch v dotčeném úseku. Obě stavby je nutné koordinovat.“ 
 
Podle našich informací, je výše citovaná stavba již vysoutěžena a uchazeč s 
nejnižší nabídkovou cenou se zavázal výše citované dílo realizovat v časovém 
období 20 týdnů. 
Nejzazší termín předání staveniště byl soutěžními podmínkami určen 
30.11.2021, z tohoto údaje vychází termín pro dokončení realizace 19.4.2022. 
 
Termíny realizace veřejné zakázky na "Prodloužení kanalizačního řadu a na-
pojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice" jsou určeny Zadávací 
dokumentací takto : 
předání staveniště 1.12.2021 
předání dokončeného díla 29.4.2022. 
 
Ve vysvětlení ZD číslo 1 ze dne 7.10.2021 jste v odpovědi Bod 3 uvedli, že obě 
veřejné zakázky jsou časově a věcně koordinovány. 
 
Můžete prosím vysvětlit výše uvedený rozpor v zadání obou veřejných zakázek, 
konkrétně v termínech dokončení ? 
Můžete případně uvést, jaké podklady ke koordinaci termínu jste obdrželi od 
zadavatele opravy silnice II/263, tedy od Ústeckého kraje ? 
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Bod 1) Odpověď 
a) Zadavatel této veřejné zakázky uvádí, že stavba Prodloužení kanalizačního 

řadu a napojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice je v ko-
ordinaci s plánovanou stavbou REKO silnice číslo II/263, Česká Kamenice – 
Velká Bukovina. 

 
 

V České Kamenici dne 25. 10. 2021 

Jan Papajanovský 

starosta města 
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