
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 09. 03. 2023 

podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) 

(„Smlouva“) 

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) 

2) 

Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru 

č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem 

Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru 

rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem 

(„Objednatel“) 

BARDZÁK s.r.o., IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 
Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, 

Lukášem Bardzákem 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“) 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 09. 03. 2023 ve článku 11. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ v rámci zakázky s názvem „Obnovení retenční schopnosti malé 
vodní nádrže nad koupalištěm, Česká Kamenice“. 

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je vyvoláno důvodu, že objednateli 

nebyla schválena dotace na financování Díla ze strany OPŽP. 

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.2 smlouvy o dílo se v části: 

„Termín předání a převzetí staveniště: do 2 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení 

plnění Díla, kterou objednatel doručí nejdříve 1. 4. 2023 a nejpozději 31. 3. 2024.“ ruší 

a nahrazuje textem: 

„Termín předání a převzetí staveniště: do 2 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení 

plnění Díla, kterou objednatel doručí nejpozději 31. 3. 2025.“ 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 

2. — Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto 

dodatku. 

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

5. — Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 12. schůzi Rady města Česká 

Kamenice a schválen usnesením č. 281/12/RM/2024 ze dne 10. 06. 2024. 

V České Kamenici dne V Benešově nad Ploučnicí dne 

Objednatel 

  

   Zhotovitel. z mA 
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