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PŘÍLOHA Č. 1
DOPIS NABÍDKY A PŘÍLOHA K NABÍDCE


DOPIS NABÍDKY
[bookmark: Text47][Pozn. pro dodavatele: žlutě označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny uchazečem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]
NÁZEV STAVBY: Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby
PRO: 	Město Česká Kamenice, se sídlem: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Výkazů výměr, Smluvních podmínek (Obecných podmínek i Zvláštních podmínek), Technické specifikace, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace. 
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu: 
	Název Díla
	Nabídková cena v Kč bez DPH *
	DPH v Kč
	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

	Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby
	(a)
	(b) = DPH z ceny (a)
	(c) = (a) + (b)

	
	[bude doplněno]
	[bude doplněno]
	[bude doplněno]


* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci hodnocení nejnižší nabídkové ceny.
Součástí této Nabídky je oceněný soupis prací – Výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky. 
Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu dílčího hodnotícího kritéria: 
	Kritérium hodnocení
	Nabídková cena v Kč bez DPH

	Nabídková cena
	[bude doplněno]
Kč bez DPH


Zavazujeme se při plnění Smlouvy využívat členy realizačního týmu, tj. Stavbyvedoucího, jehož prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a bude naplňovat požadované kritéria nejméně ve stejném rozsahu jako osoba, kterou nahrazuje, a prostřednictvím které bylo naplnění hodnotícího kritéria prokazováno v Nabídce (tj. nová osoba bude disponovat minimálně stejným rozsahem a povahou zkušeností hodnocených v rámci hodnotícího kritéria „Zkušenosti členů realizačního týmu“ jako osoba, kterou nahrazuje, a prostřednictvím které bylo prokazováno naplnění tohoto hodnotícího kritéria), což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty. 
Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo, Dopis nabídky a Příloha k nabídce
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Výkazy výměr
d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky RED BOOK (dále jen „Obecné podmínky RED BOOK“)
e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky ČK RED BOOK (dále jen „Zvláštní podmínky ČK RED BOOK“, Obecné podmínky RED BOOK a Zvláštní podmínky ČK RED BOOK společně jako „Smluvní podmínky RED BOOK“)
f) Technická specifikace
g) Výkresy
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 Zadávací dokumentace)
· Vzory bankovních záruk
· Zásady zajišťování RDS
Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
[bookmark: _Toc83121787][bookmark: _Toc190418873]Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
[bookmark: _Toc83121788][bookmark: _Toc190418874]Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:________________________________ 
Funkce ________________________________
Podpis:________________________________
Řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení _________________________
Adresa ___________________________________________________________________
Datum ______________________ 


PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: Domov pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky RED BOOK a tyto podmínky upřesňuje, mění nebo doplňuje:
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Údaje

	Technická specifikace
	1.1.1.5
	Technická specifikace je tvořená:
· přílohou f) Smlouvy – Technická specifikace
· přílohou g) Smlouvy – Výkresy

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Město Česká Kamenice, se sídlem: Náměstí Míru 219, 
407 21 Česká Kamenice, IČO: 0026122

	Název a adresa Zhotovitele, Komunikační prostředky
	1.1.2.3, 1.3
	[bude doplněno]

	Jméno a adresa Správce stavby, Komunikační prostředky
	1.1.2.4, 1.3
	Správce stavby
V době přípravy tendru není osoba Správce stavby známa. Bude představena objednatelem na prvním výrobní jednání s vítězným uchazečem.

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	Od oznámení o Datu zahájení prací dle Pod-článku 8.1 je Doba pro dokončení Díla činí 56 týdnů.

	Záruční doba
	1.1.3.7
	
Minimální požadovaná záruční doba je 60 měsíců.


	Dílo
	1.1.5.8
	Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby

	Komunikační prostředky
	1.3
	Veškerá komunikace ve smyslu Pod-článku 1.3 bude probíhat ve Společném datovém prostředí (software Proconom od Proconom Software, s.r.o., IČ: 07156863, dále jen „Proconom“), přičemž přístup do Proconom zajistí pro Dodavatele Objednatel.
Za elektronické přenosové systémy se považují Datové schránky.

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Péče o dokumenty a jejich dodání
	1.8
	Je požadováno používání Společného datového prostředí (Proconom).

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1, 

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Zajištění kvality
	4.9
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.
V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být tento dokument Zhotovitelem schválen prostřednictvím Společného datového prostředí (Proconom).

	Zprávy o postupu prací
	4.21
	Zhotovitel musí Zprávy o postupu prací
předložit Správci stavby ve smyslu Pod-článku 4.21.

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele dle Pod-článku 1.15, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši:
100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

	
	4.27 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 c)
	Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.30 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 d)
	Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27 e)
	Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci)
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 f)
	Zhotovitel poruší povinnost zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele) pro osoby, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva
[0,5 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý případ porušení

	
	4.27 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.27 h)
	Zhotovitel nepředloží harmonogramu ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27 i)
	Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 (Přerušení práce)
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 j)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 k)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 18.1 (Obecné požadavky na pojištění), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele 
[0,02 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění, nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	


Postupné závazné milníky
	


4.28

	Věcný milník č.1
Vyhotovení realizační dokumentace stavby dle PD – část zakládání stavby do 4 týdnů od Data podpisu smlouvy, vyhotovení realizační dokumentace stavby dle PD – zbylá část – do 9 týdnů od Data podpisu smlouvy
Věcný milník č. 2
Vyhotovení základových konstrukcí do 18 týdnů od oznámení o zahájení prací dle Pod-článku 8.1
Věcný milník č. 3
Zajištění zřízení odběrného zařízení – elektrické přípojky vč.  zprávy o zřízení elektrické instalace do 30. 8. 2025
Věcný milník č. 4
Vyhotovení hrubé stavby (obvodové konstrukce, stropní konstrukce, střešní konstrukce vč. krytiny) do 30 týdnů od oznámení o zahájení prací dle Pod-článku 8.1
Věcný milník č.5
Doba pro dokončení díla tj. 56 týdnů od oznámení o zahájení prací dle Pod-článku 8.1

	Cenová soustava
	12.3
	URS

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. Změny (především Variace a Zlepšení) se dále musí řídit podle Smluvních podmínek RED BOOK.

	Úprava v důsledku změn nákladů
	13.8
	Pod-článek se nepoužije.

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	Zálohová platba se Zhotoviteli neposkytuje.

	Žádost o potvrzení průběžné platby
	14.3
	Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit v elektronické podobě.
Zhotovitel je dále povinen v rámci vyúčtování předložit harmonogram včetně předpokládaného a skutečného čerpání v elektronické podobě.
Termín k předání Vyúčtování: měsíční periodicita vždy k 10. dni v měsíci následujícím po uskutečněném plnění.
Pravidla pro zahrnutí některých neměřených položek, dílů nebo stavebních objektů Výkazu výměr do vyúčtování: nejsou vymezena

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6
	Když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až ve výši nákladů uvedenou v položce pořízení této věci nebo práce obsažené ve Výkazu výměr.

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6. a)
	Prodlení s udržováním v platnosti Záruky za provedení díla dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

	
	14.6 b)
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
10 % průběžné platby

	
	14.6 c)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3
10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Platba
	14.7
	[bookmark: Text79]Splatnost [60 dní]

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Rizika objednatele
	17.3 j)
	Rizika spojená s vodou v rozsahu rizik objednatele představuje působení povodní při kulminaci povodně vyšší než Q5. Povodně s kulminací na nižší úrovni a působení ledových jevů se nepovažuje za rizika objednatele.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací vč. DPH.
Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.
Pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 


[bookmark: Text80]Datum: [bude doplněno]
____________________________
[bookmark: Text81][obchodní firma účastníka
[bookmark: Text82]podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce]


PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH –

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek RED BOOK; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek RED BOOK bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu. 
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek RED BOOK. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek RED BOOK.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: ?.

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
	 

	 
	Zhotovitel:  [doplňte]
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ČK)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 [doplňte dle potřeby]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:




	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E 

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                                                         

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Správce stavby
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek RED BOOK. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 
	Ze dne:
	

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	

	Aktuální cena vč. této ZBV č. x
(Smlouva + ∑ ZBV)
	

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
	%
	-4,58

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	projektový manažer stavby
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	starosta města
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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