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SMLOUVA O DÍLO  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) 

(„Smlouva“) 

 

 

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru 

č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem 

Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru 

rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem  

(„Objednatel“) 

a 

2) Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896 DIČ: CZ06833896 se sídlem Teplická 2070/129, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupen pro věci spojené se stavbou Bc. Michalem 

Suchým; 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“) 

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU: 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele kompletní zhotovení stavby „Nízkoprahové centrum Domu 

kultury Česká Kamenice“ v souladu s požadavky projektových dokumentací 

zpracovaných Ing. Marcelou Bezděkovou, se sídlem Polská 1184/21, Děčín VI, 

405 02, IČO: 46715835 a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, 

zejména v bodě 2.2. této Smlouvy („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení 

do provozu. 

 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou 

stanovenou.  

 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. 

Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné 

k jeho realizaci.  
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 Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje 

Antonína Poce, se sídlem Lesní 1609, 407 47 Varnsdorf, IČ: 49116177 

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického 

dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 

úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy 

(„Technický dozor“). 

 Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Ing. 

Marcelu Bezděkovou, se sídlem Polská 1184/21, Děčín VI, 405 02, IČO: 

46715835 („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti 

a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy. 

 Pro účely této Smlouvy platí, že: 

 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky nebo zakázky.  

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky nebo zakázky.  

 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky nebo zakázky. 

 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu 

stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

 Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 

dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 

všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny 

pro zadavatelem vymezené množství. 

 Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, 

bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 

Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(„Vyhláška“).   

 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 Předmětem Díla jsou stavební úpravy nízkoprahového centra v Domě kultury 

Česká Kamenice v souladu s požadavky projektové dokumentace. 

 Dílo bude Zhotovitelem provedeno:  

 za podmínek uvedených v této Smlouvě; 

 dle výkazu výměr zpracovaného Ing. Marcelou Bezděkovou, se sídlem 

Polská 1184/21, Děčín VI, 405 02, IČO: 46715835, a oceněného 
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Zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou 

součást; 

 dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 18. 2. 2024 učiněné v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nízkoprahové centrum Domu 

kultury Česká Kamenice“, s níž jsou obě Strany seznámeny, a kterou 

Zhotovitel podal v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku 

uvedenou v bodě 4. níže; 

 dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Marcelu 

Bezděkovou, se sídlem Polská 1184/21, Děčín VI, 405 02, IČO: 46715835, 

jak je či jsou zveřejněny v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou 

zakázku „Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice“ na 

profilu Zhotovitele coby zadavatele veřejné zakázky „Nízkoprahové 

centrum Domu kultury Česká Kamenice“, se kterými jsou obě Strany 

seznámeny, což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatelem 

Zhotoviteli oproti písemnému potvrzení předaná projektová 

dokumentace s odchylkami má přednost před dřívějšími verzemi 

projektové dokumentace; 

 dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a 

stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí této 

Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují); 

 dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se 

k realizaci díla.  

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl 

Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše 

uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené 

v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně 

aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.   

 Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství 

vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 18. 2. 2024 

která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této 

Smlouvy.  

 V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy 

bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).  

 TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA  

 Předmětem díla je provedení vybraných stavebních či inženýrských objektů či 

jejich částí dle projektových dokumentací, konkrétně: 

 



Strana 4 z celkově 23 

 

 

Celkový popis stavby  

  

Základní charakteristika stavby: 

Jedná se o stavební úpravy části 1.podzemní podlaží Domu kultury a zřízení nového 

únikového schodiště a na něj navazujícího chodníku. Na střeše nad 1.n.p. v 

upravované části bude umístěna vzduchotechnická jednotka, pozinkované VZT 

potrubí v barvě fasády bude vedeno po fasádě objektu.  

Stávající dřevěná okna budou nahrazena novými hliníkovými okny. Určená okna v 

pobytových místnostech jsou zvětšena na výšku (m.č.0.01-klubovna, m.č.0.03.-

výtvarná dílna, m.č.0.04-místnost pro počítače, m.č.0.07- místnost pro personál). 

Určená okna budou osazena do anglických dvorků. Okna na západní fasádě do 

typových plastových pojízdných sklepních světlíků. Okna na severní straně do 

železobetonového anglického dvorku, který bude opatřen pojízdnou mříží. Nyní 

zazděné okno v chodbě m.č.0.18 bude obnoveno. Stávající plastové vchodové dveře 

budou nahrazeny dveřmi hliníkovými. 

Opěrná zeď u nového betonového schodiště bude ze ztraceného bednění, ukončená 

bude žulovým obrubníkem. Schodiště z žulových stupňů s povrchovou úpravou 

pemrlováním ve světle šedé barvě. Navazující chodník z žulových kostek 80x80x80 

ukončený žulovým obrubníkem. Dlažební kostky tmavě šedé, obrubník světle šedý – 

barevně shodné se stávajícím chodníkem. Schodiště bude opatřeno kovaným 

zábradlím v barvě kovářská čerň. (Zábradlí je shodné se zábradlím, které bylo 

navrženo u hlavního vstupu do budovy Domu kultury.) 

 PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich 

rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem Technický 

dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním 

prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení 

zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním 

prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost Technického dozoru 

zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis 

ve stavebním deníku. 

 Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují 

Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by 

nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud 

Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem tuto svou povinnost nesplní, 

může Objednatel od Smlouvy odstoupit. 
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 V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora 

bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. 

Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („Koordinátor BOZP"), je v 

takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak. 

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto 

prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem 

jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo 

souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla. 

 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci 

Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, Technického dozoru a Autorského 

dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků 

ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění 

stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob 

na staveništi.  

 Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, 

Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, 

musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární 

ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno 

volnému pohybu třetích osob.  

 V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy 

vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle 

podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat 

Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly 

vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při 

nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které 

vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.  

 Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce, je Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor a/nebo Objednatel 

oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu 

nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících 

dílčích termínů.  

 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady: 

a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, a dalších předpisů; 

b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to 

nejpozději v den zahájení stavebních prací;  
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c) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání 

zpět jejich vlastníkům; 

d) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové 

komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny; a 

e) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální 

podoby; 

f) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu 

stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden). 

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena a 

nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány.  

 Zhotovitel dále zajistí za úplatu zahrnutou v Ceně dle této Smlouvy: 

 povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních 

prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je 

to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného 

prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede 

nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;  

 vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem 

nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení 

podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese Zhotovitel 

plnou odpovědnost; 

 vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou 

dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby); 

 zpracování projektu skutečného provedení stavby 

přičemž náklady na tyto položky jsou rovněž zahrnuty v Ceně za Dílo dle této 

Smlouvy a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány, avšak sjednaná 

úplata v rámci Ceny za tyto položky je uvedena ve výkazu výměr či výkazech 

výměr, který/é je/jsou přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí. 

 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či 

archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím 

českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně 

informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb. 

 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky 

výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, 

realizace a zprovoznění Díla. 

 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny 

v technickém řešení. 

 S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 



Strana 7 z celkově 23 

 

 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 

zejména: 

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých 

inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení), 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených 

objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby), 

 zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedeni díla, 

 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 

dotčených stavbou), 

 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů 

a materiálů na staveništi, 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a 

veřejných ploch, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a 

revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 

(prohlášení o shodě), 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními 

předpisy,  

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

 oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými 

rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům síti apod.,  

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
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 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, 

stavebního povolení nebo jiných dokladů,  

 zajištění zimních opatřeni, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla 

nutné,  

 koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů 

předávaných objednateli a ke kolaudaci), 

 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni 

komunikací či škod na nich. 

 vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne 

odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního 

souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a 

příslušnou prováděcí vyhláškou. 

 TECHNICKÝ DOZOR 

 Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních 

intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, 

Zhotovitele, provozovatele a Autorského dozoru. V případě, že došlo 

ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel 

na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny 

plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných 

důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí 

souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími. 

 Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 

pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozí-li jiné vážné škody. 

 Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci 

více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností 

Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i Technický 

dozor. 

 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se 

všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s 

podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti 

bránilo. 

 Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby 

zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech: 

a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá; 
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b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale; 

c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo 

d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo 

ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku 

Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou. 

 Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení. 

 STAVBYVEDOUCÍ 

 Není relevantní.  

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

 Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše 

uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu dle Vyhlášky, a to včetně 

soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou 

vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být 

i v elektronické podobě na příslušném nosiči).  

 Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za 

správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací 

budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

správní rozhodnutí související s prováděním Díla. 

 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a 

to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany 

Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen 

neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných 

vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na 

případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany 

Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost 

předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust. 

§ 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

oprávněn upozornit na nevhodnost požadavků dle této Smlouvy a/nebo 

projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy 

považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště.  

 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a 

Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP 

při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  
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 NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ  

 Zhotovitel nese od okamžiku předání stanoviště nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to 

až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.  

 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže 

Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na 

Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na 

Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.  

 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní 

odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, 

mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím 

osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla. 

 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu od okamžiku předání Staveniště 

Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem bez vad 

a nedodělků, případně odstranění vad a nedodělků na Díle, pojištěno a 

sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně: 

 pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem 

či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro Zhotovitele, 

při výkonu činností třetí osobě, včetně Objednatele, pokrývající 

veškerou standardní újmu, která může být způsobena při uvedených 

činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 15 mil. Kč a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na straně 

Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti apod.), 

musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 

způsobenou kteroukoliv z těchto osob; výše spoluúčasti v rámci 

předmětného pojištění nesmí být vyšší než 20 tis. Kč.  

 majetkové pojištění Díla s limitem pojistného krytí minimálně ve výši 

Ceny dle této Smlouvy (tedy včetně DPH), přičemž toto pojištění musí 

krýt veškerá standardní pojistná rizika respektující Dílo a stavbu Díla 

v daném území, včetně pojištění majetku v držení investora s limitem 

5 mil. Kč, spoluúčast max. 20 tis. Kč. 

 Zhotovitel je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu (či 

pojistné smlouvy) odpovídající podmínkám dle tohoto článku Smlouvy 

Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli jako 

součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti 

Zhotovitele. Porušení povinnosti předložit pojistnou smlouvu či pojistné 

smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti 

v souladu s touto Smlouvou, je podstatným porušením této Smlouvy a 

povinností Zhotovitele. 
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 STAVENIŠTĚ 

 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) 

nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve 

předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanoveném. 

Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné 

překážky nebo vady bránící provedení Díla.  

 Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po 

dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy. 

 Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný 

harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.  

 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro 

realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke 

zbudování zařízení staveniště nebo deponií.  

 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce Autorského dozoru projektanta a Technického dozoru stavebníka, 

případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u 

provozovatelů těchto zařízení. 

 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly 

znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí 

v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu 

a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační 

toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, 

k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady 

a sankce vyplývajícím z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel. 

 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými 

předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel. 

 Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace 

všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma 

Stranami. 

 STAVEBNÍ DENÍK  

 O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být 

během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje 
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a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být 

vynechávána prázdná místa. 

 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a 

končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením 

posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad. 

 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 

 Autorský dozor a Technický dozor, 

 příslušné orgány státní správy, 

 orgány státního stavebního dohledu, 

 příslušné orgány státní správy, 

 Objednatel a Zhotovitel. 

 Jestliže Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo Zhotovitel 

nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří 

pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, 

prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen 

zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den 

provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru. 

 Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního 

deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne 

protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude 

Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl 

k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu. 

 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku a/nebo v zápisech 

z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy. 

 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

 Místem plnění je lokalita v KN: Česká Kamenice, Dolní Kamenice, Kerhartice, 

Líska. 

 Termín předání a převzetí staveniště: červenec 2024. Strany tímto pro 

vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě 

převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou 

realizací Díla, a bezodkladné započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují 

v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít 

písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí 

v lhůtách pro dokončení Díla. 
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 Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí 

stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení 

lhůty pro předání a převzetí staveniště. Nezahájení stavebních prací řádně a 

včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností 

Zhotovitele. 

 Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či 

obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání 

a převzetí Díla se stanoví 22 týdnů od zahájení stavebních prací. Zhotovitel je 

oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní 

dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání 

Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším 

termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky. 

 Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení 

stavebních prací. 

 Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována 

ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část 

staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude 

znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.  

 Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla 

(„Protokol“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech 

zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality 

díla v souladu s čl. 12. Smlouvy. 

 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této 

Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu 

Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu 

Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku 

podepsaný oběma Stranami. 

 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla 

neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako 

zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem 

přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn 

nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody. 

 Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve 

stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami.  Budou-li 

dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli 

právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů 

o dobu trvání těchto překážek.  
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Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením 

písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé 

podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění 

Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.  

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do 

stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím 

písemného dodatku k této Smlouvě, nelze vycházet z pouhé premisy, že by 

došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt 

nedošlo.  

 PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 

pracovních dní před navrhovaným termínem. 

 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně 

provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli 

k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli 

v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady 

a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému 

užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této 

Smlouvy. 

 Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno 

písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o 

převzetí nebo nepřevzetí Díla.  

 Protokol musí obsahovat zejména:  

 Označení osoby Zhotovitele; 

 Označení osoby Objednatele; 

 Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla; 

 Název projektu; 

 Rozsah a předmět plnění; 

 Čas a místo předání Díla; 

 Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy 

 Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.  

 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla. 

 K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci 

Technického dozoru stavebníka, případně také Autorského dozoru 

projektanta.  

 Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na 

základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí 
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vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, 

oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má 

za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho 

vady užívat k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo 

odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.  

 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel 

nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.  

 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad 

Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na 

termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně 

do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, 

které v důsledku vady Díla uplatňuje.  

 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů. 

 Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 

vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení: 

 úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení 

stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce 

Zhotovitele; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu; 

 doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech; 

 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po 

dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu 

minimálně 10 fotografií Díla za týden); 

 zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle 

daného typu Díla; 

 prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s 

popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny 

Objednatelem a projektantem; 

 zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) 

včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství; 

 1x originál stavebního deníku; 

 prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a 

 další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem. 
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 CENA ZA DÍLO  

 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a 

vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném 

znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, 

jejíž výše je stanovena částkou ve výši 9.072.924,25 Kč, a to bez DPH – 1. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 

10.978.238,34 Kč („Cena“).   

 Smluvená Cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 

změny okolností.  

 Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření 

předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. 

Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem 

v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy. 

 Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy 

podepsaným oběma Stranami.  

 V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících 

dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, 

projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto 

Smlouvou a normami vztahujícími se k Dílu. Součástí Ceny je zajištění 

označení stavby včetně získání všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro 

úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce 

směřující ke zhotovení kompletního Díla. 

 V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a 

odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. 

Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých 

odpadů. 

 Zhotovitel je/není plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných 

právních předpisů. 

 Cena může být upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací 

a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného 

Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací 

formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, 

doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství 

nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na 

změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným 

ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222. 

 Podklady pro změnu ceny budou následující: 
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 změnový list; 

 revize projektové dokumentace, nové řešení; 

 oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty); 

 vyjádření Autorského dozoru; 

 vyjádření Technického dozoru; a 

 zápis ve stavebním deníku. 

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit 

pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou 

technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele 

zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a 

veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). 

 Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen 

uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové 

ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny 

podle ceníku ÚRS, ze které Zhotovitel odečte průměrnou procentuální slevu 

oproti předpokládané ceně veřejné zakázky. Průměrná procentuální sleva bude 

vypočítána na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele ze dne 

18. 2. 2024 a předpokládané ceny veřejné zakázky, která činí 1.250.000,- bez 

DPH. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku 

k této Smlouvě. 

 Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s bodem 18.2. 

Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného 

jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. 

Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních 

ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

 FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ  

 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 

kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu Protokolu o 

předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 a 12 Smlouvy oběma smluvními 

Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové 

platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy. 

 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 45 dnů od prokazatelného 

doručení Objednateli. 

 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do 

podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká 
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Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 

235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.: 

 označení faktury a její číslo; 

 název a sídlo Zhotovitele a Objednatele; 

 bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele; 

 IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele; 

 předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatele); 

 cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s 

pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti; 

 datum zdanitelného plnění a datum splatnosti; 

 stanovisko a podpis Technického dozoru, včetně objednatelem 

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za 

fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a 

 razítko a podpis Zhotovitele; 

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn 

doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.  

 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího 

měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na 

základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v 

příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či 

zálohové) faktury, v opačném případně je faktura neúplná a Objednatel ji 

nemusí uhradit. 

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v 

jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto 

placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v 

daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí Díla ani 

začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura 

bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených 

prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny. 

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených 

prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu 

prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných 

dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen 

předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu 

akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené 

dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a 
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formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě 

nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto 

přehledy. 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA 

15.1. Zhotovitel se zavazuje do 20 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy předložit 

Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou 

bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo 

Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas 

jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „Bankovní 

záruka“). 

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako 

neodvolatelná, a to na dobu do 28. 2. 2025. 

15.3. Jedinou podmínkou výplaty Bankovní záruky Objednateli bude doručení písemné 

výzvy Objednatele bance obsahující čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel řádně a 

včas nesplnil některou svou povinnost ze Smlouvy týkající se provádění Díla. Plnění 

banky ve prospěch Objednatele bude uskutečněno v požadované výši ve lhůtě 30 

dnů kalendářních dnů od doručení příslušné této výzvy bance. 

15.4. Nepředložení Bankovní záruky Zhotovitelem řádně a však tak, aby byly splněny 

podmínky této Smlouvy, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností 

Zhotovitele. 

 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD  

 Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsíců od dokončení díla 

Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, 

že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani 

nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k 

bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění 

vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla 

se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla 

Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli. 

 Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat 

přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud 

nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění 

nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději 
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do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, 

nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí 

Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno 

Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel ve 

stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo bude jinak zřejmé, že 

Zhotovitel tak ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neučiní a/nebo včas 

nenastoupí k odstraňování vad či nebude soustavně pracovat na jejich 

odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude potřebné její 

odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se Objednatel 

dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát vady na 

náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že soustavnou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup, 

který nevykazuje nedůvodná přerušení a prostoje, přičemž běžné přestávky 

v práci či rozvržení pracovní a nepracovní doby v jednotlivých dnech 

nezpůsobují, že by nešlo o soustavnou práci. 

 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu 

odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o 

oprávněnosti reklamace soudem.  

 Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla 

stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.  

 Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního 

řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady 

vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, 

které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro 

užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro 

Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání 

Díla. 

 SANKCE  

 Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý 

započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou 

stanovenou v bodě 11.4. této Smlouvy.  

 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel 

do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této 

povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu 

neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při 

předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu. 

 V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za 
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každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu 

neodstraněnou vadu nebo nedodělek. 

 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených či 

dohodnutých lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou 

jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.  

 V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá. 

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle 

této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.5. Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou 

porušenou povinnost. 

 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě 

nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je 

povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu 

neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.  

 Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není 

nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s plněním této Smlouvy.  

 V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a 

oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 

0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinnosti vyplývající mu z 

této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši 

dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na 

skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel 

rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.   

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

Stranami.  

 Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými 

dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací 

nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, 

jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.  
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 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn 

postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel 

není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst 

jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z 

této Smlouvy.  

 Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou 

budou považovány za doručené: 

 pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé 

Straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu 

písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před 

odesláním zásilky; nebo 

 v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně; 

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

 Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.  

 Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma 

smluvními Stranami.  

 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této 

Smlouvy.  

 Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s 

ním souhlasí. 

 Tato Smlouva je vyhotovena buď v elektronické podobě, nebo ve dvou 

listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní Strana 

obdržela jeden stejnopis. 

 V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom 

použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších 

dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s 

ustanoveními této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva 

a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související, jakož i 

informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné 

v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i 

přesto uveřejněny v registru smluv a/nebo na internetových stránkách 

Objednatele. 
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Přílohy smlouvy:  

1. Výkaz výměr 

 

Tato Smlouva byla projednána na 20. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím 

usnesením č. 551/20/RM/2023 ze dne 24. 10. 2023. 

 

 

 

V České Kame

Objednatel 

 

 

 

 

_

Zhotovitel 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 288, Česká Kamenice Datum: 11. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Kamenice, nám. Míru 219           DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 0046715835

PROJEKT - projekty staveb, Ing.Marcela Bezděková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

112

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

9 072 924,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 072 924,25 1 905 314,0921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 10 978 238,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112

Stavba:

Místo: Komenského 288, Česká Kamenice Datum:

Zadavatel: Město Česká Kamenice, nám. Míru 219           Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA10 978 238,349 072 924,25112
Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká 

Kamenice

9 072 924,25 10 978 238,34

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

11. 3. 2023

PROJEKT - projekty 

staveb, Ing.Marcela 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 288, Česká Kamenice Datum: 11. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Kamenice, nám. Míru 219           DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 0046715835

PROJEKT - projekty staveb, Ing.Marcela Bezděková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 072 924,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 072 924,25 21,00% 1 905 314,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 978 238,34

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Komenského 288, Česká Kamenice Datum: 11. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Kamenice, nám. Míru 219           Projektant:

PROJEKT - projekty 

staveb, Ing.Marcela 

Bezděková

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 072 924,25

HSV - Práce a dodávky HSV 3 611 884,81

    1 - Zemní práce 530 061,64

    2 - Zakládání 95 360,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 257 044,49

    4 - Vodorovné konstrukce 154 917,22

    5 - Komunikace pozemní - nepřímé náklady 154 808,81

    61 - Úprava povrchů vnitřních 514 807,67

    62 - Úprava povrchů vnějších 655 641,72

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 202 835,56

    8 - Trubní vedení 16 335,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce 27 123,45

    94 - Lešení 17 857,87

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 31 349,25

    96 - Bourání konstrukcí 383 560,61

    997 - Přesun sutě 261 429,05

    998 - Přesun hmot 308 751,57

PSV - Práce a dodávky PSV 5 000 645,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 486,94

    713 - Izolace tepelné 17 948,95

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 78 279,26

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 108 423,16

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 148 298,15

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 205 866,51

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 55 327,06

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 138 592,61

    734 - Ústřední vytápění - armatury - kód intervence 044 39 471,05

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa - kód intervence 044 61 277,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 712 872,20

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - rozvaděč RN 110 889,65

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 67 302,25

    751 - Vzduchotechnika -kód intervence 044 522 960,60

    751.1 - Vzduchotechnika - vnější jednotka - kód intervence 044 86 446,84

    761 - Konstrukce prosvětlovací 31 605,27

    763 - Konstrukce suché výstavby 244 240,92

    764 - Konstrukce klempířské - kód intervence 044 54 767,05

    766 - Konstrukce truhlářské 480 551,68

    767 - Konstrukce zámečnické - kód intervence 044 1 016 516,04

    771 - Podlahy z dlaždic 225 749,03

    776 - Podlahy povlakové 218 197,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 156 164,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 647,03

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 763,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 119 669,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 364,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 56 870,00

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice
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    VRN4 - Inženýrská činnost 22 385,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 050,00

Ostatní - Ostatní náklady - nepřímé náklady 340 725,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Komenského 288, Česká Kamenice Datum: 11. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Kamenice, nám. Míru 219           Projektant:

PROJEKT - projekty 

staveb, Ing.Marcela 

Bezděková

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 072 924,25

D HSV Práce a dodávky HSV 3 611 884,81

D 1 Zemní práce 530 061,64

1 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 67,066 299,06 20 056,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 9,00*1,50 13,500

VV 2,20*1,50 3,300

VV "světlík ŽB"6,10*1,62 9,882

VV "světlík MEA"3*0,80*0,60 1,440

VV Mezisoučet schody a světlík 28,122

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00)*0,80 38,944

VV Mezisoučet zatažení zateplení pod terén 38,944

VV Součet 67,066

2 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3
m3 5,040 537,87 2 710,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203

VV 16,80*0,30 5,040

3 K 132112122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 15,882 1 061,11 16 852,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112122

VV "schodiště"11,34*0,50*0,60 3,402

VV "kanalizace"(17,00+7,00+28,00)*0,40*0,60 12,480

VV Součet 15,882

4 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 101,254 725,98 73 508,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00)*0,80*2,60 101,254

5 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 25,175 679,13 17 097,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251

VV "schodiště"11,34*2,00*0,5 11,340

VV "světlík"6,10*1,62*1,40 13,835

VV Součet 25,175

6 K 133112811

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu 

do 4 m2

m3 1,440 1 054,40 1 518,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133112811

VV "světlík MEA"3*0,80*0,60*1,00 1,440

7 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 126,568 297,06 37 598,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00)*2,60 126,568

8 K 151201112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 126,568 80,14 10 143,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

9 K 162211201

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,480 248,15 3 096,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201

10 K 162211209

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m 

Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

m3 12,480 225,11 2 809,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 148,791 262,92 39 120,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 5,04+15,882+101,254+25,175+1,44 148,791

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 487,910 19,96 29 698,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 148,791*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 487,910

13 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 148,791 141,81 21 100,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 148,791 18,53 2 757,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

15 M 94621007

poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 

kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační 

skládku

t 238,066 339,59 80 844,83 CS ÚRS 2024 01

VV 148,791*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 238,066

16 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 101,254 220,60 22 336,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00)*0,80*2,60 101,254

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 212,609 550,48 117 037,00

VV 101,242181892457*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,609

18 K 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 7,314 562,94 4 117,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102

VV 4,66*0,90 4,194

VV 1,60*0,70 1,120

VV 2,00 2,000

VV Součet 7,314

19 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 14,628 408,81 5 980,07 CS ÚRS 2024 01

VV 7,314*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,628

20 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 12,480 521,66 6 510,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

VV "kanalizace"(17,00+7,00+28,00)*0,40*0,60 12,480

21 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 24,960 575,36 14 360,99 CS ÚRS 2024 01

VV 12,48*2 "Přepočtené koeficientem množství 24,960

22 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
m2 17,747 45,46 806,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112

VV 1,40*1,00 1,400

VV 7,52*1,50 11,280

VV PI*(1,50)^2*0,25 1,767

VV 1,50*2,20 3,300

VV Součet 17,747

D 2 Zakládání 95 360,90

23 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 7,369 5 097,06 37 560,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611

VV "schodiště"7,34*2,00*0,30 4,404

VV "světlík"6,10*1,62*0,30 2,965

VV Součet 7,369

24 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 11,340 5 097,06 57 800,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611

VV "schodiště"11,34*2,00*0,5 11,340

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 257 044,49

25 K 310279842

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 

tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 

mm

m3 1,026 8 550,64 8 772,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310279842

VV 1*1,10*2,00*0,27 0,594

VV 1*1,60*1,00*0,27 0,432

VV Součet 1,026

26 K 311113134

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného 

bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 

16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 29,920 2 222,83 66 507,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113134

VV 5,00*2,20*0,5 5,500

VV 7,34*2,20 16,148

VV (1,62+5,90)*1,10 8,272

VV Součet 29,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 311272211

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 

tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 7,920 2 046,66 16 209,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272211

VV 6,60*1,20 7,920

28 K 317143441

Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 

1300 mm

kus 4,000 3 065,50 12 262,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143441

29 K 317143451

Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 

1300 mm

kus 2,000 3 663,10 7 326,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143451

30 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm

t 0,724 7 964,49 5 766,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123

31 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,206 37 852,50 7 797,62 CS ÚRS 2024 01

VV 4*1,555*0,01440 0,090

VV 5*1,400*0,01440 0,101

VV Součet 0,191

VV 0,191*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,206

32 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 0,218 37 852,50 8 251,85 CS ÚRS 2024 01

VV 2*1,80*0,01790 0,064

VV 2*3,85*0,01790 0,138

VV Součet 0,202

VV 0,202*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,218

33 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

200
t 0,357 38 393,25 13 706,39 CS ÚRS 2024 01

VV 3*4,20*0,02630 0,331

VV 0,331*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,357

34 K 340271041

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 

m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 

150 mm

m2 5,000 1 267,36 6 336,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041

VV (1,00+1,00+0,50)*2,00 5,000

35 K 342271531

Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na 

tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a 

rozměr tvárnic 5DF 248x150x248 mm plných, pevnost 

tvárnic přes P15 do P25

m2 36,356 1 626,65 59 138,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342271531

VV (4,10+6,00+3,22+1,30)*2,80 40,936

VV -2*0,80*2,00 -3,200

VV -1*1,15*1,20 -1,380

VV Součet 36,356

36 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

m2 22,317 834,06 18 613,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV 1,20*2,80-0,80*2,00 1,760

VV (1,60+2,03)*2,80-2*0,70*2,00 7,364

VV (1,41+1,60+3,40)*2,80-2*0,70*2,00-(1,41+2,50)*0,50 13,193

VV Součet 22,317

37 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 

100 mm
m 16,668 69,47 1 157,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111

VV 4,128+5,90+1,60+2,03+1,41+1,60 16,668

38 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 

cihelné
m 33,600 118,25 3 973,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

VV 12*2,80 33,600

39 K 346244361
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z 

pálených cihel na maltu tl. 65 mm
m2 13,000 660,12 8 581,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244361

VV "kanalizace"40,00*0,10 4,000

VV "voda"40,00*0,15 6,000

VV "voda"30,00*0,10 3,000

VV Součet 13,000

40 K 346244371
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z 

pálených cihel na maltu tl. 140 mm
m2 1,200 1 125,88 1 351,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244371

VV "kanalizace"8,00*0,15 1,200

41 K 346244381

Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 

mm

m2 2,644 857,45 2 267,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381

VV 4*1,555*0,20 1,244

VV 5*1,400*0,20 1,400

VV Součet 2,644

42 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,868 10 397,12 9 024,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001

VV 4,20*0,45*0,30 0,567

VV 1,80*0,30*0,20 0,108

VV 3,85*0,25*0,20 0,193

VV Součet 0,868

D 4 Vodorovné konstrukce 154 917,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 411161002

Stropy keramické z cihelných stropních vložek 

HURDIS do válcovaných nosníků osová vzdálenost 

nosníků do 1100 mm výška válcovaného nosníku 160 

mm z vložky výšky 80 mm, výplňový materiál lehký 

beton do 700 kg/m3

m2 8,240 1 724,70 14 211,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411161002

VV 1,60*3,90 6,240

VV 1,00*2,00 2,000

VV Součet 8,240

44 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 25/30

m3 1,584 5 823,82 9 224,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 1,60*6,60*0,15 1,584

45 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 10,560 633,28 6 687,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 1,60*6,60 10,560

46 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 10,560 100,57 1 062,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

47 K 411354311

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

5 do 15 cm zřízení

m2 10,560 183,41 1 936,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

48 K 411354312

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

5 do 15 cm odstranění

m2 10,560 38,33 404,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

49 K 413232211

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 

nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 

do 150 mm

kus 8,000 153,73 1 229,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232211

50 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 

nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 0,169 7 830,02 1 323,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123

VV 4*0,02574 0,103

VV 4*0,01644 0,066

VV Součet 0,169

51 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,169 37 852,50 6 397,07 CS ÚRS 2024 01

52 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s 

nosníky tř. C 20/25

m3 1,764 5 965,98 10 523,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321515

VV 4,20*1,40*0,30 1,764

53 K 430361121

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 216 (E)

t 0,141 73 636,89 10 382,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361121

VV 1,764*0,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,141

54 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI

t 0,080 44 924,94 3 594,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021

VV 4,20*1,40*((0,07404/2/3)*1,1) 0,080

55 K 43419142-R Ukončení schodišťové zdi kamenným obrubníkem m 11,200 611,99 6 854,29 R-položka

56 M 583803-R obrubník kamenný žulový přímý 80x300x100 mm m 11,200 1 146,39 12 839,57 R-položka

57 K 434191431

Osazování schodišťových stupňů kamenných s 

vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 

současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových 

oboustranně zazděných, stupňů broušených nebo 

leštěných

m 16,800 523,54 8 795,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191431

VV 12*1,40 16,800

58 M 58388012
stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm 

podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný
kus 17,136 3 374,28 57 821,66 CS ÚRS 2024 01

VV 16,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 17,136

59 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 2,880 487,46 1 403,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141

VV 12*1,20*0,20 2,880

60 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 2,880 77,74 223,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní - nepřímé náklady 154 808,81

61 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 15,363 279,76 4 297,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV 1,40*1,00 1,400

VV 7,52*1,30 9,776

VV PI*(1,30)^2*0,25 1,327

VV 1,30*2,20 2,860

VV Součet 15,363

62 K 566901233

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 38,944 378,19 14 728,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901233

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV
"zatažení zateplení pod 

terén"(14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00)*0,80
38,944

63 K 566901261

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 38,944 917,00 35 711,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901261

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

64 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 

ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 38,944 653,68 25 456,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

65 K 573911121
Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva 

v množství 1,00 kg/m2
m2 38,944 52,78 2 055,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573911121

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

66 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 15,363 631,18 9 696,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111

67 M 58381012 kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm m2 15,670 3 168,80 49 655,10 CS ÚRS 2024 01

VV 15,363*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,670

68 K 599142111

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky 

přes 20 do 40 mm

m 62,880 210,03 13 206,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599142111

VV 9,00+3,70+1,50 14,200

VV 14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00 48,680

VV Součet 62,880

D 61 Úprava povrchů vnitřních 514 807,67

69 K 611325417

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 

přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

m2 21,700 392,16 8 509,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325417

70 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 472,207 103,61 48 925,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101

VV "hladké omítky"472,207 472,207

71 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 492,634 63,39 31 228,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV "lepidlem potažené plochy"138,787 138,787

VV "hladké omítky"474,207 474,207

VV "obklady"-120,36 -120,360

VV Součet 492,634

72 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 11,000 538,91 5 928,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101

VV 100,00*0,03 3,000

VV 50,00*0,10 5,000

VV 20,00*0,15 3,000

VV Součet 11,000

73 K 612142001

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 

stěn

m2 138,787 268,05 37 201,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV (4,10+6,00+3,22+1,30)*2,80*2*1,15 94,153

VV (1,20*2,80-0,80*2,00)*2 3,520

VV ((1,60+2,03)*2,80-2*0,70*2,00)*2 14,728

VV ((1,41+1,60+3,40)*2,80-2*0,70*2,00-(1,41+2,50)*0,50)*2 26,386

VV Součet 138,787

74 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 472,207 258,76 122 188,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121

75 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 

mm svislých konstrukcí stěn
m2 492,634 130,26 64 170,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 985,268 93,24 91 866,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191

VV 492,634*2 "Přepočtené koeficientem množství 985,268

77 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 30,780 1 021,69 31 447,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121

VV "ZTI"(4,00+1,20+30,00+20,00)*0,15 8,280

VV "EI"100,00*0,15 15,000

VV "EI"50,00*0,15 7,500

VV Součet 30,780

78 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy přes 150 do 300 mm
m2 6,000 872,06 5 232,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325122

VV "EI"20,00*0,30 6,000

79 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 47,312 820,53 38 820,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302

VV "OZN O1"(0,88+0,58)*2*3*0,40 3,504

VV "OZN O2"(0,90+0,60)*2*3*0,40 3,600

VV "OZN O3"(1,50+1,20)*2*2*0,40 4,320

VV "OZN O4"(0,60+1,60)*2*3*0,40 5,280

VV "OZN O5"(1,20+1,20)*2*1*0,40 1,920

VV "OZN O6"(0,55+1,50)*2*1*0,40 1,640

VV "OZN O7"(1,20+1,15)*2*1*0,40 1,880

VV "OZN O8"(0,88+1,60)*2*1*0,40 1,984

VV "OZN O9"(0,88+1,80)*2*6*0,40 12,864

VV "OZN O10"(0,88+1,70)*2*5*0,40 10,320

VV Součet 47,312

80 K 612325412

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%

m2 146,552 199,85 29 288,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325412

VV (13,43+5,81+1,00+5,93)*2*2,80 146,552

D 62 Úprava povrchů vnějších 655 641,72

81 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn
m2 29,920 54,07 1 617,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121

VV 5,00*2,20*0,5 5,500

VV 7,34*2,20 16,148

VV (1,62+5,90)*1,10 8,272

VV Součet světlí a schodiště 29,920

82 K 62213115R
Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným 

účinkem
m2 179,040 129,68 23 217,91 R-položka

P

Poznámka k položce:


podrobně uvedeno v technické zprávě "Povrchové úpravy vnější" - čl. a), 

b)

VV 89,52+89,52 179,040

83 K 622142001
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
m2 29,920 258,73 7 741,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001

84 K 62215102R
Kotvící můstek nátěrem minerální hydroizolační 

stěrkou 
m2 179,040 180,29 32 279,12 R-položka

P
Poznámka k položce:


podrobně uvedeno v technické zprávě "Povrchové úpravy vnější" - čl. c)

85 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 

specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 

z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

m2 23,872 726,03 17 331,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211001

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00)*0,40 23,872

86 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 20mm
m2 25,066 82,41 2 065,69 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 23,872*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,066

87 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 

specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 

z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 89,520 822,24 73 606,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00)*1,50 89,520

88 M 28376465
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

700kPA λ=0,035 tl 120mm
m2 93,996 819,78 77 056,04 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 89,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 93,996

89 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 

specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 

z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 105,676 948,74 100 259,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,00*2,20*0,5 5,500

VV 7,34*2,20 16,148

VV (1,62+5,90)*1,10 8,272

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00)*1,80 107,424

VV "OZN O1"-0,88*0,58*3 -1,531

VV "OZN O2"-0,90*0,60*3 -1,620

VV "OZN O3"-1,50*1,20*2 -3,600

VV "OZN O4"-0,60*1,60*3 -2,880

VV "OZN O5"-1,20*1,20*1 -1,440

VV "OZN O6"-0,55*1,50*1 -0,825

VV "OZN O7"-1,20*1,15*1 -1,380

VV "OZN O8"-0,88*1,60*1 -1,408

VV "OZN O9"-0,88*1,80*6 -9,504

VV "OZN O10"-0,88*1,70*5 -7,480

VV Součet 105,676

90 M 28376450
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 180mm
m2 110,960 741,91 82 322,33 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 105,676*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 110,960

91 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 

desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 

200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 118,280 289,27 34 214,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "OZN O1"(0,88+0,58)*2*3 8,760

VV "OZN O2"(0,90+0,60)*2*3 9,000

VV "OZN O3"(1,50+1,20)*2*2 10,800

VV "OZN O4"(0,60+1,60)*2*3 13,200

VV "OZN O5"(1,20+1,20)*2*1 4,800

VV "OZN O6"(0,55+1,50)*2*1 4,100

VV "OZN O7"(1,20+1,15)*2*1 4,700

VV "OZN O8"(0,88+1,60)*2*1 4,960

VV "OZN O9"(0,88+1,80)*2*6 32,160

VV "OZN O10"(0,88+1,70)*2*5 25,800

VV Součet 118,280

92 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 40mm
m2 59,140 165,47 9 785,90 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 118,28*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 59,140

93 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z polystyrenu

m2 219,088 55,51 12 161,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 23,892+89,52+105,676 219,088

94 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 223,710 46,73 10 453,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

95 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 110,702 36,55 4 046,16 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 9*1,20 10,800

VV "OZN O1"(0,88+2*0,58)*3 6,120

VV "OZN O2"(0,90+2*0,60)*3 6,300

VV "OZN O3"(1,50+2*1,20)*2 7,800

VV "OZN O4"(0,60+2*1,60)*3 11,400

VV "OZN O5"(1,20+2*1,20)*1 3,600

VV "OZN O6"(0,55+2*1,50)*1 3,550

VV "OZN O7"(1,20+2*1,15)*1 3,500

VV "OZN O8"(0,88+2*1,60)*1 4,080

VV "OZN O9"(0,88+2*1,80)*6 26,880

VV "OZN O10"(0,88+2*1,70)*5 21,400

VV Součet 105,430

VV 105,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 110,702

96 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 124,194 42,07 5 224,84 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "OZN O1"(0,88+0,58)*2*3 8,760

VV "OZN O2"(0,90+0,60)*2*3 9,000

VV "OZN O3"(1,50+1,20)*2*2 10,800

VV "OZN O4"(0,60+1,60)*2*3 13,200

VV "OZN O5"(1,20+1,20)*2*1 4,800

VV "OZN O6"(0,55+1,50)*2*1 4,100

VV "OZN O7"(1,20+1,15)*2*1 4,700

VV "OZN O8"(0,88+1,60)*2*1 4,960

VV "OZN O9"(0,88+1,80)*2*6 32,160

VV "OZN O10"(0,88+1,70)*2*5 25,800

VV Součet 118,280

VV 118,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 124,194

97 K 62232311R
Vyrovnání nerovnosti podkladu do líce zdiva těsnící 

maltou
m2 188,149 142,74 26 856,39 R-položka

P
Poznámka k položce:


podrobně uvedeno v technické zprávě "Povrchové úpravy vnější" - čl. d)

98 K 62232441R

Provedení svislé hydroizolace dvoukomponentní 

hydroizolační stěrkou, tloušťka vyzrálé vrstvy musí být 

minimálně 3 mm

m2 188,149 497,63 93 628,59 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:


podrobně uvedeno v technické zprávě "Povrchové úpravy vnější" - čl. e)


kód intervence 044

99 K 622531012

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 

1,5 mm stěn

m2 90,093 463,65 41 771,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 69,629+51,16*0,40 90,093

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 202 835,56

100 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách

m3 4,260 6 841,81 29 146,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141

VV "kanalizace"(17,00+7,00+28,00)*0,40*0,20 4,160

VV "voda"5,00*0,10*0,20 0,100

VV Součet 4,260

101 K 632450123
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 

pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
m2 10,560 719,00 7 592,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450123

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "rampa"1,60*6,60 10,560

102 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 

pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
m2 10,560 876,05 9 251,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450124

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

103 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 

o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
m2 306,100 362,47 110 952,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451024

VV "m.č.0.01 klubovna" 72,80 72,800

VV "m.č.0.02 chodba"5,00 5,000

VV "m.č.0.03 výtvarná dílna"33,40 33,400

VV "m.č.0.04 místnost pro počítače"18,60 18,600

VV "m.č.0.05 vstup – šatna"14,50 14,500

VV "m.č.0.06 hudební zkušebna"25,90 25,900

VV "m.č.0.07 místnost pro personál"14,30 14,300

VV "m.č.0.08 sklad vátvarných potřeb"12,40 12,400

VV "m.č.0.09 chodba"29,30 29,300

VV "m.č.0.10 WC zaměstnanci"2,90 2,900

VV "m.č.0.11 úklidová komora"1,50 1,500

VV "m.č.0.12 chodba"6,80 6,800

VV "m.č.0.13 nevyužívaný prostor"2,80 2,800

VV "m.č.0.14 čajová kuchyňka"9,60 9,600

VV "m.č.0.15 WC dívky"6,20 6,200

VV "m.č.0.16 bezbariérové WC"2,60 2,600

VV "m.č.0.17 WC chlapci"7,30 7,300

VV "m.č.0.18 chodba"18,50 18,500

VV "m.č.0.19 schodišťový prostor"21,70 21,700

VV Součet 306,100

104 K 63248111R
Vyztužení cementového potěru nebo mazaniny 

svařovanou sítí
t 0,032 44 931,61 1 437,81 R-položka

VV 10,56*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,032

105 K 633811111
Povrchová úprava betonových podlah broušení 

nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
m2 306,100 59,49 18 209,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811111

106 K 633811119
Povrchová úprava betonových podlah broušení 

Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
m2 306,100 44,73 13 691,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811119

107 K 63712110R
Zásyp požárně nebezpečného prostoru kačírkem 

fr.16/32 tl.40 mm
m2 30,000 418,47 12 554,10 R-položka

VV 5,00*6,00 30,000

D 8 Trubní vedení 16 335,00

108 K 89411-R
Oprava stávajících revizních šachet po výměně 

stávajícího a napojení nového potrubí
kpl 3,000 5 445,00 16 335,00 R-položka

D 91 Doplňující konstrukce a práce 27 123,45

109 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 5,756 434,81 2 502,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113

VV 1,20+2,20 3,400

VV PI*3,00*0,25 2,356

VV Součet 5,756

110 M 58380006 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm m 3,468 1 330,25 4 613,31 CS ÚRS 2024 01

VV 1,20+2,20 3,400

VV 3,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,468

111 M 58380428
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

200x200mm
m 2,403 4 239,48 10 187,47 CS ÚRS 2024 01

VV PI*3,00*0,25 2,356

VV 2,356*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,403

112 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 76,700 128,03 9 819,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113

VV 9,00+3,70+1,50 14,200

VV 14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00-11,00+6,20+1,62 56,500

VV "světlík MEA"3*(0,80+2*0,60) 6,000

VV Součet 76,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 94 Lešení 17 857,87

113 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 306,100 58,34 17 857,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 31 349,25

114 K 953942425

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 

maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů rámů litinových poklopů v 

podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

kus 3,000 136,09 408,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942425

115 M 55241070

poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod 

vyztužen žebry s těsněním zatížení C250 v 95mm rám 

480x480mm vstup 400x400mm

kus 3,000 9 019,71 27 059,13 CS ÚRS 2024 01

116 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 

stěny hasicího přístroje
kus 3,000 169,19 507,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211

117 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 3,000 1 124,76 3 374,28 CS ÚRS 2024 01

D 96 Bourání konstrukcí 383 560,61

118 K 33M0001-R Demontáž osobních výtahů včetně odvozu a likvidace soubor 2,000 18 150,00 36 300,00 R-položka

119 K 33M0002-R Demontáž jídelních výtahů včetně odvozu a likvidace soubor 2,000 12 100,00 24 200,00 R-položka

120 K 33M0003-R
Demontáž nákladního výtahu včetně odvozu a 

likvidace
soubor 1,000 21 175,00 21 175,00 R-položka

121 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 3,000 139,04 417,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814

122 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 120,50 241,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813

123 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

umyvadel
soubor 6,000 108,24 649,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821

124 K 725330820
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 

nádrže a splachovacího potrubí diturvitových
soubor 2,000 170,14 340,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820

125 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 5,000 64,89 324,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801

126 K 7309000-R
Odstranění rozvodů vytápění a radiátorů včetně 

odvozu a likvidace
kpl 1,000 12 100,00 12 100,00 R-položka

127 K 7411324.R Dmt koncovka přírubová pro 1kV kabel do 4x35 kus 1,000 302,50 302,50 R-položka

128 K 7412118.R
Demontáž rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 

200kg /dmtž
kus 1,000 6 050,00 6 050,00 R-položka

129 K 741371821

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 

interiérových modulového systému zářivkových, délky 

do 1100 mm

kus 20,000 91,20 1 824,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821

130 K 7515109-R

Demontáž stávajících nefunkčních 

vzduchotechnických rozvodů včetně odvozu a 

likvidace

kpl 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7515109-R

131 K 763111811

Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

m2 11,600 59,20 686,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811

VV 4,00*2,90 11,600

132 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 11,220 83,45 936,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811

VV 10,20*1,10 11,220

133 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 11,220 28,14 315,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822

134 K 772521811
Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých 

kamenů kladených do malty
m2 21,700 134,85 2 926,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772521811

135 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 82,000 106,29 8 715,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812

VV 63,50+10,00+8,50 82,000

136 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 

nebo dutých, tl. do 100 mm
m2 14,065 87,15 1 225,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132

VV (2,00+1,20+1,65)*2,90 14,065

137 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 

nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
m2 21,286 106,78 2 272,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV (6,14+1,20)*2,90 21,286

138 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných 

nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 31,519 655,16 20 649,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231

VV 0,25*(3,56+0,16+1,92)*2,90 4,089

VV 0,27*(2,64)*2,90 2,067

VV 0,16*(3,10+1,94)*2,90 2,339

VV 6,60*0,30*1,20 2,376

VV 1,12*0,54*1,20 0,726

VV 1,15*0,45*4,00 2,070

VV 0,45*3,80*2,90 4,959

VV 0,37*1,10*2,90 1,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,30*(2,75+2,86)*2,90 4,881

VV 0,20*3,45*2,90 2,001

VV 0,17*(5,50+2*1,30+1,70)*2,90 4,831

VV Součet 31,519

139 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

80 mm
m3 1,616 2 697,75 4 359,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113

VV 6,60*1,44*0,17 1,616

140 K 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 0,730 3 253,24 2 374,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131

VV "S.29"7,30*0,10 0,730

141 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 6,688 2 130,68 14 249,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241

VV "S.27"8,50*0,16 1,360

VV "S.30"7,30*0,16 1,168

VV "kanalizace"(17,00+7,00+28,00)*0,40*0,20 4,160

VV Součet 6,688

142 K 965081223

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 171,570 87,10 14 943,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223

VV
18,50+2,00+3,50+2,70+1,30+3,50+1,50+1,10+6,80+1,71+14,5

0
57,110

VV
31,00+1,60+10,90+5,80+1,36+4,40+5,00+10,00+2,00+1,50+8,

50
82,060

VV 5,20+12,60+7,30*2 32,400

VV Součet 171,570

143 K 965081601
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo schodišťových
m 24,380 42,46 1 035,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081601

VV (3,13+7,30)*2+22*0,16 24,380

144 K 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo rovných
m 21,040 29,30 616,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611

VV "S.02"(2,25+8,27)*2 21,040

145 K 968062374

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 10,131 209,31 2 120,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062374

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 14*0,88*0,58 7,146

VV 2*0,90*0,60 1,080

VV 3*0,60*0,60 1,080

VV 1*0,55*1,50 0,825

VV Součet 10,131

146 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,420 140,83 904,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 2*1,50*1,20 3,600

VV 1*1,20*1,20 1,440

VV 1*1,20*1,15 1,380

VV Součet 6,420

147 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 31,600 184,19 5 820,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455

VV 8*0,60*2,00 9,600

VV 8*0,80*2,00 12,800

VV 2*0,90*2,00 3,600

VV 2*1,00*2,00 4,000

VV 1*1,60*1,00 1,600

VV Součet 31,600

148 K 968062456

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 9,214 172,23 1 586,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 1*1,10*2,00 2,200

VV 2*1,05*2,00 4,200

VV 1*1,34*2,10 2,814

VV Součet 9,214

149 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 31,000 19,14 593,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033131

VV "ZTI"18+3 21,000

VV "EI"10 10,000

VV Součet 31,000

150 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 12,000 54,72 656,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033141

VV "ZTI"12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 971033151

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 10,000 113,92 1 139,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033151

VV "EI"10 10,000

152 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 26,000 47,84 1 243,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231

153 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 183,59 367,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033251

154 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 8,158 1 733,07 14 138,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561

VV "O4"3*0,60*1,60*0,56 1,613

VV "O8"1*0,78*1,22*0,56 0,533

VV "O9"6*0,88*1,22*0,56 3,607

VV "O10"4*0,88*1,22*0,56 2,405

VV Součet 8,158

155 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 8,000 128,57 1 028,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631

VV 4*2,00 8,000

156 K 9710403VT

Stavební přípomoci pro VZT - vybourání otvorů pro 

rozvody a stavební připravenost pro jednotky - vč. 

odvozu suti na skládku a následného zapravení

Kč 1,000 24 200,00 24 200,00 R-položka

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

157 K 9710429UT

Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů a 

stěnových drážek pro rozvody - vč. odvozu suti na 

skládku a následného zapravení

kus 1,000 12 100,00 12 100,00 R-položka

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

158 K 973031344

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm

kus 8,000 240,11 1 920,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031344

VV 2*4 8,000

159 K 973031614

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm

kus 160,000 34,69 5 550,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031614

VV "EI"160 160,000

160 K 973031619

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100 mm

kus 30,000 96,88 2 906,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031619

VV "EI"30 30,000

161 K 974031121

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 

mm

m 100,000 61,30 6 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121

VV "EI"100 100,000

162 K 974031123

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 

mm

m 50,000 73,26 3 663,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031123

VV "EI"50,00 50,000

163 K 974031124

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 150 

mm

m 20,000 88,21 1 764,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031124

VV "EI"20,00 20,000

164 K 974031153

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm

m 40,000 102,26 4 090,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153

VV "kanalizace"40,00 40,000

165 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm

m 8,000 199,74 1 597,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164

VV "kanalizace"8,00 8,000

166 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 150 mm

m 19,440 213,79 4 156,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664

VV 2*4*1,555 12,440

Strana 14 z 31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031344
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031614
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031619
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*5*1,400 7,000

VV Součet 19,440

167 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 250 mm

m 23,900 278,08 6 646,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666

VV 1*2*1,80 3,600

VV 1*3*4,20 12,600

VV 1*2*3,85 7,700

VV Součet 23,900

168 K 974032142

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 

tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 

a šířky do 70 mm

m 30,000 67,28 2 018,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032142

169 K 974032144

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 

tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 

a šířky do 150 mm

m 40,000 88,21 3 528,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032144

170 K 974042544

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 

s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 

mm

m 5,000 214,39 1 071,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042544

171 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,500 5 053,66 7 580,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123

172 K 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 1,200 9 391,09 11 269,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127

173 K 978012141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 

10 do 30 %

m2 21,700 41,86 908,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012141

174 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 146,552 23,92 3 505,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141

VV "S.01"(13,43+5,81+1,00+5,93)*2*2,80 146,552

175 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 472,207 77,74 36 709,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV "S.13"(2,30+3,39)*2*2,90 33,002

VV "S.14"(5,10+1,88)*2*2,90 40,484

VV "S.15"(2,90+6,20+1,14)*2*2,90 59,392

VV "S.16"(3,50+2,10+4,30+7,40+1,90+4,50)*2,90 68,730

VV "S.17"(1,40+0,93)*2*2,90 13,514

VV "S.18"(7,71+1,90+1,80)*2,90 33,089

VV "S.19"(1,92+3,01)*2,90 14,297

VV "S.20"(3,56+3,01)*2,90 19,053

VV "S.21"2,24*2,90 6,496

VV "S.22"(1,86+2,66)*2,90 13,108

VV "S.23"(3,65+2,66)*2,90 18,299

VV "S.24"(1,60+0,87)*2*2,90 14,326

VV "S.25"(1,60+0,93)*2*2,90 14,674

VV "S.26"(2,64+2*3,21)*2,90 26,274

VV "S.27"(2,64+2*1,95)*2,90 18,966

VV "S.28"(2,65+4,65)*2*2,90 42,340

VV "S.29"(2,75+2,56)*2,90 15,399

VV "S.30"(0,50+1,31+2,96+2,39)*2,90 20,764

VV Součet 472,207

176 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 65,648 65,78 4 318,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "zateplení"(14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00)*1,10 65,648

177 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 117,924 89,70 10 577,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541

VV "S.03-09"(3,26+5,60)*2*1,70 30,124

VV "S.17"(1,40+0,93)*2*1,70 7,922

VV "S.18"(2,00+5,45)*2*1,70 25,330

VV "S.24"(1,60+0,87)*2*1,70 8,398

VV "S.25"(1,60+0,93)*2*1,70 8,602

VV "S.26"(2,64+3,20)*2*1,80 21,024

VV "S.27"(2,64+1,95)*2*1,80 16,524

VV Součet 117,924

178 K 97807142R
Odsekání izolační přizdívky s odstraněním svislé 

izolace
m2 65,648 97,72 6 415,12 R-položka

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV (14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00)*1,10 65,648

D 997 Přesun sutě 261 429,05

179 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 

haly výšky do 6 m

t 190,844 458,68 87 536,33 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

180 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 

1 km

t 190,844 224,54 42 852,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511

181 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 3 626,036 9,13 33 105,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 190,844*19 "Přepočtené koeficientem množství 3 626,036

182 M 94621000
poplatek za uložení stavebního odpadu betonového 

zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku
t 20,308 154,65 3 140,63 CS ÚRS 2024 01

183 M 94621002
poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného 

zatříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku
t 114,971 330,94 38 048,50 CS ÚRS 2024 01

184 M 94620150
poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry 

zatříděného kódem 17 08 02
t 0,368 4 585,56 1 687,49 CS ÚRS 2024 01

185 M 94621006

poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových 

směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 

na recyklační skládku

t 20,738 562,38 11 662,64 CS ÚRS 2024 01

186 M 94621003
poplatek za uložení stavebního odpadu keramického 

zatříděného kódem 17 01 03 na recyklační skládku
t 17,798 322,29 5 736,12 CS ÚRS 2024 01

187 M 94620250
poplatek za uložení směsného stavebního a 

demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04
t 16,661 2 260,34 37 659,52 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 308 751,57

188 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 487,059 633,91 308 751,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 000 645,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 486,94

189 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 

do 0,6 mm

m2 188,149 120,06 22 589,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 89,52+98,629 188,149

190 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

lištou

m 59,680 134,35 8 018,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00 59,680

191 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
m2 336,710 400,32 134 791,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711193121

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "m.č.0.01 klubovna" 72,80 72,800

VV "m.č.0.02 chodba"5,00 5,000

VV "m.č.0.03 výtvarná dílna"33,40 33,400

VV "m.č.0.04 místnost pro počítače"18,60 18,600

VV "m.č.0.05 vstup – šatna"14,50 14,500

VV "m.č.0.06 hudební zkušebna"25,90 25,900

VV "m.č.0.07 místnost pro personál"14,30 14,300

VV "m.č.0.08 sklad vátvarných potřeb"12,40 12,400

VV "m.č.0.09 chodba"29,30 29,300

VV "m.č.0.10 WC zaměstnanci"2,90 2,900

VV "m.č.0.11 úklidová komora"1,50 1,500

VV "m.č.0.12 chodba"6,80 6,800

VV "m.č.0.13 nevyužívaný prostor"2,80 2,800

VV "m.č.0.14 čajová kuchyňka"9,60 9,600

VV "m.č.0.15 WC dívky"6,20 6,200

VV "m.č.0.16 bezbariérové WC"2,60 2,600

VV "m.č.0.17 WC chlapci"7,30 7,300

VV "m.č.0.18 chodba"18,50 18,500

VV "m.č.0.19 schodišťový prostor"21,70 21,700

VV Součet 306,100

VV 306,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 336,710

192 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky do 6 m

t 1,263 861,45 1 088,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

D 713 Izolace tepelné 17 948,95

193 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 10,560 32,29 340,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

194 M 28375908
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 40mm
m2 11,088 126,54 1 403,08 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "rampa"1,60*6,60 10,560

VV 10,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,088

195 K 713111128

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením

m2 10,560 281,76 2 975,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111128

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

196 M XLA.10003203 tepelněizolační deska Multipor 200 mm kus 11,088 323,53 3 587,30

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "rampa"1,60*6,60 10,560

VV 10,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,088

197 K 713411121

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 

rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m2 20,000 134,03 2 680,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411121

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV "VZT 1" 20 20,000

VV Součet 20,000

198 M 63141792
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 

65kg/m3 tl 30mm
m2 21,000 324,45 6 813,45 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

199 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v 

objektech výšky do 6 m

t 0,152 974,70 148,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101

P
Poznámka k položce:


kód intervence 044

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 78 279,26

200 K 714.1 D+M - akustický podhled - širokopásmový m2 44,600 992,25 44 254,35 R-položka

P

Poznámka k položce:


jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem 

ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; tloušťka podhledové kazety je 40 

mm; lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby 

formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; 

rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; ; podhled je přisazen 

kontaktně na strop (lepení/šroubování); požadovaný činitel zvukové 

pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 40 mm v oktávových 

pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,30; 250 Hz - α ÷ 0,65; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 

kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; povrchová úprava kazet v 

bílé barvě;

201 K 714.2 D+M - akustický obklad - nízkofrekvenční rezonátory kus 2,000 7 474,95 14 949,90 R-položka

P

Poznámka k položce:


jedná se o nízkofrekvenčně pohltivý prvek rezonančního charakteru; 

samostojný prvek bude vyroben z materiálu na bázi dřeva tl. 12 a 18 mm; 

návrhová rezonanční frekvence je frez = 100 - 130 Hz; šířka a hloubka 

štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana 

štěrbiny bude celoplošně překryta průzvučnou textilií; celková výška 

prvku je cca 2650mm; průřezové rozměry cca 500x500mm s pudorysem 

trojuhelníku; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlumený 

absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným 

pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; hodnoty 

činitele zvukové pohltivosti v oktávových pásmech pro uvažovaný prvek 

jsou: 125 Hz α ÷ 0,65; 250 Hz α ÷ 0,35; 500 Hz α ÷ 0,20; 1 kHz α ÷ 0,17; 

2 kHz α ÷ 0,15; 4 kHz α ÷ 0,15;  povrchová úprava – bílé lamino; bez 

požadavku na PBŘ;

202 K 714.3 D+M - akustický obklad - stěnový panel m2 9,720 1 962,45 19 075,01 R-položka

P

Poznámka k položce:


jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze skelné vlny 

lisované v plástvích; základ formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 

mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou bílé barvy s vysokou 

odolností proti mechanickým nárazům; jednotlivé panely jsou lemovány 

obvodovým lakovaným, ocelovým U profilem bílé barvy; celková 

skladená tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty činitele zvukové pohltivosti v 

oktávových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ÷ 0,2; 

250 Hz α ÷ 0,6; 500 Hz α ÷ 0,9; 1 kHz α ÷ 0,9; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 

0,9; povrchová úprava - bílá barva; třída reakce na oheň A2-s1,d0

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 108 423,16

203 K 721.1 Napojení kanalizace na stávající rozvod a do šachet kpl 14,000 1 653,75 23 152,50 R-položka

204 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 17,000 466,34 7 927,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401

205 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 7,000 650,87 4 556,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402

206 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 28,000 1 205,09 33 742,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173404

207 K 721174004
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 

75
m 4,000 560,51 2 242,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174004

208 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

75
m 3,000 539,42 1 618,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

209 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 3,000 473,82 1 421,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041

210 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 18,000 451,28 8 123,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042

211 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 15,000 497,53 7 462,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

212 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 8,000 823,99 6 591,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045

213 K 721194103
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 32
kus 2,000 56,55 113,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194103

214 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 11,000 65,75 723,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104

215 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 1,000 72,88 72,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105

216 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 6,000 108,47 650,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109

217 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 2,000 3 590,68 7 181,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211422

218 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 75,000 21,30 1 597,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

219 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 

150 nebo DN 200
m 28,000 29,46 824,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112

220 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,670 628,07 420,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 148 298,15

221 K 722.1 Napojení potrubí na stávající rozvod kpl 6,000 1 653,75 9 922,50 R-položka

222 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 120,000 312,78 37 533,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002

223 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 20,000 390,36 7 807,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003

224 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
m 6,000 476,88 2 861,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004

225 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 120,000 86,28 10 353,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231

226 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 26,000 110,27 2 867,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

227 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 38,000 178,01 6 764,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401

228 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 8,000 743,04 5 944,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230102

229 K 722254126

Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně 

vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a 

klíčem, polyesterová hadice)

soubor 2,000 24 937,76 49 875,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722254126

230 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 146,000 56,39 8 232,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226

231 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 146,000 41,13 6 004,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234

232 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,234 559,03 130,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 205 866,51

233 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 5,000 7 958,15 39 790,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022
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P

Poznámka k položce:


WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 

splachovací      vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem 

splachovací vody 3,5 litru

234 K 725121015
Pisoárové záchodky splachovače automatické s 

montážní krabicí teplotní
soubor 1,000 12 757,92 12 757,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121015

P
Poznámka k položce:


pisoáry spotřebují maximálně 2 litry

235 K 725211602

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 10,000 5 719,03 57 190,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602

236 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 8 427,09 8 427,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111

237 K 725531102
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 

přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)
soubor 4,000 6 099,86 24 399,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531102

238 K 725532118

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 

přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 

svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) 

rychloohřev 220 V

soubor 1,000 23 922,30 23 922,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532118

239 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 28,000 316,68 8 867,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111

VV 5+1+18+2+2 28,000

240 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 220 mm
soubor 1,000 1 888,34 1 888,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325

P

Poznámka k položce:


umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 

litrů/min

241 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 10,000 2 528,67 25 286,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611

P

Poznámka k položce:


umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 

litrů/min

242 K 72582263R Baterie výlevka soubor 1,000 3 097,99 3 097,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/72582263R

P

Poznámka k položce:


umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 

litrů/min

243 K 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,367 650,25 238,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 55 327,06

244 K 726111031

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 

masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 5,000 11 059,43 55 297,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031

245 K 998726111

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,046 650,25 29,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726111

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 138 592,61

246 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 135,000 535,83 72 337,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223301

247 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 25,000 625,79 15 644,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223302

248 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 30,000 756,93 22 707,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223303

249 K 73322422R Napojení na stávající zdroj topné vody kus 1,000 1 653,75 1 653,75 R-položka

250 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 

35/1,5
m 190,000 17,75 3 372,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101

VV 135+25+30 190,000

VV Součet 190,000

251 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 190,000 119,61 22 725,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241

VV 135+25+30 190,000

VV Součet 190,000

252 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,120 1 256,32 150,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury - kód intervence 044 39 471,05

253 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 12,000 534,56 6 414,72 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682

254 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 

110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
kus 12,000 1 375,74 16 508,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402

255 K 73499900R
Uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury na 

rozvodném potrubí……… dle montáže
soubor 1,000 16 537,50 16 537,50 R-položka

256 K 998734101

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,011 904,91 9,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa - kód intervence 044 61 277,55

257 K 735152171

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 

tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 

W

kus 2,000 3 283,48 6 566,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152171

258 K 735152273

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

600 mm / 601 W

kus 1,000 3 649,63 3 649,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152273

259 K 735152278

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1100 mm / 1102 W

kus 1,000 4 601,79 4 601,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152278

260 K 735152573

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

600 mm / 1007 W

kus 1,000 4 823,61 4 823,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152573

261 K 735152574

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

700 mm / 1175 W

kus 1,000 5 129,45 5 129,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152574

262 K 735152575

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

800 mm / 1343 W

kus 1,000 5 436,27 5 436,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575

263 K 735152576

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

900 mm / 1511 W

kus 2,000 5 741,79 11 483,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152576

264 K 735152578

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1100 mm / 1847 W

kus 2,000 6 319,50 12 639,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152578

265 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1200 mm / 2015 W

kus 1,000 6 648,76 6 648,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152579

266 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,307 972,32 298,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 712 872,20

267 K 741000001 Mt rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 200kg RN kus 1,000 8 322,09 8 322,09 rozpočet Sedlecký

268 K 741000002 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 200,000 43,73 8 746,00 rozpočet Sedlecký

269 K 741000003 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 400,000 43,73 17 492,00 rozpočet Sedlecký

270 K 741000004 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 650,000 45,86 29 809,00 rozpočet Sedlecký

271 K 741000005 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 150,000 58,65 8 797,50 rozpočet Sedlecký

272 K 741000006 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 60,000 58,65 3 519,00 rozpočet Sedlecký

273 K 741000007 MT kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 40,000 60,79 2 431,60 rozpočet Sedlecký

274 K 741000008 MT vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 20,000 16,00 320,00 rozpočet Sedlecký

275 K 741000009 MT vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 40,000 16,00 640,00 rozpočet Sedlecký

276 K 741000010
MT ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 

2,5mm2
kus 200,000 28,69 5 738,00 rozpočet Sedlecký

277 K 741000011
MT ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 

35mm2
kus 4,000 106,89 427,56 rozpočet Sedlecký

278 K 741000012
MT ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 

63A
kus 1,000 222,52 222,52 rozpočet Sedlecký

279 K 741000013 MT ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10 kus 4,000 256,60 1 026,40 rozpočet Sedlecký

280 K 741000014 MT spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 kus 7,000 154,21 1 079,47 rozpočet Sedlecký

281 K 741000015 MT ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 kus 10,000 196,53 1 965,30 rozpočet Sedlecký

282 K 741000016
MT přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-

5A
kus 6,000 207,12 1 242,72 rozpočet Sedlecký
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283 K 741000017 MT přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 kus 7,000 164,78 1 153,46 rozpočet Sedlecký

284 K 741000018 MT přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 kus 5,000 164,78 823,90 rozpočet Sedlecký

285 K 741000019 MT spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací kus 7,000 95,74 670,18 rozpočet Sedlecký

286 K 741000020 MT zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně kus 102,000 149,66 15 265,32 rozpočet Sedlecký

287 K 741000021 MT zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně kus 8,000 149,66 1 197,28 rozpočet Sedlecký

288 K 741000022 MT zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení kus 10,000 149,66 1 496,60 rozpočet Sedlecký

289 K 741000023 MT krabice přístrojová bez zapojení kus 152,000 45,85 6 969,20 rozpočet Sedlecký

290 K 741000024
MT krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-

KO97)
kus 30,000 100,79 3 023,70 rozpočet Sedlecký

291 K 741000025 MT vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 200,000 54,12 10 824,00 rozpočet Sedlecký

292 K 741000026 MT vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 60,000 54,12 3 247,20 rozpočet Sedlecký

293 K 741000027 MT vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 80,000 54,12 4 329,60 rozpočet Sedlecký

294 K 741000028 MT trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 50,000 47,37 2 368,50 rozpočet Sedlecký

295 K 741000029 MT trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 120,000 47,37 5 684,40 rozpočet Sedlecký

296 K 741000030 MT svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj kus 34,000 427,67 14 540,78 rozpočet Sedlecký

297 K 741000031 MT svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj kus 16,000 427,67 6 842,72 rozpočet Sedlecký

298 K 741000032 MT svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj kus 20,000 427,67 8 553,40 rozpočet Sedlecký

299 K 741000033 MT svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj kus 5,000 427,67 2 138,35 rozpočet Sedlecký

300 K 741000034 MT svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů kus 3,000 259,15 777,45 rozpočet Sedlecký

301 K 741000035 MT svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů kus 1,000 259,15 259,15 rozpočet Sedlecký

302 K 741000036 MT nouzové orientační svítidlo zářivkové kus 18,000 292,22 5 259,96 rozpočet Sedlecký

303 K 741000037 MT nouzové orientační svítidlo zářivkové kus 4,000 292,22 1 168,88 rozpočet Sedlecký

304 K 741000038 MT svod vč.podpěr drát do pr.10mm kus 30,000 250,45 7 513,50 rozpočet Sedlecký

305 K 741000039 MT jímací tyč do 3m montáž na stojan kus 2,000 436,82 873,64 rozpočet Sedlecký

306 K 741000040 MT svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 20,000 137,25 2 745,00 rozpočet Sedlecký

307 K 741000041 MT svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 2,000 137,25 274,50 rozpočet Sedlecký

308 K 741000042 MT Demontáže stáv. elektroinstalace hod 30,000 540,23 16 206,90 rozpočet Sedlecký

309 K 741000045 MT ovladač v Al skříni vč.zapojení 1-tlačítkový kus 1,000 1 752,98 1 752,98 rozpočet Sedlecký

310 K 741000046 Montáž a zapojení soupravy na WC kus 1,000 650,48 650,48 rozpočet Sedlecký

311 K 741000047 Mt svítidlo LED nástěnné kus 4,000 533,25 2 133,00 rozpočet Sedlecký

312 K 741000048 D+M přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 kus 1,000 992,25 992,25 rozpočet Sedlecký

313 M 341000001 kabel CYKY-O 3x1,5 m 200,000 17,75 3 550,00 rozpočet Sedlecký

314 M 341000002 kabel CYKY-J 3x1,5 m 400,000 17,75 7 100,00 rozpočet Sedlecký

315 M 341000003 kabel CYKY 3x2,5 m 650,000 28,22 18 343,00 rozpočet Sedlecký

316 M 341000004 kabel CYKY 5x1,5 m 150,000 28,55 4 282,50 rozpočet Sedlecký

317 M 341000005 kabel CYKY 5x2,5 m 60,000 46,75 2 805,00 rozpočet Sedlecký

318 M 341000006 kabel CYKY 5x4 m 40,000 77,18 3 087,20 rozpočet Sedlecký

319 M 341000007 vodič CYA 10  /H07V-K/ m 20,000 37,60 752,00 rozpočet Sedlecký

320 M 341000008 vodič CY 16  /H07V-U/ m 40,000 37,37 1 494,80 rozpočet Sedlecký

321 M 341000009 ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E kus 1,000 164,27 164,27 rozpočet Sedlecký

322 M 341000010 smršťovací trubice RPK 30/8 m 0,400 163,43 65,37 rozpočet Sedlecký

323 M 341000011 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So kus 7,000 165,38 1 157,66 rozpočet Sedlecký

324 M 341000012 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 kus 7,000 110,25 771,75 rozpočet Sedlecký

325 M 341000013 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 7,000 55,13 385,91 rozpočet Sedlecký

326 M 341000014 ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So kus 10,000 165,38 1 653,80 rozpočet Sedlecký

327 M 341000015 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 kus 10,000 110,25 1 102,50 rozpočet Sedlecký

328 M 341000016 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 10,000 55,13 551,30 rozpočet Sedlecký

329 M 341000017 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 kus 6,000 165,38 992,28 rozpočet Sedlecký

330 M 341000018 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 kus 6,000 110,25 661,50 rozpočet Sedlecký

331 M 341000019 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 6,000 55,13 330,78 rozpočet Sedlecký

332 M 341000020 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So kus 7,000 165,38 1 157,66 rozpočet Sedlecký

333 M 341000021 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 kus 7,000 110,25 771,75 rozpočet Sedlecký

334 M 341000022 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 7,000 55,13 385,91 rozpočet Sedlecký

335 M 341000023 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6 kus 5,000 165,38 826,90 rozpočet Sedlecký

336 M 341000024 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 kus 5,000 110,25 551,25 rozpočet Sedlecký

337 M 341000025 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 5,000 55,13 275,65 rozpočet Sedlecký

338 M 341000026 strojek spínače automat/snímač poh/ 3299U-A00007 kus 7,000 385,88 2 701,16 rozpočet Sedlecký

339 M 341000027
snímač pohybu spínače automatického 3299A-

A02180B
kus 7,000 165,38 1 157,66 rozpočet Sedlecký

340 M 341000028 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 7,000 55,13 385,91 rozpočet Sedlecký

341 M 341000029 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky kus 102,000 264,60 26 989,20 rozpočet Sedlecký

342 M 341000030 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 102,000 55,13 5 623,26 rozpočet Sedlecký
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343 M 341000031 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná kus 8,000 264,60 2 116,80 rozpočet Sedlecký

344 M 341000032 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 8,000 55,13 441,04 rozpočet Sedlecký

345 M 341000033 rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný kus 20,000 137,81 2 756,20 rozpočet Sedlecký

346 M 341000034 rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný kus 20,000 270,11 5 402,20 rozpočet Sedlecký

347 M 341000035 kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100 kus 10,000 159,86 1 598,60 rozpočet Sedlecký

348 M 341000036 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 10,000 55,13 551,30 rozpočet Sedlecký

349 M 341000037
zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u 

R302518
kus 20,000 325,24 6 504,80 rozpočet Sedlecký

350 M 341000038
nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-

B1018
kus 10,000 49,61 496,10 rozpočet Sedlecký

351 M 341000039 krabice přístrojová KP67/2 kus 152,000 20,95 3 184,40 rozpočet Sedlecký

352 M 341000040 krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V kus 30,000 43,00 1 290,00 rozpočet Sedlecký

353 M 341000041 kabel U/UTP Cat.6 4x2x0,5mm m 200,000 20,84 4 168,00 rozpočet Sedlecký

354 M 341000042 kabel EZS- CC-01 JA-100 2x0,8+2x0,5 m 60,000 50,60 3 036,00 rozpočet Sedlecký

355 M 341000043 kabel VDT-UTP 4x2x0,8mm m 80,000 62,84 5 027,20 rozpočet Sedlecký

356 M 341000044 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 50,000 9,37 468,50 rozpočet Sedlecký

357 M 341000045 trubka ohebná PVC superflex 1220 m 120,000 11,73 1 407,60 rozpočet Sedlecký

358 M 341000046 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 30,000 47,52 1 425,60 rozpočet Sedlecký

359 M 341000047 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm kus 2,000 541,33 1 082,66 rozpočet Sedlecký

360 M 341000048 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní kus 2,000 423,36 846,72 rozpočet Sedlecký

361 M 341000049 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní kus 2,000 367,13 734,26 rozpočet Sedlecký

362 M 341000050 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 kus 2,000 170,89 341,78 rozpočet Sedlecký

363 M 341000051 podstavec k jímací tyči beton 16kg hranol 22103191 kus 2,000 550,15 1 100,30 rozpočet Sedlecký

364 M 341000052 podložka plast čtvercová k podstavci JT  22103188 kus 2,000 209,48 418,96 rozpočet Sedlecký

365 M 341000053 svorka univerzální SU Al kus 20,000 54,02 1 080,40 rozpočet Sedlecký

366 M 341000054 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 kus 2,000 170,89 341,78 rozpočet Sedlecký

367 M 341000055 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast kus 10,000 31,97 319,70 rozpočet Sedlecký

368 M 341000056 Baterie AKU12V/7Ah kus 1,000 770,65 770,65 rozpočet Sedlecký

369 M 341000057 Klávesnice JA-114E kus 1,000 3 075,98 3 075,98 rozpočet Sedlecký

370 M 341000058 Pohybový detektor JA-110P kus 7,000 803,72 5 626,04 rozpočet Sedlecký

371 M 341000059 konektor komunikační RJ45-D 8pol drát kus 20,000 6,50 130,00 rozpočet Sedlecký

372 M 341000060 Hager Univers typ FW536FT      ozn.RN kus 1,000 10 914,75 10 914,75 rozpočet Sedlecký

373 M 341000061 ZCLED3G32Q830/EASY-M600-MIKRO-C           "A" kus 34,000 3 197,25 108 706,50 rozpočet Sedlecký

374 M 341000062 ZCLED3G32Q940/EASY-M600-MIKRO-C           B90" kus 16,000 3 197,25 51 156,00 rozpočet Sedlecký

375 M 341000063 ZCLED3G26Q830/EASY-M600-OPAL               "C" kus 20,000 3 307,50 66 150,00 rozpočet Sedlecký

376 M 341000064 ZCLED3G25Q840/SMALL-ZK-OPAL               "C1" kus 5,000 2 646,00 13 230,00 rozpočet Sedlecký

377 M 341000065
LED prů.280mm;4000K;2050lm;CRI>80 se senzorem 

"E"
kus 3,000 981,23 2 943,69 rozpočet Sedlecký

378 M 341000066
LED prů.280mm;4000K;2050lm;CRI>80 bez senzoru 

"E1"
kus 1,000 650,48 650,48 rozpočet Sedlecký

379 M 341000067 LED nouz. svítidlo 1W/135lm/1hod, s piktogramem kus 18,000 2 094,75 37 705,50 rozpočet Sedlecký

380 M 341000068 LED nouz. svítidlo 1W/135lm/1hod, bez piktogramu kus 4,000 2 039,63 8 158,52 rozpočet Sedlecký

381 M 341000088 Nouz. signal. na WC pro imobilní obč.(komplet) kus 1,000 9 911,48 9 911,48 rozpočet Sedlecký

382 M 341000089 Svítidlo LED WALL G1 6 DPO 5k0 840/29W    "D" kus 4,000 3 528,00 14 112,00 rozpočet Sedlecký

383 M 341000090 Požární Tlačítko TOTAL STOP kus 1,000 1 157,63 1 157,63 rozpočet Sedlecký

384 M 341000091 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So kus 1,000 186,32 186,32 rozpočet Sedlecký

385 M 341000092 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 kus 1,000 110,25 110,25 rozpočet Sedlecký

386 M 341000093 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 kus 1,000 55,13 55,13 rozpočet Sedlecký

387 K 741810003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 20 387,01 20 387,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - rozvaděč RN 110 889,65

388 K 741000043 Výroba rozvaděče kpl 1,000 5 402,25 5 402,25 rozpočet Sedlecký

389 K 741000044 Zkoušky rozvaděče kpl 1,000 1 653,75 1 653,75 rozpočet Sedlecký

390 M 341000069
Rozv. zapuštěný FW536FT/IP40 180mod 

920x766x110
kus 1,000 12 987,45 12 987,45 rozpočet Sedlecký

391 M 341000070 svorkovnice KH35-A 5pól 2x35/2x25mm2 kus 1,000 1 510,43 1 510,43 rozpočet Sedlecký

392 M 341000071 Svodič přepětí Typ1+typ2 svodič bleskových kus 1,000 4 299,75 4 299,75 rozpočet Sedlecký

393 M 341000072 jistič 3pól/ch.B/10kA/ 63A kus 1,000 2 524,73 2 524,73 rozpočet Sedlecký

394 M 341000073 /jistič hager/ MZ203 pracovní spoušť 230-400Vstř kus 1,000 981,23 981,23 rozpočet Sedlecký

395 M 341000074 jistič 1pól/ch.B/10kA/ 6A kus 3,000 198,45 595,35 rozpočet Sedlecký

396 M 341000075 jistič 1pól/ch.B/10kA/ 10A kus 2,000 198,45 396,90 rozpočet Sedlecký

397 M 341000076 jistič 1pól/ch.C/10kA/ 10A kus 2,000 198,45 396,90 rozpočet Sedlecký

398 M 341000077 jistič 1pól/ch.C/10kA/ 2A kus 2,000 176,40 352,80 rozpočet Sedlecký
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399 M 341000078 jistič 1pól/ch.B/10kA/ 16A kus 1,000 198,45 198,45 rozpočet Sedlecký

400 M 341000079 jistič 3pól/ch.B/10kA/ 16A kus 2,000 650,48 1 300,96 rozpočet Sedlecký

401 M 341000080 jistič 3pól/ch.B/10kA/ 32A kus 2,000 981,23 1 962,46 rozpočet Sedlecký

402 M 341000081 jistič 3pól/ch.B/10kA/ 40A kus 1,000 1 201,73 1 201,73 rozpočet Sedlecký

403 M 341000082 chránič komb 1P+N 10kA/10A/0,03A/chaB typA kus 4,000 1 642,73 6 570,92 rozpočet Sedlecký

404 M 341000083 chránič komb 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA kus 25,000 2 414,48 60 362,00 rozpočet Sedlecký

405 M 341000084 stykač 2pól ESC225 2xS/25A/240Vac kus 1,000 650,48 650,48 rozpočet Sedlecký

406 M 341000085 elektroměr 3fázový přímý ET414/20-80A kus 1,000 1 929,38 1 929,38 rozpočet Sedlecký

407 M 341000086 příplatek na 2-tarif kus 1,000 3 858,75 3 858,75 rozpočet Sedlecký

408 M 341000087 Přijímač HDO FMX 519-2R kus 1,000 1 752,98 1 752,98 rozpočet Sedlecký

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 67 302,25

409 K 742000001 montáž AKU baterie 12V/7Ah kus 1,000 330,75 330,75 rozpočet Sedlecký

410 K 742000002 montáž klávesnice vč. zapojení kus 1,000 650,48 650,48 rozpočet Sedlecký

411 K 742000003 montáž detektoru kouře kus 7,000 209,48 1 466,36 rozpočet Sedlecký

412 K 742000004 Montáž ústředny kus 1,000 1 653,75 1 653,75 rozpočet Sedlecký

413 K 742000005 Montáž vstupního panelu kus 2,000 981,23 1 962,46 rozpočet Sedlecký

414 K 742000006 telefon domovní vč.zapojení kus 5,000 551,25 2 756,25 rozpočet Sedlecký

415 K 742000007 Montáž datového rozvaděče kus 1,000 4 299,75 4 299,75 rozpočet Sedlecký

416 K 742000008 zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol kus 20,000 319,73 6 394,60 rozpočet Sedlecký

417 M 404000001
Ústředna JA-103K-7AH s GSM komunikátorem JA-

192Y
kus 1,000 13 119,75 13 119,75 rozpočet Sedlecký

418 M 404000002 Přívěsek JA-192J RFID- JA-100 kus 5,000 120,17 600,85 rozpočet Sedlecký

419 M 404000003 Vstupní VDT - ze dvou míst kpl 1,000 1 653,75 1 653,75 rozpočet Sedlecký

420 M 404000004 video telefon kus 5,000 5 402,25 27 011,25 rozpočet Sedlecký

421 M 404000005 Datový rozvaděč LAN kus 1,000 5 402,25 5 402,25 rozpočet Sedlecký

D 751 Vzduchotechnika -kód intervence 044 522 960,60

422 K 751133012

Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 

mm

kus 1,000 4 457,38 4 457,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751133012

423 M 42914527
ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový 

plastový IP44 připojení D 160mm
kus 1,000 4 395,42 4 395,42 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 2 - větrání WC" 1 1,000

VV Součet 1,000

424 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 12,000 76,98 923,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011

425 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 139,96 139,96 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 1 1,000

VV Součet 1,000

426 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 11,000 139,96 1 539,56 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 4 4,000

VV "VZT 2 - větrání WC" 7 7,000

VV Součet 11,000

427 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 17,000 144,40 2 454,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322012

428 M 42972209 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm kus 4,000 262,53 1 050,12 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 4 4,000

VV Součet 4,000

429 M 42972210 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm kus 4,000 337,55 1 350,20 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 4 4,000

VV Součet 4,000

430 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 9,000 262,53 2 362,77 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 9 9,000

VV Součet 9,000

431 K 751344114
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 

přes 300 do 400 mm
kus 2,000 2 930,66 5 861,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344114

432 M 42976010 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 2,000 5 328,48 10 656,96 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 1" 2 2,000

VV Součet 2,000

433 K 751398041

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 1,000 551,92 551,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041

434 M 42972901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 

potrubí D 160mm
kus 1,000 1 003,49 1 003,49 CS ÚRS 2024 01

VV "VZT 2 - větrání WC" 1 1,000

VV Součet 1,000

435 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

do 100 mm

m 15,000 830,10 12 451,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041

VV "VZT 1" 9 9,000

VV "VZT 2 - větrání WC" 6 6,000

VV Součet 15,000
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436 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 51,000 902,29 46 016,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042

VV "VZT 1" 18+25 43,000

VV "VZT 2 - větrání WC" 2+6 8,000

VV Součet 51,000

437 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm

m 10,000 858,97 8 589,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043

VV "VZT 1" 10 10,000

VV Součet 10,000

438 K 751510044

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 300 do 400 mm

m 40,000 1 252,89 50 115,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044

VV "VZT 1" 40 40,000

VV Součet 40,000

439 K 751514678

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 

100 mm

kus 2,000 373,82 747,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514678

440 M 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 2,000 656,04 1 312,08

VV "VZT 1" 2 2,000

VV Součet 2,000

441 K 751572031

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 

mm

m 15,000 103,12 1 546,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572031

442 K 751572032

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm

m 51,000 103,12 5 259,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572032

443 K 751572033

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 

do 300 mm

m 10,000 103,12 1 031,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572033

444 K 751572034

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 

do 400 mm

m 40,000 103,12 4 124,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572034

445 K 751611116

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 

5000 m3/h

kus 1,000 26 744,26 26 744,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751611116

446 M 4294403R

větrací jednotka s rekuperací tepla, max.vzduchový 

výkon - přívod i odvod 1280 m3/h (250 Pa), přímý 

výparník pro připojení k vněj. jednotce s funkcí 

tepelného čerpadla, chladící výkon 3,2 kW; topný 

výkon 3,7 kW - vč. příslušenství dle specifikace pol. 

1.1

kus 1,000 305 928,01 305 928,01 R-položka

VV "VZT 1" 1 1,000

VV Součet 1,000

447 K 75199998R Vyregulování systému Kč 1,000 4 457,38 4 457,38 R-položka

448 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech 

výšky do 12 m

t 0,885 20 212,50 17 888,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101

D 751.1 Vzduchotechnika - vnější jednotka - kód intervence 044 86 446,84

449 K 75108R12

Vnější kondenzační jednotka; včetně chladiva, 

propojovacího potrubí a kabeláže, chladící výkon 3,6 

kW; topný výkon 4,0 kW, umístěna na sntřeše objektu, 

odvod kondenzátu - do nejbližšího odpadu, zajistit proti 

zamrznutí - viz. specifikace pol 1.9

kus 1,000 33 471,90 33 471,90 R-položka

450 K 75108R13 DX-kit pro přímý výpar do VZT - řízení dle teploty kus 1,000 34 407,45 34 407,45 R-položka

451 K 75108R14 Technologické Cu potrubí vč. izolace m 3,000 173,25 519,75 R-položka

452 K 75108R15 Kabelové propojení VZT a vnější jednotky m 3,000 173,25 519,75 R-položka

453 K 75108R16 Drobný montážní a spojovací materiál kus 1,000 1 155,00 1 155,00 R-položka

454 K 75108R17 Konstrukce pro venkovní jednotky kus 1,000 3 003,00 3 003,00 R-položka

455 K 75108R18 Montáž, oživení, odzkoušení venkovní jednotky kus 1,000 13 369,99 13 369,99 R-položka

D 761 Konstrukce prosvětlovací 31 605,27

456 K 761661021

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně 

osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení 

pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, 

šířky do 1,0 m

kus 3,000 895,65 2 686,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761661021

457 M 5624530R
světlík sklepní (anglický dvorek) pojizdný MEAMAX 

800x600-850 mm
kus 3,000 9 625,35 28 876,05 R-položka

P

Poznámka k položce:


Uvedený materiál je považován jako odkaz na konkrétní výrobek, 

materiál, technologii či obchodní firmu či název a má se za to, že se 

jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu
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458 K 998761101

Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,059 716,45 42,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761101

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 240,92

459 K 763121443

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 

nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm 

s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100

m2 2,880 858,10 2 471,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121443

VV 2*1,20*1,20 2,880

460 K 763121483

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 

nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s 

izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 127,5 mm, profil 

100

m2 12,600 1 182,58 14 900,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121483

VV 4,50*2,80 12,600

461 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 

UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 

mm, bez izolace

m2 270,600 759,57 205 539,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411

VV 5,60*1,20 6,720

VV
72,8+5,00+33,40+18,60+14,50+25,90+14,30+12,40+29,28+6,

80+2,80+9,60+18,50
263,880

VV Součet 270,600

462 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 

UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 

tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 20,500 836,77 17 153,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451

VV 2,90+1,50+6,20+2,60+7,30 20,500

463 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 6,720 37,61 252,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751

464 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 7,550 27,15 204,98 CS ÚRS 2024 01

VV 6,72*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 7,550

465 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 4,001 929,25 3 717,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské - kód intervence 044 54 767,05

466 K 764246305

Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez 

rohů rš 400 mm

m 21,870 736,06 16 097,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246305

VV 14*0,88 12,320

VV 2*0,90 1,800

VV 2*1,50 3,000

VV 3*0,60 1,800

VV 2*1,20 2,400

VV 1*0,55 0,550

VV Součet 21,870

467 K 764248304

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 

lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 330 mm

m 59,680 643,20 38 386,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764248304

VV 14,40+25,50+2*1,44+14,90+2,00 59,680

468 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,171 1 656,37 283,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 480 551,68

469 K 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 20,000 575,59 11 511,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171

470 M 61162R01
dveře jednokřídlé dýhované plné 800x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 2L
kus 1,000 10 706,85 10 706,85 R-položka

471 M 61162R02
dveře jednokřídlé dýhované plné 800x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 3P
kus 5,000 7 543,46 37 717,30 R-položka

472 M 61162R03

dveře jednokřídlé dýhované plné 800x1970 mm vč. 

kování, madel a podle popisu ve výkresu č.11, 

označené 4P

kus 1,000 8 841,26 8 841,26 R-položka

473 M 61162R04
dveře jednokřídlé dýhované 1/3 sklo 800x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 5P
kus 1,000 8 841,26 8 841,26 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

474 M 61162R05
dveře jednokřídlé dýhované 1/3 sklo 800x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 5L
kus 4,000 8 787,19 35 148,76 R-položka

475 M 61162R07
dveře jednokřídlé dýhované plné 600x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 7P
kus 1,000 8 787,19 8 787,19 R-položka

476 M 61162R08
dveře jednokřídlé dýhované plné 600x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 7L
kus 1,000 7 543,46 7 543,46 R-položka

477 M 61162R09
dveře jednokřídlé dýhované plné 600x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 8L
kus 1,000 7 543,46 7 543,46 R-položka

478 M 61162R10
dveře jednokřídlé dýhované plné 700x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.12, označené 9P
kus 3,000 6 461,96 19 385,88 R-položka

479 M 61162R11
dveře jednokřídlé dýhované plné 700x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.12, označené 9L
kus 1,000 7 543,46 7 543,46 R-položka

480 M 61162R12

dveře jednokřídlé dýhované zvukotěsné 38 dB 

800x1970 mm vč. kování a podle popisu ve výkresu 

č.12, označené 10L

kus 1,000 10 842,04 10 842,04 R-položka

481 M 61162R13

dveře jednokřídlé dýhované zvukotěsné 42 dB 

800x1970 mm vč. kování a podle popisu ve výkresu 

č.12, označené 11P

kus 1,000 10 842,04 10 842,04 R-položka

482 K 766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 614,02 614,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172

483 M 61162R06
dveře jednokřídlé dýhované 1/3 sklo 900x1970 mm vč. 

kování a podle popisu ve výkresu č.11, označené 6P
kus 1,000 8 787,19 8 787,19 R-položka

484 K 766660181

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 971,03 1 942,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181

485 M 6116209R

dveře jednokřídlé dýhované 1/3 sklo protipožární EI 

(EW) 30 D3 800x1970mm podle popisu ve výkresu 

č.12, označené 14L

kus 1,000 11 734,28 11 734,28 R-položka

VV "podle výkresu č.11, OZN. 5P"1 1,000

486 M 6116209R1

dveře jednokřídlé dýhované plné protipožární EI (EW) 

30 D3 800x1970mm podle popisu ve výkresu č.12, 

označené 13L

kus 1,000 11 734,28 11 734,28 R-položka

VV "podle výkresu č.12, OZN.13L"1 1,000

487 K 766660182

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 103,12 1 103,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182

488 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 11 734,28 11 734,28 CS ÚRS 2024 01

VV "podle výkresu č.12, OZN.12L"1 1,000

489 K 766660716
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 

dřevěnou
kus 3,000 155,22 465,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716

490 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 1 438,40 4 315,20 CS ÚRS 2024 01

491 K 766682111

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových 

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

do 170 mm

kus 16,000 1 069,47 17 111,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111

492 M 61181101

zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-

900/1970mm

kus 16,000 4 672,08 74 753,28 CS ÚRS 2024 01

493 K 766682112

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových 

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 170 do 350 mm

kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682112

494 M 61181102

zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 

povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-

900/1970mm

kus 4,000 4 939,76 19 759,04 CS ÚRS 2024 01

495 K 766682211

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových 

obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny do 170 mm

kus 3,000 1 499,49 4 498,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682211

496 M 61181107
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970mm
kus 3,000 5 369,65 16 108,95 CS ÚRS 2024 01

497 K 7668199-R
Dodání a montáž kuchyňské linky podle výkresu 

truhlářských výrobků č.13, OZN. T1
kus 1,000 53 542,50 53 542,50 R-položka

498 K 7668299-R
Dodání a montáž vestavěné skříně podle výkresu 

truhlářských výrobků č.13, OZN. T2
kus 1,000 22 869,00 22 869,00 R-položka

499 K 7668399-R
Dodání a montáž dřevěného pdia podle výkresu 

truhlářských výrobků č.13, OZN. T3
kus 1,000 28 737,50 28 737,50 R-položka

500 K 998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,943 728,07 686,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické - kód intervence 044 1 016 516,04

501 K 767.NR2 D+M nová mříž 900x600 mm podle výkresu č.15 kus 2,000 3 267,00 6 534,00 R-položka

502 K 767.NR4 D+M nová mříž 900x1600 mm podle výkresu č.15 kus 3,000 8 712,00 26 136,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

503 K 767.NR8 D+M nová mříž 880x1600 mm podle výkresu č.15 kus 1,000 8 518,40 8 518,40 R-položka

504 K 767.NR9 D+M nová mříž 880x1800 mm podle výkresu č.15 kus 6,000 9 583,20 57 499,20 R-položka

505 K 767.NR10 D+M nová mříž 880x1700 mm podle výkresu č.15 kus 5,000 9 050,80 45 254,00 R-položka

VV 1*5 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

506 K 767.R1
Demontáž mříže 880x580 mm, repase a zpětné 

osazení podle výkresu č.15
kus 1,000 4 719,00 4 719,00 R-položka

507 K 767.R2
Demontáž mříže 900x600 mm, repase a zpětné 

osazení podle výkresu č.15
kus 2,000 5 445,00 10 890,00 R-položka

508 K 767.R4 D+M kované zábradlí, barva kovářská čerň m 11,340 5 929,00 67 234,86 R-položka

509 K 767.R5
D+M pojízdný rošt 5900/1140 mm, oka 30/10mm 

včetně spojovacího materiálu
m2 6,726 5 445,00 36 623,07 R-položka

P
Poznámka k položce:


prováděcí dokumentaci zajistí dodavatel stavby

VV 5,90*1,14 6,726

510 K 767416411
Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná 

markýza nad vstupy bodově uchycená
m2 0,684 625,22 427,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416411

VV 0,60*1,14 0,684

511 M 2831501R markýza z bezpečnostního skla1140x600mm kus 1,000 20 440,35 20 440,35 R-položka

512 K 767620321

Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo 

ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly 

pevných do zdiva, plochy do 0,6 m2

m2 6,856 1 566,93 10 742,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620321

VV "OZN. O1"0,88*0,58*3 1,531

VV "OZN. O2"0,90*0,60*3 1,620

VV "OZN. O4"0,60*1,60*3 2,880

VV "OZN. O6"0,55*1,50*1 0,825

VV Součet 6,856

513 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 6,856 24 333,75 166 832,19 CS ÚRS 2024 01

514 K 767620322

Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo 

ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly 

pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 6,420 1 107,57 7 110,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620322

VV "OZN. O3"1,50*1,20*2 3,600

VV "OZN. O5"1,20*1,20*1 1,440

VV "OZN. O7"1,20*1,15*1 1,380

VV Součet 6,420

515 M 55341011
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do 

v 1,5m
m2 6,420 17 304,00 111 091,68 CS ÚRS 2024 01

516 K 767620323

Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo 

ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly 

pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 18,392 731,63 13 456,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620323

VV "OZN. O8"0,88*1,60*1 1,408

VV "OZN. O9"0,88*1,80*6 9,504

VV "OZN. O10"0,88*1,70*5 7,480

VV Součet 18,392

517 M 55341013
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 

1,5-2,5m
m2 18,392 13 518,75 248 636,85 CS ÚRS 2024 01

518 K 767627306

Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn 

připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem 

vnitřní parotěsná páska

m 128,680 106,54 13 709,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306

VV "OZN. O1"(0,88+0,58)*2*3 8,760

VV "OZN. O2"(0,90+0,60)*2*3 9,000

VV "OZN. O3"(1,50+1,20)*2*2 10,800

VV "OZN. O4"(0,60+1,60)*2*3 13,200

VV "OZN. O5"(1,20+1,20)*2*1 4,800

VV "OZN. O6"(0,55+1,50)*2*1 4,100

VV "OZN. O7"(1,20+1,15)*2*1 4,700

VV "OZN. O8"(0,88+1,60)*2*1 4,960

VV "OZN. O9"(0,88+1,80)*2*6 32,160

VV "OZN. O10"(0,88+1,70)*2*5 25,800

VV Mezisoučet okna 118,280

VV "podle výkresu č.11, OZN. D2"0,90+2*1,97 4,840

VV "podle výkresu č.11, OZN. D1"1,36+2*2,10 5,560

VV Mezisoučet dveře 10,400

VV Součet 128,680

519 K 767627307

Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn 

připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem 

venkovní paropropustna páska

m 128,680 105,73 13 605,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307

520 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 1,000 2 894,85 2 894,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111

521 M 55341330
dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 

bezpečnostní třídy RC2
m2 1,773 30 822,75 54 648,74 CS ÚRS 2024 01

VV "podle výkresu č.11, OZN. D2"0,90*1,97 1,773

522 K 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlové bez nadsvětlíku
kus 1,000 5 185,65 5 185,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221

523 M 55341335
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 

4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
m2 2,856 23 684,85 67 643,93 CS ÚRS 2024 01

VV "podle výkresu č.11, OZN. D1"1,36*2,10 2,856

524 K 76799.V-R Výroba úhelníkového rámu kg 63,000 71,39 4 497,57 R-položka

P
Poznámka k položce:


VZT jednotka na střeše

525 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg 63,000 36,26 2 284,38 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115

P
Poznámka k položce:


VZT jednotka na střeše

VV 0,063*1000 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

526 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

40x40x4mm
t 0,065 36 122,10 2 347,94 CS ÚRS 2024 01

VV (6,00+5,50)*2*0,00261 0,060

VV 0,06*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,065

527 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm t 0,003 36 554,70 109,66 CS ÚRS 2024 01

VV 4*4*0,15*0,00126 0,003

VV 0,003*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,003

528 M 283199-R kotvící materiál kpl 1,000 1 622,25 1 622,25 R-položka

529 K 76799ZN-R Žárové zinkování úhelníkového rámu kg 63,000 71,39 4 497,57 R-položka

530 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 1,121 1 179,06 1 321,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 225 749,03

531 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 120,040 64,21 7 707,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

532 K 771151021

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

do 3 mm

m2 120,040 286,74 34 420,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021

533 K 771474113

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 

90 do 120 mm

m 108,260 110,49 11 961,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113

VV "0,02"(3,20+1,50)*2 9,400

VV "0,05"(7,64+2,90)*2 21,080

VV "0,09"(16,55+1,95)*2 37,000

VV "0,18"(8,27+2,25)*2 21,040

VV "0,19"(3,13+6,74)*2 19,740

VV Součet 108,260

534 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 

mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 134,445 679,85 91 402,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263

535 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 136,274 486,68 66 321,83 CS ÚRS 2023 01

VV "0,02"5,00 5,000

VV "0,05"14,50 14,500

VV "0,09"29,28 29,280

VV "0,10"2,90 2,900

VV "0,11"1,50 1,500

VV "0,15"6,20 6,200

VV "0,16"2,60 2,600

VV "0,17"7,30 7,300

VV "0,18"18,50 18,500

VV "0,19"21,70 21,700

VV "soklík"120,04*0,12 14,405

VV Součet 123,885

VV 123,885*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 136,274

536 M 59761433

dlažba keramická slinutá protiskluzná do iexteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 

10mm

m2 11,616 594,83 6 909,55 CS ÚRS 2023 01

VV "rampa"1,60*6,60 10,560

VV 10,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,616

537 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 10,560 448,51 4 736,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

538 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 4,581 499,73 2 289,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 218 197,88

539 K 776111115
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 

podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
m2 163,200 21,53 3 513,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115

VV "0.01"72,80 72,800

VV "0.04"18,60 18,600

VV "0.06"25,90 25,900

VV "0.07"14,30 14,300

VV Mezisoučet zátěžový koberec 131,600

VV "0.08"12,40 12,400

VV "0.12"6,80 6,800

VV "0.13"2,80 2,800

VV "0.14"9,60 9,600

VV Mezisoučet PVC 31,600

VV Součet 163,200

540 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 

podlah
m2 163,200 10,53 1 718,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

541 K 776121112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

penetrace vodou ředitelná podlah
m2 163,200 30,84 5 033,09 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112

542 K 776121321
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

penetrace neředěná podlah
m2 163,200 90,18 14 717,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

543 K 776141121

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 163,200 242,19 39 525,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

544 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 131,600 214,04 28 167,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111

VV "0.01"72,80 72,800

VV "0.04"18,60 18,600

VV "0.06"25,90 25,900

VV "0.07"14,30 14,300

VV Součet 131,600

545 M 69751060

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 

PA, hm 540g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 

hořlavost Bfl S1

m2 150,283 547,24 82 240,87 CS ÚRS 2024 01

VV "podlahy"131,60 131,600

VV "kobercová lišta"100,42*0,05 5,021

VV Součet 136,621

VV 136,621*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 150,283

546 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 31,600 138,70 4 382,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV "0.08"12,40 12,400

VV "0.12"6,80 6,800

VV "0.13"2,80 2,800

VV "0.14"9,60 9,600

VV Součet 31,600

547 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 34,760 413,13 14 360,40 CS ÚRS 2024 01

VV 31,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,760

548 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 52,200 56,20 2 933,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111

VV "0.08"(2,65+4,65)*2 14,600

VV "0.12"(2,30+3,30)*2 11,200

VV "0.13"(3,50+2,00)*2 11,000

VV "0.14"(5,70+2,00)*2 15,400

VV Součet 52,200

549 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 53,244 85,87 4 572,06 CS ÚRS 2024 01

VV 52,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 53,244

550 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 100,420 82,47 8 281,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111

VV "0.01"(13,43+5,81+1,04+0,90)*2 42,360

VV "0.04"(2,57+7,64)*2 20,420

VV "0.06"(5,50+5,25)*2 21,500

VV "0.07"(2,64+5,43)*2 16,140

VV Součet 100,420

551 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 102,428 29,74 3 046,21 CS ÚRS 2024 01

VV 100,42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 102,428

552 K 776421711
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání
m 100,420 52,10 5 231,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421711

553 K 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 1,178 401,12 472,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 156 164,07

554 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 120,360 64,21 7 728,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

VV "0.10"(4*1,60+2*0,87+2*0,93)*2,00 20,000

VV "0.11"(1,40+1,10)*2*2,00 10,000

VV "0.14"(3,00+0,60)*1,50 5,400

VV "0.15"(4*1,60+4*0,97+2*1,52+2*2,03)*2,00 34,760

VV "0.16"(2*1,41+2*0,90+4*1,60)*2,00 22,040

VV "0.17"(2*1,40+2*2,35+2*1,60+2*1,69)*2,00 28,160

VV Součet 120,360

555 K 781474115

Montáž keramických obkladů stěn lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 

25 ks/m2

m2 120,360 629,33 75 746,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115

556 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 132,396 529,94 70 161,94 CS ÚRS 2023 01

VV 120,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 132,396

557 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 

bez izolace do DN 30
kus 18,000 45,37 816,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141

558 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 

bez izolace přes DN 30 do DN 90
kus 10,000 54,45 544,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142

559 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 2,330 500,64 1 166,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 647,03

560 K 783444201
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 

jednonásobný polyuretanový
m2 28,881 108,52 3 134,17 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783444201

P
Poznámka k položce:


vzduchotechnické potrubí v barvě fasády

VV (4,00+2,30+4,90+1,20+2*3,20+2*0,50)*PI*0,40+4,00 28,881

561 K 783447101
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí 

jednonásobný polyuretanový
m2 28,881 126,40 3 650,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783447101

562 K 783823135

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikonový

m2 29,920 47,74 1 428,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135

VV 5,00*2,20*0,5 5,500

VV 7,34*2,20 16,148

VV (1,62+5,90)*1,10 8,272

VV Součet světlík a schodiště 29,920

563 K 783827425

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 29,920 248,46 7 433,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827425

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 763,69

564 K 784111011
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 775,769 11,98 9 293,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011

VV "m.č.0.01"(13,43+5,81+1,00+5,93)*2*2,80 146,552

VV "m.č.0.02"(3,21+1,60)*2*2,80 26,936

VV "m.č.0.03"(5,64+5,92)*2*2,80 64,736

VV "m.č.0.04"(2,56+7,64)*1*2,80 28,560

VV "m.č.0.05"(2,90+5,93)*2*2,80 49,448

VV "m.č.0.06"(5,50+5,25)*2*2,75 59,125

VV "m.č.0.07"(2,64+5,43)*2*2,80 45,192

VV "m.č.0.08"(2,65+4,65)*2*2,80 40,880

VV "m.č.0.09"(16,5+2,71)*2*2,80 107,576

VV "m.č.0.10"(4*1,60+2*0,93+2*0,87)*2,80 28,000

VV "m.č.0.11"(1,40+1,04)*2*2,80 13,664

VV "m.č.0.12"(2,30+3,27)*2*2,80 31,192

VV "m.č.0.13"(3,60+2,00)*2*1,00 11,200

VV "m.č.0.14"(5,70+1,90)*2*2,80 42,560

VV "m.č.0.15"(3,20+2,03)*2*2,80 29,288

VV "m.č.0.16"(3,10+3,40)*2*2,80 36,400

VV "m.č.0.17"(3,10+1,70+2,35)*2,80 20,020

VV "m.č.0.18"(2,30+8,27)*2*2,80 59,192

VV "m.č.0.19"(3,13+6,80)*2*2,80 55,608

VV Mezisoučet 896,129

VV "obklady"-120,36 -120,360

VV Součet 775,769

565 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 775,769 35,41 27 469,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119 669,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 364,00

566 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 3 025,00 3 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

567 K 012103001

Vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s 

předanou projektovou dokumentací oprávněným 

geodetem (před zahájením stavby); 

… 1,000 6 655,00 6 655,00 R-položka

568 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 3 025,00 3 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

569 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení … 1,000 9 559,00 9 559,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013203000

570 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 56 870,00

571 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 43 560,00 43 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

572 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

573 K 034503001

Označení stavby informačními cedulemi dle 

požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení 

stavebních prací

… 1,000 3 025,00 3 025,00 R-položka

574 K 034503002
Vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich 

zpětného předání zpět jejich vlastníkům
… 1,000 3 025,00 3 025,00 R-položka

575 K 034503003

Při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a 

příjezdové komunikace budou čištěny, v případě 

dlouhodobého sucha kropeny

… 1,000 6 050,00 6 050,00 R-položka

D VRN4 Inženýrská činnost 22 385,00

576 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení … 1,000 3 025,00 3 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203000

577 K 043203001 Měření celkem … 2,000 6 050,00 12 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203001

P

Poznámka k položce:


jedná se o etapové měření doby dozvuku prostorů dle normy ČSN EN 

ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární 

zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku 

prostoru jako celku

578 K 043203002 Monitoring celkem … 2,000 3 630,00 7 260,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203002

P

Poznámka k položce:


jedná se o závěrečné měření doby dozvuku prostorů dle normy ČSN EN 

ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární 

zpracování výsledků

D VRN7 Provozní vlivy 6 050,00

579 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy … 1,000 6 050,00 6 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001

D Ostatní Ostatní náklady - nepřímé náklady 340 725,00

580 K PS.1
Dodání a montáž šikmé schodišťové plošiny pro 

imobilní osoby
soubor 1,000 340 725,00 340 725,00 R-položka
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady




