
DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.7.2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí
Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem
Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru
rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem  
(„Objednatel“) 

a          
2) CORECT 96 s.r.o. , IČ: 27294960, se sídlem Děčín 10, Saská 185/19 40502 Děčín,     

zastoupen pro věci spojené se stavbou: Ing. Petrem Křížem 
(„Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku 
Předmětem tohoto  dodatku  je  změna  smlouvy o  dílo  ze  dne  29.7.2024  ve  článku  11.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ v rámci zakázky  s názvem „Kulturní dům Česká Kamenice -
rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna“.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Prodloužení termínu dokončení stavebních prací  a  dokončení montáže vnitřního
vybavení je způsobeno především změnou projektové dokumentace a provedení pro
instalaci stropu v závislosti na vyvolané změně PBŘ, která se nedala před stavbou
předpokládat. 

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.4. Termín dokončení:

a) stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním
díla Objednateli) se stanoví na 31.10. 2024,
b) dokončení montáže vnitřního vybavení (nábytek apod.) a zahájení procesu předání
a převzetí Díla se stanoví 28.12. 2024.
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Předmětem změny ceny díla  jsou vícepráce,  které nastaly v průběhu provádění
stavebních prací, a které jsou podrobně uvedeny ve Změnovém listu č.1

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb.,
vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě
nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena
částkou ve výši  2 203 861,42 Kč, a to bez DPH - 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM.
Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 666 627,27 Kč („Cena").

Původní cena za dílo: 

• 1 724 960,55 Kč bez DPH,  2 087 202,27 Kč včetně DPH 

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

• 478 900,87 Kč bez DPH,  579 470,00 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

• 2 203 861,42 Kč bez DPH, 2 666 627,27 Kč včetně DPH 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma
smluvními stranami.  

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.  
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech  článků tohoto

dodatku. 
4. Dodatek  je  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech  s platností originálu.  Každá

smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 20. schůzi Rady města Česká

Kamenice a schválen usnesením č. 482/20/RM/2024 ze dne 7.10.2024.

V České Kamenici dne V Děčíně dne 
 
____________________________ ___________________________ 
Objednatel Zhotovitel 
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Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Knihovna Česká Kamenice - změnový list č. 1 (knihovna)

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

CORECT 96 s. r. o. 27294960

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

478 900,87

0,00

100 569,00

%

%

%

%

12

12

21

21

Petr Kříž

03.10.2024

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

Saská 185/19

Děčín 1040502

Cena celkem: 579 470,00

Děčín

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,13

Rozpis ceny
318 580HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

156 445
3 876

0
0

Popis:
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Svislé a kompletní konstrukce3 4 352 1,51976HSV
Vodorovné konstrukce4 103 681 1,66741HSV
Upravy povrchů vnitřní61 60 269 0,31023HSV
Upravy povrchů vnější62 6 215 0,00428HSV
Lešení a stavební výtahy94 100 225 2,81200HSV
Dokončovací kce na pozem.stav.95 2 997 0,00000HSV
Bourání konstrukcí96 23 977 0,00000HSV
Prorážení otvorů97 11 010 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 5 856 0,00000HSV
Izolace tepelné713 4 892 0,00588PSV
Zdravotechnická instalace720 3 551 0,00644PSV
Přípojka kanalizační728 30 294 0,00000PSV
Konstrukce tesařské762 22 546 0,30345PSV
Konstrukce truhlářské766 31 864 0,00000PSV
Konstrukce zámečnické767 55 224 0,14200PSV
Podlahy vlysové a parketové775 880 0,00053PSV
Podlahy povlakové776 7 195 0,00000PSV
ElektromontážeM21 3 876 0,00000MON

6,77198478 901Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl: 4 352
Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché 
maltové směsi - otvor D6

310 23-8411.RT11 m3 0,86 5 060 4 352

4 Vodorovné konstrukceDíl: 103 681
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm, knihovna416 02-6222.R002 m2 66,59 1 557 103 681

61 Upravy povrchů vnitřníDíl: 60 269
Začištění omítek kolem oken + páska + APU lišta, kompletní 
úprava špalety po osazení okna, knihovna

612 10-0020.RA03 m 51,80 845 43 792

Začištění omítek kolem oken,dveří apod., vnější špalety, ze 
žebříku, knihovna

612 40-9991.RT24 m 49,60 332 16 477

62 Upravy povrchů vnějšíDíl: 6 215
Ostění, nadpraží š. 500 mm z EPS tl.60 mm , knihovna622 39-3123.R015 m2 4,50 1 381 6 215

94 Lešení a stavební výtahyDíl: 100 225
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m, stavba941 95-5003.R006 m2 369,00 211 77 859
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m, foyer - strop941 95-5003.R007 m2 106,00 211 22 366

95 Dokončovací kce na pozem.stav.Díl: 2 997
Ochrana stávající podlahy proti poškození, knihovna95.018 m2 66,59 45 2 997

96 Bourání konstrukcíDíl: 23 977
Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, archiv965 04-8515.R009 m2 80,46 298 23 977

97 Prorážení otvorůDíl: 11 010
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného, konzole, 
potrubí, objímky, stavba

976 08-2131.R0010 kus 31,00 96 2 982

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979 08-2111.R0011 t 5,35 228 1 217
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979 08-2121.R0012 t 10,70 25 272
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979 08-1111.R0013 t 5,35 177 947
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979 08-1121.R0014 t 123,05 15 1 846
Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky, knihovna979 99-0110.R0015 t 0,29 1 200 348
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, stavba979 99-0102.R0016 t 0,44 1 200 528
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, archiv979 99-0181.R0017 t 0,80 1 200 960
Poplatek za skládku suti - dřevo, archiv979 99-0161.R0018 t 3,82 500 1 910

99 Staveništní přesun hmotDíl: 5 856
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením999 28-1145.R0019 t 6,25 937 5 856

713 Izolace tepelnéDíl: 4 892
Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna, foyer713 55-2131.R0020 kus 2,00 2 446 4 892

720 Zdravotechnická instalaceDíl: 3 551
Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9, 3ks v 
průvlaku - foyer/vybourání, osazení, zazdění

723 15-0367.R0121 m 1,50 2 367 3 551

728 Přípojka kanalizačníDíl: 30 294
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, vč. mřížky 
(184,-), vč. demontáže a začištění zdi

728 41-5112.R0022 kus 51,00 594 30 294

762 Konstrukce tesařskéDíl: 22 546
Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 2 m2, vč. vybrání 
škvár. zásypu + likvidace, knihovna

762 81-1913.R0023 m2 2,00 993 1 985

Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2, zpevnění podbití 
stropu komplet, knihovna

762 81-2932.RT324 m2 18,70 1 100 20 561

766 Konstrukce truhlářskéDíl: 31 864
Demontáž podkladových roštů obložení stěn, archiv766 41-1822.R0025 m2 117,00 50 5 838
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, archiv + foyer766 41-1811.R0026 m2 117,00 192 22 511
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m998 76-6102.R0027 t 3,82 920 3 514

767 Konstrukce zámečnickéDíl: 55 224
Demontáž podhledů - roštů, knihovna767 58-2800.R0028 m2 66,59 57 3 822
Demontáž podhledů - kazet, vč. uložení kazet, knihovna767 58-1801.R0029 m2 66,59 233 15 482
Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles, knihovna767 58-4801.R0030 kus 13,00 130 1 684
Demontáž podhledů - roštů, foyer767 58-2800.R0031 m2 106,28 37 3 932
Demontáž podhledů - lamel, foyer767 58-1802.R0032 m2 106,28 217 23 010
Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235, knihovna133-88435R33 t 0,14 51 370 7 295

775 Podlahy vlysové a parketovéDíl: 880
Řezání okraje parketové podlahy - ukončení, knihovna775 98-1112.R1034 m 3,80 232 880

776 Podlahy povlakovéDíl: 7 195
Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, archiv776 51-0010.RA035 m2 80,46 85 6 799
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, archiv776 40-1800.R0036 m 39,20 10 396

M21 ElektromontážeDíl: 3 876
Demontáž svítidla stropního, nástěnného, archiv, foyer21.0137 ks 34,00 114 3 876
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